

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019001433

číslo smlouvy objednatele: 2019001433

číslo smlouvy zhotovitele: ---

číslo veřejné zakázky: ---

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: Ing. Lubošem Lacinou, vedoucím odboru územního plánování
Magistrátu města České Budějovice, na základě plné moci
č. j. KP-PO/132/2014/EPM/43 ze dne 02.04.2014
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732
kontaktní údaje: tel.: 386 803 014
ID: kjgb4yx
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: [redacted]
- 1.2. Zhotovitel** Projektový ateliér AD s.r.o.
sídlo: č. p. 165, 373 41 Hosín
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8821
zastoupený: [redacted]
IČO: 25194771
DIČ: CZ 25194771
kontaktní údaje: [redacted]
ID: id2u3t3
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

2. Předmět Dodatku č.1.

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2019 Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2019001433, dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve zpracování změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálním území České Vrbné a České Budějovice 2 (dále též „změna ÚPnM“) ve smyslu § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a závazek objednatele za řádně předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2.** Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byl zpracovateli zaslán pokyn pro úpravu návrhu změny ÚPnM pro opakované veřejné projednání.
- 2.3.** Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto článku uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je doplnění rozsahu zpracování. Mezi 1. a 2. etapou bude vložena další etapa: Úprava návrhu změny ÚPnM pro opakované veřejné projednání.
- 2.4.** Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro Úpravu návrhu změny ÚPnM pro opakované veřejné projednání činí 3 týdny ode dne převzetí písemného pokynu objednatele.
- 2.5.** Smluvní strany se dohodly na částce za provedení úpravy návrhu změny ÚPnM pro opakované veřejné projednání ve výši 30.000,- Kč bez DPH. Na základě tohoto dochází ke změně čl. 5 odst. 1 smlouvy, když tento odstavec smlouvy nově zní:

5. Cena za dílo

5.1. Celková cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

Celková cena díla	185.000,- Kč bez DPH,
z čehož:	
5.1.1. za provedení a předání Etapy 1	95.000,- Kč bez DPH,
5.1.2. za provedení a předání Úpravy návrhu změny ÚPnM pro opakované veřejné projednání	30.000,- Kč bez DPH,
5.1.3. za provedení a předání Etapy 2	40.000,- Kč bez DPH,
5.1.4. za provedení a předání Etapy 3	20.000,- Kč bez DPH.

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Na základě dohody smluvní stran nesmí celková cena za dílo přesáhnout 200.000,- Kč bez DPH.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	155.000,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	+ 30.000,00 Kč
Celková cena, vč. změny díle ZL	185.000,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatkem č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích dne



digitálně podepsal:
Lacina Luboš Ing.
13 11 2020 12:51
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 53 95 CF

Ing. Luboš Lacina
vedoucí odboru územního plánování
statutární město České Budějovice

V Hosíně dne

Digitálně podepsal Ing.arch.Jaroslav Daněk
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25194771, o=Projektový
atelier AD s.r.o., ou=1, cn=Ing.arch.Jaroslav Daněk,
sn=Daněk, givenName=Jaroslav, serialNumber=P14095
Datum: 2020.10.16 15:05:49 +02'00'

Ing. arch. Jaroslav Daněk