

DODATEK Č. 1

ke smlouvě objednatele č.: 05PT-001786
ke smlouvě zhotovitele č.: S20200572
ISPROFIN: 500 155 0003/327 121 2014.12177

„D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, základní vytyčovací síť - realizace“

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

████████████████████, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

ředitelka správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatel:

TKP geo s.r.o.

se sídlem:

Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČ:

241 34 295

DIČ:

CZ24134295

bankovní spojení:

██

zastoupen:

████████████████████, ředitel, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████, obchodní ředitel

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████, vedoucí oddělení IG

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

Preambule


Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2020 Smlouvu na provedení služeb na akci D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, základní vytyčovací síť - realizace“ č. smlouvy 05PT – 001786 („dále jako „Smlouva“).

Z důvodu dlouhotrvajícího procesu a doposud nedořešeného majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Střítež u Kaplice ve vlastnictví společnosti LESY ČR, na kterých je dílo realizováno, je nutné prodloužit dobu pro dokončení díla.

Předmět dodatku

I.

Předmětem smlouvy o dílo je realizace základní vytyčovací sítě v trase budoucí dálnice D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží.



U této zakázky se z důvodu dlouhotrvajícího procesu a doposud nedořešeného majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Střítež u Kaplice ve vlastnictví společnosti LESY ČR, na kterých je dílo realizováno, prodlužuje tímto Dodatkem č. 1 termín pro dokončení díla do 30. 4. 2021.

II.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s bodem 7.3 Smlouvy mění a upravují následující ustanovení této Smlouvy takto:

V souvislosti s Pod-článkem Přílohy Smlouvy o dílo č. 05PT-001786 Smluvních podmínek č. 1.1.9 se tímto Dodatkem č. 1 upravuje lhůta pro dokončení poskytovaných služeb:

Ruší se původní znění Pod-článku 1.1.9:

- Pod-článek č. 1.1.9: doba pro dokončení - 6 měsíců

Nahrazuje se:

- Pod-článek č. 1.1.9: doba pro dokončení - do 30. 4. 2021

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení objednávky, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

26 -11- 2020

Dne

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele:
TKP geo s.r.o.

.....
[redacted]
ředitelka správy České Budějovice

.....
[redacted]
obchodní ředitel