



**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
Zastoupená: plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje  
IČ: 708 82 835  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 125 135 881/0710

(dále jen „objednatel“)

**ČEČETKA s.r.o.**

Sídlo: č.p. 18, 373 23 Svatý Jan nad Malší  
Zastoupená: Bohumírem Čečetkou, jednatelem  
IČO: 625 26 006  
DIČ: CZ62526006  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15829  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 209202746/0600  
Kontaktní osoba:   
Tel./mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“) uzavírají následující

**Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo č. O118/CB/2020**  
(dále jen „smlouva“)

**I.**

Smluvní strany se dohodly, že se mění a doplňuje smlouva v těchto ustanoveních:

**Článek II.**  
**Předmět díla**

Rozsah předmětu plnění se rozšiřuje o dodatečné práce, které nemohl objednatel při uzavírání smlouvy předvídat. Došlo k potřebě použití většího množství malty na vyrovnání zdiva před položením obkladů. U podlah došlo k navýšení betonáže vzniklých rýh po vybourání stávající části podlahy a dodatečné vyrovnání nivelační stěrkou. Přehled dodatečných prací je přílohou tohoto dodatku.

**Článek IV.****Cena díla**

Smluvní strany se na základě odsouhlasených dodatečných prací dohodly na celkovém navýšení ceny prací ve výši:

Celkem vícepráce bez DPH	11.144,00 Kč
DPH 21 %	2.340,00 Kč
Celkem s DPH	13.485,00 Kč

O tuto částku se navyšuje cena díla.

**Celková cena díla po navýšení činí:**

Cena díla	84.723,00 Kč bez DPH
DPH 21%	17.791,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>102.515,00 Kč s DPH</b>

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

**III.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku zajistí Kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.


Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží smluvní strany po jednom stejnopise. Oba stejnopisy dodatku mají právní sílu originálu.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání dodatku se shodly na jeho obsahu ve všech bodech a dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

Součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Soupis dodatečných prací.

V Českých Budějovicích, dne..... - 1 - 12 - 2020

V Českých Budějovicích, dne ..... 30 - 11 - 2020



ředitel HZS Jihočeského kraje  
vrchní rada

CEČETKA s.r.o.



jméno	HZS JčK		
adresa	Pražská 52B		
PSC	370 04	město	České Budějovice
telefon		mail	
IČO	70882835		

datum	20.11.2020
č.zakázky	2000431
zpracoval	
mobil	
telefon	

## VÍCEPRÁCE - SKUTEČNÝ STAV - PODKLADY PRO FAKTURACI

Místo stavby **Pražská 52b , České Budějovice**  
 Název akce **Oprava obkladů budova "C" chemici**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**Práce a dodávky PSV**  
 Vícepráce,měněpráce

1	781	781001	Demontáž obkladu	m2	-7,550		
2	781	781002	Vyrovnání podkladu ruční omítkou vč.materiálu a zahození šliců na stěnách	kpl	1,000		
3	781	781003	Vysekání drážek v podlaze	kpl	1,000		
4	781	781004	Betonování drážek v podlaze	kpl	1,000		
5			Penetrace R 740	kg	7,000		
6			Stěrka opravná RS 88	kg	11,000		
7			Křemičitý písek ( přísada do opravné stěrky )	kg	25,000		
8			Stěrka Thomsit AS 45	kg	60,000		
9			Obvodový sokl č.277	kg	9,000		

Vícepráce,měněpráce

**Cena bez DPH 11 144 Kč**

**DPH 21% 2 340 Kč**

**Cena celkem s DPH 13 485 Kč**

Poznámky:

.....  
 Za Objednatele

