

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na „Přístavba stanice Horské služby ČR, Bublava 830 na pozemku p.č. st. 1026, p.č. 153/13 v k.ú. Bublava“ uzavřené dne 16.6.2020 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260
zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Tel: 272 658 553

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: převzetí díla: Ing. Pavel Vereš, tel.: 603 249 226, e-mail: pavelveres@tiscali.cz
(dále jen objednatel)
na straně jedné

a

STEEL EFECT STAVBY s.r.o.

se sídlem: Karlova 2472/44, 35002 Cheb
IČ: 264 26 510 DIČ: CZ26426510
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni sp.zn. C37783
zastoupená: Pavlem Caisem, jednatel
tel. 606 931 696, e-mail: cais@steelefect.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. ú. 1460022002/5500
zástupce zhotovitele ve věcech technických: Pavel Cais
(dále jen zhotovitel)
na straně druhé

PREAMBULE

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele, a to z důvodu „*přetrvávajícího deštivého počasí je vysoká vlhkost podlah garáže 1.NP, která z technologických důvodů neumožňuje provedení finálního nátěru podlah garáže. Na stavbě je s pracovníky horské služby domluveno a zajištěno průběžné větrání této místnosti, rozvody ÚT jsou plně funkční a provádí se průběžné měření vlhkosti vlhkoměrem. Vzhledem ke klesajícím naměřeným hodnotám pomocí vlhkoměru se situace vyvíjí tak, že finální provedení nátěru by mohlo být provedeno ve 48.týdnu (tzn. od 23.11. - 28.11.2020)*“.

II. Čas plnění díla

1. Dílo dle této smlouvy bude zahájeno v termínu: od 17.06.2020
celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu: do 28.11.2020
objednatel předá zhotoviteli místo realizace díla (staveniště) v termínu do 5 dnů od podpisu této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 26.10.2020

V Chebu dne 29.10.2020

.....
Horská služba ČR, o.p.s.
objednatel

.....
STEEL EFECT STAVBY s.r.o.
zhotovitel