

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**Evidenční číslo Objednatele:** 1756/2020

**Evidenční číslo Zhotovitele:** 643/2020

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

|  |  |
|--|--|
| <b>Objednatel:</b>                           | <b>Povodí Vltavy, státní podnik</b>                  |
| Sídlo:                                       | Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5            |
| IČO:   | 70889953   |
| DIČ:   | CZ70889953   |
| Zápis v obchodním rejstříku:                 | Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,         |
| Bankovní spojení:                            | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.     |
| Číslo účtu:                                  | ██████████   |
| ID datové schránky:                          | gg4t8hf  |
| Statutární orgán:                            | RNDr. Petr Kubala, generální ředitel                 |
| Osoba oprávněná<br>k podpisu Smlouvy o dílo: | ██████████, ředitel sekce investiční<br>a            |
| <b>Zhotovitelem:</b>                         | <b>RRR spol. s r.o.</b>                              |
| Sídlo:                                       | 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov                  |
| IČO:   | 254 10 946   |
| DIČ:   | CZ 254 10 946  |
| Zápis v obchodním rejstříku:                 | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278 |
| Bankovní spojení:                            | ČSOB a.s.  |
| Číslo účtu:                                  | ██████████   |
| ID datové schránky:                          | Rg4gmd   |
| Osoba oprávněná<br>k podpisu Smlouvy o dílo: | Vlastimil Rindoš, jednatel                           |

### 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Smlouva byla uzavřena dne 20. 9. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hněvkovice – rozšíření provozní budovy**“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
- výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku, se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- sjednání změny Postupných závazných milníků k provedení části Díla odpovídající souhrnnému finančního objemu odpovídajícímu částce ve výši alespoň 5 mil. Kč bez DPH. Důvodem pro změnu podle tohoto písmene je skutečnost, že na území České republiky byl již při zahájení plnění dle Smlouvy vyhlášen Vládou České republiky nouzový stav a související mimořádná opatření a omezení z důvodu průběhu pandemie Covid-19. Omezení související s nouzovým stavem a průběh pandemie zmíněné nemoci pak měli negativní vliv na plnění Smlouvy zejména z důvodu omezení pohybu osob

a onemocnění na straně personálu Zhotovitele. Výše popsané skutečnosti naplňují podmínku Vyšší moci ve smyslu Pod-článku 6.1 pod-odstavce i) Smlouvy, která je dle Obecných podmínek a Zvláštních podmínek jedním z rizik Objednatele;

- b) sjednání změny v Pod-článku 7.5 týkající se omezení v podávání měsíčních vyúčtování. Důvod této změny je shodný s důvodem dle předchozího písmene s tím, že nad rámec uvedených důvodů je činěn ještě v důsledku zajištění kontinuálního a bezproblémového financování ze strany dotačního orgánu.

### 3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

**Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Postupné závazné milníky“, sloupci „Údaje“ mění následovně:**

Zhotovitel je povinen **do 8. 12. 2020** provést část Díla odpovídající souhrnnému finančnímu objemu odpovídajícímu částce ve výši alespoň 5 mil. Kč bez DPH.

Tento postupný závazný milník se uplatní pouze v případě, že nejzazším Datem zahájení prací bude v souladu se Smlouvou termín 15. 10. 2020.

**Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Měsíční vyúčtování“, sloupci „Údaje“ mění následovně:**

Zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování po splnění postupného závazného milníku stanoveného v Příloze u Pod-článku 7.5 a na přelomu kalendářního roku:

Z důvodu pravidel stanovených poskytovatelem dotace je Zhotovitel oprávněn:

- a) k platbě hodnoty části Díla provedeného po naplnění postupného závazného milníku do konce kalendářního roku v rozsahu částky přesahující tento milník až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku, nebo
- b) k platbě hodnoty části Díla provedeného nad rámec částky oznámené dle posledního odstavce tohoto řádku tabulky do konce kalendářního roku, a to v rozsahu hodnoty části Díla přesahující takto oznámenou částku až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku a
- c) k platbě hodnoty části Díla provedené v prosinci a lednu na sebe navazujících kalendářních let až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor,
- d) k platbě hodnoty části Díla provedené v období od předání staveniště až do 8. 12. 2020,**

Zhotovitel nesmí předkládat měsíční vyúčtování v případech dle písm. a) až c) výše.

Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit částku tvořící hodnotu části Díla, do jejíž výše je Zhotovitel oprávněn předkládat měsíční vyúčtování. V takovém případě se neuplatní postup podle písm. a) výše, ale postup podle písm. b). Předmětná změna nemá vliv na postupný závazný milník upravený v Příloze u Pod-článku 7.5. Změnu podle tohoto odstavce musí Objednatel Zhotoviteli písemně oznámit, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo datovou schránkou.

### 4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.


Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

Vlastimil Rindoš  
jednatel  
**RRR spol. s r.o.**