



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK SMLOUVY č. 2

### ke smlouvě o dílo č. KRPE-1987/ČJ-2020-1700VZ (dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Stavební práce – zateplení OOP Prodloužená, Pardubice“

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 223, [krpe.nre.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpe.nre.sekretariat@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)

##### 2. Zhotovitel

název: DALU, s.r.o.  
sídlo: Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko  
IČ: 259 34 970  
DIČ: CZ25934970  
zastoupený:   
bankovní spojení: CSOB a.s.  
číslo účtu: 283146877/0300  
tel., e-mail: 

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15740

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-1987/ČJ-2020-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

DALU, s.r.o.  
IČ: 259 34 970  
DIČ: CZ25934970



## II.

V článku II. „**MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 2.:

### (původní znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech kolaudačních rozhodnutí, nejpozději do **13. listopadu 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

### (nové znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech kolaudačních rozhodnutí, nejpozději do **21. prosince 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí stavební akce je nutnost dořešit nedostatky v realizaci hromosvodu, které byly odhaleny v rámci přejímacího řízení, a které brání řádnému převzetí a užívání dokončené stavební akce.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 13. listopadu 2020


V Hlinsku dne 13. listopadu 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KR pro ekonomiku



**DALU, s.r.o.**  
Wilsonova 368  
539 01 Hlinsko  
IČO: 25934970 DIČ: CZ25934970

