



KUJCP010XKL3

smlouvy objednatele: SDL/OVZI/066/20
C. tohoto dodatku: SDL/OVZI/066/20/2

číslo smlouvy zhotovitele: 33/2020/628-20-000

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [redacted]
ČNB, č. ú. [redacted])
ČNB, č. ú. [redacted]
Zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. (vedoucí společník)
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. č. účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
Zastoupená: Bc. Václavem Oubrechtem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Havlíkem a Ing. Evou Machovou, členy představenstva

Zhotovitel: PORR, a.s. (společník)
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v [redacted]
Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Čechy (na základě plné moci) a Borkem Růžkem, vedoucím provozu JIH na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/066/20 ze dne 3. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1 SDL/OVZI/066/20/1 ze dne 18. 11. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020**“ - okres Strakonice. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce související s realizací stavby úseku:

- „**Modernizace silnice III/17210, Kladruby – průtah**“, jedná se o úpravu průjezdního profilu na nový stav dle geodetického zaměření včetně odvodnění,
- „**Modernizace silnice III/1751 Vahlovice – Dvoretice**“, jedná se o úpravu na skutečnou šířku zpevněných konstrukčních vrstev dle geodetického zaměření

- „Modernizace silnice II/170 Nihošovice-Počátky“, jedná se o náhradu příkopových žlabů z betonových tvárnic asfalto-cementovým prahem se sklonem směrem k lomu z důvodu provozu těžké techniky.

Všechny změny byly předem odsouhlaseny objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby. Práce jsou provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve změnovém listu č. 2,3,4.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 ve znění dodatku č.1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a dodatku č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/173, Strakonice – Domanice	14 030 258,27 Kč	2 946 354,24 Kč	16 976 612,51 Kč
Modernizace silnice III/17210, Kladruby – průtah	2 972 332,51 Kč	624 189,83 Kč	3 596 522,34 Kč
Modernizace silnice III/1407, Čejetice – Sudoměř – památník J. Žižky	10 952 642,73 Kč	2 300 054,97 Kč	13 252 697,70 Kč
Modernizace silnice III/1751, Vahlovice – Dvoretice	2 827 566,89 Kč	593 789,05 Kč	3 421 355,94 Kč
Modernizace silnice III/1734, Hostišovice – průtah	3 783 681,51 Kč	794 573,12 Kč	4 578 254,63 Kč
Modernizace silnice III/2033, Radčice	1 756 542,89 Kč	368 874,01 Kč	2 125 416,90 Kč
Modernizace silnice II/170, Nihošovice – Počátky	12 556 899,95 Kč	2 636 948,98 Kč	15 193 848,93 Kč
Celkem	48 879 924,75 Kč	10 264 784,20 Kč	59 144 708,95 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnových listů č. 2, 3 a 4 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/173, Strakonice – Domanice	14 030 258,27 Kč	2 946 354,24 Kč	16 976 612,51 Kč
Modernizace silnice III/17210, Kladruby – průtah	3 238 290,46 Kč	680 041,00 Kč	3 918 331,46 Kč
Modernizace silnice III/1407, Čejetice – Sudoměř – památník J. Žižky	10 952 642,73 Kč	2 300 054,97 Kč	13 252 697,70 Kč

Modernizace silnice III/1751, Vahlovice – Dvoretice	2 673 717,91 Kč	561 480,76 Kč	3 235 198,67 Kč
Modernizace silnice III/1734, Hostišovice – průtah	3 783 681,51 Kč	794 573,12 Kč	4 578 254,63 Kč
Modernizace silnice III/2033, Radčice	1 756 542,89 Kč	368 874,01 Kč	2 125 416,90 Kč
Modernizace silnice II/170, Nihošovice – Počátky	12 470 081,15	2 618 717,04 Kč	15 088 798,19 Kč
Celkem	48 905 214,92 Kč	10 270 095,13 Kč	59 175 310,05 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 2,3,4.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. *25/2020/RK-2* ze dne *1. 12. 2020*.

V Českých Budějovicích dne - 1 -12- 2020

V Sousedovicích dne - 1 -12- 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....

Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018068
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 663
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 [9]

.....
ZNAKON, a.s.

.....

POKR a.s.

TRINITY

TRINITY
TRINITY
TRINITY
TRINITY
TRINITY

Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - Okres Strakonice

č. SOD objednatele: SDL/OVZI/066/20

Objekt: Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice
Modernizace silnice II/170 Nihošovice - Počátky
Modernizace silnice III/17210 Kladruby průtah

č. SOD zhotovitele: 33/2020/628-20-000

Investor (objednatel) stavby:
Jihočeský kraj**TDS:** STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.**Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**Zhotovitel:** ZNAKON, a.s.**Předmět změny:****Popis změny:** Jedná se o změny, které vznikly na základě skutečného zaměření komunikací a dle skutečností plynoucích z průběhu výstavby.**Návrh ocenění:**

cena celkem

ZL č. 2

ST III/17210 Modernizace silnice Kladruby průtah

Vícepráce

Celkem bez DPH

265 957,95 Kč

ZL č. 3

ST III-1751 Modernizace silnice Vahlovice - Dvoretice

Méněpráce

Celkem bez DPH

- 153 848,98 Kč

ZL č. 4

Modernizace silnice II/170 Nihošovice - Počátky

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/170 2,540 - 4,545 km

Vícepráce

Celkem bez DPH

120 694,20 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH

-207 513,00 Kč

Celkem za ZL 4

Celkem bez DPH

- 86 818,80 Kč

Cena celkem za ZL 2, 3 a 4

Celkem bez DPH

25 290,17 Kč

DPH 21%

5 310,94 Kč

Celkem vč. DPH

30 601,11 Kč

Vyjádření:**Zhotovitel:**

datum: 19. 11. 2020 podpis: [redacted]

Projektant:

datum: podpis: [redacted]


TDS:

datum: 19. 11. 2020 podpis: [redacted]

Investor:

datum: 19. 11. 2020 podpis: [redacted]

370 76 České Budějovice

370 76 České Budějovice
Průběžná 46
370 04 České Budějovice

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Změnový list č. 2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Registrační číslo projektu:

Název projektu : **Oprava a modernizace komunikací SFDJ 2020 - okres Strakonice**

Číslo a název objektu: III17210 - ST III17210 Modernizace silnice Kladrubský průtah
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III17210 0,932-1,600 km

poř. č. položky	Objekt	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	výhledem OK/OKK
1	SO 101		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	vícepráce	alternativní skladba - změna technologie viz stanoviško TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	
2	SO 101		113 728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	vícepráce	alternativní skladba - změna technologie viz stanoviško TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	
3	SO 101		572 213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	vícepráce	Nad rámec SOD	
4	SO 101		577 411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL	vícepráce	alternativní skladba - změna technologie viz stanoviško TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	
5	SO 101		574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	vícepráce	alternativní skladba - změna technologie viz stanoviško TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	
6	SO 101		R01	aramidová vlákna FORTA F1 do ACL16	vícepráce	alternativní skladba - změna technologie viz stanoviško TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	
7	SO 101		R02	aramidová vlákna FORTA F1 do ACO11+	vícepráce	alternativní skladba - změna technologie viz stanoviško TPA ČR, s.r.o. ze dne 14.9.2020	
8	SO 101		R03	Zřízení nové uliční vpusť včetně napojení	vícepráce	Nad rámec SOD	
9	SO 101		935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	vícepráce	Nad rámec SOD	



Ministerstvo dopravy
Státní úřad dopravní
inspekce

akce je financována/spoluufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Změnový list č. 2 - část 2

Název projektu : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Strakonice										
Číslo a název objektu: III17210 - ST III17210 Modernizace silnice Kladruhy přeláh										
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III17210 0,932-1,600 km										
poř. číslo pol.	datum vzniku/změny pol.	základní popis a kód položky	měrná jednotka	množství dle zadání	množství po změně	rozdílné množství	ceník mbr. položku Kč	ceník cena dle zadání Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celkové Kč
1		181101102R00 - Úprava pláště v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m ²	0,00	185,00	185,00				
2		113728 - FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KMM	m ³	0,00	14,80	14,80				
3		572213 - SPOJOVACÍ POKRYTÍ Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	3 824,00	4 009,00	185,00				
4		577411 - VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL	t	275,33	279,03	3,70				
5		574A44 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	m ²	3 824,00	4 009,00	185,00				
6		R01 - aramidová vláknina FORTA FI do ACL16 (0,5kg/t)	kg	0,00	1,85	1,85				
7		R02 - aramidová vláknina FORTA FI do ACO11+ (0,5kg/t)	kg	0,00	4,63	4,63				
8		R03 - Zřízení nové uliční vpustě včetně napojení	ks	0,00	1,00	1,00				
9		935212 - PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÄRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TLm	TLm	100,00	235,00	135,00				
Rezultát opravy SoD celkem Kč (bez DPH):									265 957,95	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno: Bc. Václav Oubrecht - Představitel společnosti VTR
Fantišek Blatný

Schválil:

Jméno: Jan Bělohlav
Inženýr stavební techniky
projektant/ÚD
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
zadavatel/zobednatel
Jihočeský kraj
ZÁKAZNÍ ÚSTŘEDÍ

datum: 19-11-2020

datum: 19-11-2020

datum: 19-11-2020

datum: 19-11-2020

STAVEBNÍ PORADNA
Průběžná 43
370 04, Česká Budějovice
DIČ: CZ25308822
STAVBY
KRAJ
Urbor veřejných zakázek a investic
U Vítězného stadionu 1550/2
370 70, České Budějovice (4)

Akce je financována/spolu financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list č. 3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Strakonice Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: ST III-1751 Modernizace silnice Vahlovice - Dvoretice
Objekt: SO 101, 102, 103, 104

poř. č. položky	Objekt	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	SO 101, 102,103,10 4		572 213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	pod rámec SOD	
2	SO 101, 102,103,10 4		574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	méněpráce	pod rámec SOD	
3	SO 101, 102,103,10 4		577 411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	méněpráce	pod rámec SOD	



**Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Změnový list č. 3- část 2**

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu : Oprava a modernizace komunikaci SFDI 2020 - okres Strakonice		Registrační číslo projektu:									
Cíle a názvy objektů: ST III-1751 Modernizace silnice Vahovsko - Dvořetice											
Objekt: SO 161, 162, 163, 164											
poř. číslo změn	části stavby ve kterých se mění	popis a kód položky	množství jednot.	množství po změně	rozíl množství	cenar. měr. jednotka	celk. cena dle zadání Kč/Kč	celk. cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč		
1											
2		572213 - SPLOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	5 512,20	5 102,00	410,20					
3		574A44 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRŠTIVY ACO 11+, 11S TL 50MM	m2	5 512,20	5 102,00	410,20					
4		577411 - VRŠTIVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL		396,86	367,34	29,63					
5											
6											
7											
8											
9											
										-153 848,98	

Rozdíl cen SoD celkem Kč (bez DPH):

Zhotovitel/dodavatel:


Jméno: [redacted]
 Bc. Václav Červený - Předseda představenstva VTR
 František Blatný

Schválil:

Jméno: [redacted]
 Ing. Jan Bělohřív
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
 Jihobesky úřad

ZPRÁVA LONOTOA

datum	19-11-2020
datum	19-11-2020
datum	19-11-2020
datum	19-11-2020



STAVEBNÍ ÚŘAD
 Jihobesky úřad
 Úřadní státní síň 13602
 370 04 Písecká Budojovice (4)

Akce je financována/spolu financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list č. 4 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Název projektu : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Strakonice Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/170 Nihošovice - Počátky

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/170 2,540 - 4,545 km

poř. č. položky	Objekt	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	SO 101		935 212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	méněpráce	Napojení a vyrovnání živičnou směsí vjezdu do kamenolomu nahrazením za příkopové žlaby	
2	SO 101		577 411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	vícepráce	Napojení a vyrovnání živičnou směsí vjezdu do kamenolomu nahrazením za příkopové žlaby	

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Změnový list č. 4 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Strakonice										Registrační číslo projektu:	
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/170, Nihosovice - Počátky											
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/170 2,540 - 4,545 km											
poř. číslo změny	datum vzniku stavby	popis a kód položky	měrná jedn.	množství dle zadání	množství po změně	rozdílné množství	celková cena dle zadání Kč	celková cena po změně Kč	rozdílná část Kč	rozdílná část Kč	
1		935212 - PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100M	m	180,00	0,00	-180,00					
2		577411 - VRSTVA PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACC, ACL	t	0,00	56,93	56,93					
										-86 818,80	

Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH):

Zhotovitel/dodávatel:

Jméno: František Blatný
Bc. Václav Oubrecht - Pěchocova přeležlivostevna, VTR

Schválil:

Jméno: Jan Bělohav
Průběh/AG
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
zastavení/technický

Jihočeský kraj

DEJKA



19-11-2020

19-11-2020

19-11-2020

19-11-2020

STAVEBNÍ PORADNA
Průběh 43
370 04 Česká Budějovice

STAVEBNÍ ÚŘAD
pro veřejných zakázek a investic
U státního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

Plná moc

Společnost ZNAKON, a.s., IČ 26018055, se sídlem č.p. 44, 386 01 Sousedovice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048, zastoupená Ing. Evou Machovou, členem představenstva a Ing. Tomášem Havlíkem, členem představenstva

zplnomocňuje

tímto pana Bc. Václava Oubrechta, nar. [redacted] trvalým pobytem na adrese [redacted], **k zastupování společnosti při účasti společnosti na výběrových řízeních a veřejných zakázkách.**

Zmocněnec je oprávněn provádět zejména konzultace specifikace předmětu zakázek, zajišťovat přípravu podkladů pro výběrová řízení a veřejné zakázky, tuto dokumentaci kompletovat a předkládat k posouzení předsedovi představenstva.

Dále je zmocněnec zmocněn k podpisu všech dokumentů a listin předávaných za společnost ZNAKON, a.s. pro jednotlivá výběrová řízení a veřejné zakázky.

Všechny informace získané při této činnosti jsou zmocnitelem považovány za informace důvěrné. Zmocněnec je po celou dobu trvání pracovního poměru i po jeho skončení povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s touto činností dověděl. Povinnosti mlčenlivosti v této věci může být zproštěn jen předsedou představenstva. V případě porušení této povinnosti se zavazuje nahradit společnosti škodu, kterou ji způsobil.

Zmocněnec se dále zavazuje postupovat při této činnosti s péčí řádného hospodáře, zejména jednat vždy tak, aby toto jednání nezakládalo trestní odpovědnosti právnických osob, například zkreslování údajů o stavu hospodaření, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky nebo trestné činy zahrnující korupci.

Zmocněně bere všechny tyto zásady na vědomí a zavazuje se postupovat tak, aby jeho jednání bylo vždy v souladu s českým právním řádem. Tato plná moc je platná 90dní.

V Sousedovicích, 18.11.2020

[redacted]
Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a.s.

[redacted]
Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a.s.

Zmocnění přijímám : [redacted]
Bc. Václav Oubrecht

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Sousedovice

Poř.č.legalizace 469/ 2020 vlastnoručně podepsal* –uznal podpis-na listině-za vlastní*

[redacted] žadatele

[redacted] pobytu na území České republiky*

Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této ověřovací doložce

V Sousedovicích dne 18.11.2020

Božena M [redacted]

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla (ne jménovky)

*Nehodící se škrtněte

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Sousedovice

Poř.č.legalizace 473/ 2020 vlastnoručně podepsal* –uznal podpis-na listině-za vlastní*

[redacted] jméno/a a příjmení, datum a místo narození žadatele

[redacted] ské

Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této ověřovací doložce

V Sousedovicích dne 18.11.2020

Božena Mikasová [redacted]

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla (jménovky)

*Nehodící se škrtněte

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Sousedovice

Poř.č.legalizace 498 / 2020 tento /tato úplný/á* - částečný/á* -epis/ kopie*, obsahující* 2 stranu/y

doslovně souhlasí s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem*

ověřenou vidimovanou listinou*

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*

episem nebo kopií pořízenou ze spisu*

stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*

obsahujícím 2 stranu/y

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/ neobsahuje viditelný zajišťovací prvek

V Sousedovicích dne 18.11.2020

Božena Mikasová [redacted]

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla (jménovky)

*Nehodící se škrtněte

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Sousedovice

Poř.č.legalizace 469/ 2020 vlastnoručně podepsal* —uznal podpis na listině za vlastní*



na území České republiky*

Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této ověřovací doložce

V Sousedovicích dne 18.11.2020

Božena Mlik

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla (nebo jmenovky)




*Nehodící se škrtněte

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Sousedovice

Poř.č.legalizace 473/ 2020 vlastnoručně podepsal* —uznal podpis na listině za vlastní*



území České

Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této ověřovací doložce

V Sousedovicích dne 18.11.2020

Božena

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla (nebo jmenovky)



*Nehodící se škrtněte

Otisk úředního razítka a podpis

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Sousedovice

Poř.č.legalizace 498 / 2020 tento /tato úplný/á* - částečný/á* opis/ kopie*, obsahující* 2 stranu/y

doslovně souhlasí s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem*

ověřenou vidimovanou listinou*

listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*

opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*

stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*

obsahujícím 2 stranu/y

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/ neobsahuje viditelný zajišťovací prvek

V Sousedovicích dne 18.11.2020

Božena Mikasová

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla (nebo jmenovky)



*Nehodící se škrtněte

Otisk úředního razítka a podpis