



KUJCP010X0QA

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/61/20
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/61/20/1

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/31
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**I. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. [REDACTED]
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
TISOX s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Michal Türk**
IČO: 06464068
Osoba vykonávající technický dozor: **Ing. Michal Türk**

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: **Jan Michalec**, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: **Ing. Stanislav Bílek** tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: **Bohumil Mrázek** tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: **Petr Civiš** tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat Ing. Petr Tolar

tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)
uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Písek

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/61/20 ze dne 18. 8. 2020 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020**“ – okres Písek (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/121, Zvíkov	8 008 415,63 Kč	1 681 767,28 Kč	9 690 182,91 Kč
Oprava silnice III/10547, Zálší	3 864 719,10 Kč	811 591,01 Kč	4 676 310,11 Kč
Oprava silnice III/0196a, Zahrádka	1 162 938,46 Kč	244 217,08 Kč	1 407 155,54 Kč
Oprava silnice III/0234, Hladná	2 989 334,26 Kč	627 760,19 Kč	3 617 094,45 Kč
Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 – Březí	2 000 161,20 Kč	420 033,85 Kč	2 420 195,05 Kč
Oprava III/12121d, Jetětice	7 995 146,51 Kč	1 678 980,77 Kč	9 674 127,28 Kč
Oprava silnice III/02027, Maletice	3 352 018,19 Kč	703 923,82 Kč	4 055 942,01 Kč
Modernizace III/02025, Písek – Vrcovice	18 522 752,19 Kč	3 889 777,96 Kč	22 412 530,15 Kč
Celkem	47 895 485,54 Kč	10 058 051,96 Kč	57 953 537,50 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/121, Zvíkov	8 008 415,63 Kč	1 681 767,28 Kč	9 690 182,91 Kč
Oprava silnice III/10547, Zálší	3 864 719,10 Kč	811 591,01 Kč	4 676 310,11 Kč
Oprava silnice III/0196a, Zahrádka	1 162 938,46 Kč	244 217,08 Kč	1 407 155,54 Kč
Oprava silnice III/0234, Hladná	2 989 334,26 Kč	627 760,19 Kč	3 617 094,45 Kč
Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 – Březí	2 000 161,20 Kč	420 033,85 Kč	2 420 195,05 Kč
Oprava III/12121d, Jetětice	7 995 146,51 Kč	1 678 980,77 Kč	9 674 127,28 Kč
Oprava silnice III/02027, Maletice	3 352 018,19 Kč	703 923,82 Kč	4 055 942,01 Kč
Modernizace III/02025, Písek – Vrcovice	18 463 924,46 Kč	3 877 424,14 Kč	22 341 348,60 Kč
Celkem	47 836 657,81 Kč	10 045 698,14 Kč	57 882 355,95 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 9. 11. 2020 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 13/2020/RL-2 ze dne 1. 12. 2020.

V Českých Budějovicích dne 1. 12. 2020
za objednatele:

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 1. 12. 2020
za zhotovitele:







STRABAG

STRABAG a.s.

68 00 Praha 5

STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Písek	č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/61/20
Úsek: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/31
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice	
TDS: Ing. Michal Türk	
Projektant: Ing. Rudolf Pešta	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982,4, 150 00 Praha 5	
Předmět změny: dle vyjádření projektanta a vyrovnání ceny po změně zařídění odpadu	
Dotčené místo: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	
Odkaz na výkresy:	
Odkaz na soupis prací: viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	
Návrh ocenění:	
Vícepráce	204 208,74
Méněpráce	-263 036,47
Celkem bez DPH	-58 827,73
DPH 21%	-12 353,82
Celkem včetně DPH	-71 181,55
 STRABAG a.s. 2/4, 158 00 Praha 5	
Podpis navrhovatele: Mrázek 	Datum: 9. 11. 2020 
Vyjádření:	
TDS:	datum: 9. 11. 2020 podpis: 
Projektant:	datum: 9. 11. 2020 podpis: 
Investor :	datum: 9. 11. 2020 podpis: 
Přílohy: položkový rozpočet	

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Písek						
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	vícepráce	dle vyjádření projektanta (viz. příloha)	
2		56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	vícepráce	dle vyjádření projektanta (viz. příloha)	
3		572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	vícepráce	dle vyjádření projektanta (viz. příloha)	
4		574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	vícepráce	dle vyjádření projektanta (viz. příloha)	
5		574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	vícepráce	dle vyjádření projektanta (viz. příloha)	
6		915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI,	vícepráce	dle vyjádření projektanta (viz. příloha)	
7		014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	méněpráce - rozdíl jednotkové ceny	vyrovnání ceny po změně zařazení typu odpadu - T4 → T3	
8		014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	méněpráce - rozdíl jednotkové ceny	vyrovnání ceny po změně zařazení typu odpadu - T4 → T3	
9		01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	méněpráce	nebude se provádět	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Písek

Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

poř. číslo změny	číslo stávaní ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
		PL_III/02025-04 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice								
1		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2	6 991,80	7 464,80	473,00				
2		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 626,00	1 681,00	55,00				
3		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 991,80	7 464,80	473,00				
4		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 995,80	7 468,80	473,00				
5		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	349,59	373,24	23,65				
6		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ STŘEDOVÁ	M	3 252,00	3 472,00	220,00				
		PL_III/02025 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice								
7		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	0	-401,86	-401,86				
		nahrážena položkou POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) rozdílné jednotkové ceny (cena SOD S-NO - 937,71 Kč - Cena SOD S-00 715,99 Kč = 221,72 Kč)								
		PL_III/02025-05 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice								
8		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	0	-263,64	-263,64				
		nahrážena položkou POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) rozdílné jednotkové ceny (cena SOD S-NO 937,71 Kč - Cena SOD S-00 715,99 Kč = 221,72 Kč)								
		Doplňující údaje - DIO								
9		POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1	0	-1,00				
										-263 036,47
										-58 827,73
										-58 827,73

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

STRABAG

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

Bohumil Mrázek

datum

9.11.2020

Schválí:

Inženýr stavby/TDS

9.11.2020

projektant/AD

9.11.2020

zadavatel/objednatel

9.11.2020

Hlavní finanční manažer OKP/PKČ:

Schválí:

datum:

datum:

STRABAG a.s.
Kacírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Č. 60838744
(530)