



KUJCP010XCFH

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/075/20 – dod.č. 2

číslo smlouvy zhotovitele: 10000149058

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**I. Smluvní strany:**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [redacted] (díl JČK),
ČNB, č. ú. [redacted] (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. [redacted] (investiční dotace SFDI)
Zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ 699 004 845
Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Zastoupená: Michalem Pfafem, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy
a Ing. Janem Lintnerem, vedoucím střediska, oba dva na základě plné moci

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/075/20 ze dne 26. 8. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020**“ - **okres České Budějovice**. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce související s realizací stavby. Součástí těchto změn je i menší rozsah frézování asfaltového souvrství a s tím i změna množství v odkupu a odvozu asfaltového recyklátu zhotovitelem. Všechny změny byly předem odsouhlaseny objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby. Práce jsou provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a ZL č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/105, Hluboká n. Vlt. – za křiž. III/10582	12 155 202,91 Kč	2 552 592,61 Kč	14 707 795,52 Kč
Modernizace silnice III/14613, Slavošovice – Vranín	19 418 705,27 Kč	4 077 928,11 Kč	23 496 633,38 Kč
Oprava silnice II/634, Vráto	4 475 637,81 Kč	939 883,94 Kč	5 415 521,75 Kč
Celkem	36 049 545,99 Kč	7 570 404,66 Kč	43 619 950,65 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/105, Hluboká n. Vlt. – za křiž. III/10582	12 155 202,91 Kč	2 552 592,61 Kč	14 707 795,52 Kč
Modernizace silnice III/14613, Slavošovice – Vranín	19 418 705,27 Kč	4 077 928,11 Kč	23 496 633,38 Kč
Oprava silnice II/634, Vráto	4 442 194,49 Kč	932 860,84 Kč	5 375 055,33 Kč
Celkem	36 016 102,67 Kč	7 563 381,56 Kč	43 579 484,23 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 2.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 24/2020/RK - 2 ze dne 1. 12. 2020.

V Českých Budějovicích dne - 1 -12- 2020

za objednatele:

.....
MUDr.
hejtman Jihočeského kraje



V Praze dne - 1 -12- 2020

za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Lintner

ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Ing. Jan Lintner
vedoucí střediska

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
00217 DIČ: CZ699004845

Příloha:
Změnový list č. 2

Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres České Budějovice

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/075/20

Úsek: Oprava silnice II/634, Vráto

č. smlouvy zhotovitele: 10000149058

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDS:

INBEST spol. s r.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel:

Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

Předmět změny: Oprava silnice II/634, Vráto**Dotčené místo:** SO 101 - Oprava silnice II/634 Vráto km 3,287-3,817 (vícepráce, méněpráce)**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** odst. IV čl.4**Návrh ocenění:**Oprava silnice II/634, Vráto

vícepráce 128,30 Kč

méněpráce -33 571,62 Kč

Celkem bez DPH -33 443,32 Kč**DPH 21%** -7 023,10 Kč**Celkem včetně DPH** -40 466,42 Kč**SKANSKA Skanska a.s.**

Křižíkova 682/34a

186 00 Praha 8 - Karlín

Podpis navrhovatele: Ondřej Míka, DiS.**Vyjádření:****TDS:** Ing. Martin Frdlík

datum:

12-11-2020

Projektant: Mgr. Martin Ujhelyi

datum:

16-11-2020

Investor: Mgr. Aleš Mik

datum:

- 1-12-2020

Přílohy: položkový rozpočet**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**

odbor veřejných zakázek a investic

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (4)

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 – okres České Budějovice
Část stavby: Oprava silnice II/634 Vráto
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
TDS : INBEST spol. s r.o.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Zhotovitel : Skanska a.s., Praha

ZMĚNOVÝ LIST č.2

číslo a název SO:		Název položky		Měrná jednotka		Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství		CENA		Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
Pol.	Kód	Název položky		Měrná jednotka		Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství		CENA		Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
č.pol.	položky	Název položky		Měrná jednotka		Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství		CENA		Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11	
11	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1 Kč/T		T		1 718,746		1 590,447		-128,299		-1,00							
		Vícepráce celkem																	
		DPH 21 %																	
		CELKEM vč. DPH																	
10	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		M3		505,513		452,065		-53,458		628,00							
		(žulové kostky = plocha VMT 890,97m2 * 0,06m = 53,458m3)																	
		Méněpráce celkem																	
		DPH 21 %																	
		CELKEM vč. DPH																	
		DPH 21 %																	
		CELKEM vč. DPH																	

zásek a investic

ontad 062/2

Budějovice (4)

- 1-12-2020

2-11-2020

16.11.2020

1-11-2020

Schválí:

žadavatel : Jihočeský kraj

Mgr. Aleš Mik

TDS : INBEST spol. s r.o.

Ing. Martin Frdlik

projektant: SÚS JčK

Mgr. Martin Ujhelyi

zhotovitel: Skanska a.s.

Onďřej Míka, DIS

ská 34
UDĚJOVICE
970
851970

dáváme sta

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

00218

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 – okres České Budějovice
Část stavby: Oprava silnice II/634 Vráto
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
TDS : INBEST spol. s r.o.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Zhotovitel : Skanska a.s., Praha

ZMĚNOVÝ LIST č.2

číslo a název SO:		Název položky		Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN
Pol.	Kód	č.pol.	položky		jednotek		jednotek			
1	2			4	5		6		7	
11	11372R		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3, CENA 1 Kč/T	T	1 718,746		1 590,447		-128,299	Při frézování asfaltového souvrství se objevily v podkladních vrstvách (úroveň vrstvy VMT) žulové kostky. Tyto jsou ponechány a z tohoto důvodu došlo ke snížení objemu frézovaného množství tzn. odkupu materiálu.
10	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	505,513		452,055		-53,458	Při frézování asfaltového souvrství se objevily v podkladních vrstvách (úroveň vrstvy VMT) žulové kostky. Tyto jsou ponechány a z tohoto důvodu došlo ke snížení objemu frézovaného množství.
			(žulové kostky = plocha VMT 890,97m ² * 0,06m = 53,458m ³)							