

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Pošta Praha 012, Hrad – rekonstrukce objektu“

č. 2020 / 05416 /D2

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strategické investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jako „Objednatel“

a

PKbau s.r.o.

se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 08757127
DIČ: CZ08757127
zastoupen: Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022
bankovní spojení: 

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Pošta Praha 012, Hrad – rekonstrukce objektu**“ č. 2020/05416 uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 7. 2020 (dále jen „**Smlouva**“). Dodatek č. 1 byl uzavřen mezi smluvními stranami dne 21. 10. 2020

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále

dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Nový typ osvětlení vitrín v expoziční části pobočky;
- b) Restaurátorské práce provedeny i v prostoru fotokoutku;
- c) Změna desky stolu, úprava barvy zadní desky vitrín a navýšení počtu nábytku;

dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Původní osvětlení vitrín v expoziční části pobočky;

dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **333.780,18 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 5 210 746,52 Kč** bez DPH.

- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **339 300,18 Kč** bez DPH.

- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **5 520,00 Kč** bez DPH.

- 2.6 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 110 (stodeset) kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.3 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 124 (stodvacetičtyř) kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

Příloha č. 2 – Časový harmonogram prací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

Ve Světlé nad Sázavou dne: _____

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strategické
investice
Česká pošta, s.p.

Ing. Ondřej Prášek
jednatel
PKbau s.r.o.