

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 2 3 . 1 . 2 0 1 7

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Bc. Tomáš Hladík - tel. 602 106 100, email:

tomas.hladik@as-po.cz

Ing. Zdeněk Šenkyřík - tel.: 602 279 471, email:

zdenek.senkyrik@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

RESTA s.r.o.

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50597

Ing. Lubomírem Šmídou, jednatelem

Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov I - město

14616807, CZ14616807

Česká spořitelna a.s.

1880004329/0800

7bbcg3d

Ing. Lubomír Šmída – tel. 602 551 732

Aleš Šedý – tel. 602 722 668, e-mail: recyklace@resta.cz

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. (Závěrečná ustanovení) odst. 12.3, na uzavření tohoto dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Sanace území kotelny K-1

a kotelny Vešperk ve Vyškově“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 23. 1. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

Článek č. II: Termín a místo plnění:

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy (viz čl. 12.6 této Smlouvy)

Ukončení realizace díla: 3. 3. 2017

Místo plnění: Vojenský výcvikový prostor Vyškov – Dědice, Březina.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne: 31 -01- 2017



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Přerově dne: 31 -01- 2017



RESTA s.r.o.
Ing. Lubomír Šmída
jednatel

 RESTA s.r.o. 4
Kojetínská 3120/75
750 02 PŘEROV
zpracování stavebních odpadů
stavební činnost
tel. 581 741 811 fax: 581 299 958