



DODATEK č. 1 **smlouvy o dílo**

č. smlouvy u objednatele: S/0313/2020/ODaSH

č. smlouvy u zhotovitele: 046/400/2020

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

za které jedná: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky | w4wbu9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

e-mail : [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

TS a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace

email: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1. **Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) Při provádění prací bylo zjištěno, že revizní šachta spol. SmVaK a.s. je nefunkční. Z toho důvodu odpadla nutnost realizovat výškovou úpravu této šachty. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu - neprováděné práce pod poř. č. 17, 18.
- b) Během realizace bylo dohodnuto, že vhodnější technické řešení obrusné vrstvy zálivu bude bez provedení prefa betonové přídlažby, kterou nahradí monolitický beton až k obrubě. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu - neprováděné práce pod poř. č. 58, 59 a dodatečně prováděné práce pod poř. č. 4.
- c) Během realizace bylo dohodnuto, že vhodnější technické řešení obrub zálivu bude, pokud se vypustí 2 ks bezbariérového obrubníku a ty se nahradí 2 ks obrubníků silničními 150/250/1000. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu - neprováděné práce pod poř. č. 60, 61 a dodatečně prováděné práce pod poř. č. 5, 6.
- d) Během realizace bylo dohodnuto, že bude vhodnější provést chodník do ul. Maryčky Magdonové ve stejném povrchu, jako v dané ulici a tou je asfaltobetonový povrch a ne ze zámkové dlažby, jak je uvažováno v projektu. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu - neprováděné práce pod poř. č. 18a, 19, 20, 26, 27 a dodatečně prováděné práce pod poř. č. 7.
- e) Z důvodů nedostačující únosnosti zemní pláně bylo nutno se sanací provést pokládku geotextilie a provést další statické zátěžové zkoušky. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu dodatečně prováděné práce pod poř. č. 1, 2, 3, 8.
- f) Položkový výkaz výměr – nabídkový rozpočet neobsahoval položku „zastávkový přístřešek“. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu dodatečně prováděné práce pod poř. č. 9.

článek 2. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly:

1. na změně předmětu plnění vyplývajícího z čl. 2. smlouvy tak, že práce uvedené shora v čl. 1. pod písm. a) až f) tohoto dodatku, se některé neprovedou (méně práce) a některé se provedou navíc (více práce).
2. Na odpovídající změně ceny díla sjednané v čl. 4. smlouvy, a to takto:

| Neprováděné práce | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|---|------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 17 | SO 101 | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 1,000 | 139,00 | 139,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 18 | SO 101 | 59224184 | <i>prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm</i> | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>160,00</i> | <i>160,00</i> | <i>CS ÚRS 2019 01</i> |
| 58 | SO 101 | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm | m | 27,000 | 99,00 | 2 673,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 59 | SO 101 | 59218001 | <i>krajník betonový silniční 500x250x80mm</i> | <i>m</i> | <i>27,000</i> | <i>115,00</i> | <i>3 105,00</i> | <i>CS ÚRS 2019 01</i> |
| 60 | SO 101 | 916431111 | Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm | m | 2,000 | 499,00 | 998,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 61 | SO 101 | 59217041 | <i>obrubník betonový bezbariérový přímý</i> | <i>m</i> | <i>2,000</i> | <i>2 099,00</i> | <i>4 198,00</i> | <i>CS ÚRS 2019 01</i> |
| 18a | SO 102 | 564861111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 35,000 | 145,00 | 5 075,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 19 | SO 102 | 596211111 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 35,000 | 253,00 | 8 855,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 20 | SO 102 | 59245018 | <i>dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní</i> | <i>m2</i> | <i>35,000</i> | <i>221,00</i> | <i>7 735,00</i> | <i>CS ÚRS 2019 01</i> |
| 26 | SO 102 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 17,000 | 185,00 | 3 145,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 27 | SO 102 | 59217001 | <i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i> | <i>m</i> | <i>17,000</i> | <i>75,00</i> | <i>1 275,00</i> | <i>CS ÚRS 2019 01</i> |
| Neprováděné práce (cena celkem bez DPH) | | | | | | | 37 358,00 | |
| Dodatečně prováděné práce | | | | | | | | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 1 | SO 101 | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 78,000 | 29,50 | 2 301,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 2 | SO 101 | 69311070 | <i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2</i> | <i>m2</i> | <i>93,600</i> | <i>29,50</i> | <i>2 761,20</i> | <i>CS ÚRS 2019 01</i> |
| 3 | SO 101 | 212752213 | Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm | m | 2,000 | 238,00 | 476,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 4 | SO 101 | 581141215 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 240 mm | m2 | 5,500 | 1 055,00 | 5 802,50 | CS ÚRS 2019 01 |
| 5 | SO 102 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 4,000 | 204,00 | 816,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 6 | SO 102 | 59217023 | <i>obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm</i> | <i>m</i> | <i>4,000</i> | <i>95,00</i> | <i>380,00</i> | <i>CS ÚRS 2019 01</i> |
| 7 | SO 102 | | Pokládka živčního krytu tl. 50 mm | m2 | 37,000 | 376,54 | 13 931,98 | |
| 8 | | | Provedení statických zatěžkových zkoušek zhutnění pláně, vč. vyhotovení protokolů | ks | 3,000 | 2 900,00 | 8 700,00 | |
| 9 | | | Výbudování autobusové čekárny 3 moduly (výroba autobusové čekárny včetně materiálu, instalace, doprava a základové konstrukce | ks | 1,000 | 107 314,07 | 107 314,07 | |
| Dodatečně prováděné práce (cena celkem bez DPH) | | | | | | | 142 482,75 | |
| Neprováděné práce | | | | | | bez DPH | 37 358,00 | |
| Dodatečné práce | | | | | | bez DPH | 142 482,75 | |
| Rozdíl ceny | | | | | | bez DPH | 105 124,75 | |
| Původní cena díla | | | | | | bez DPH | 766 984,91 | |
| Nová cena díla | | | | | | bez DPH | 872 109,66 | |
| | | | | | | 21% DPH | 183 143,03 | |
| | | | | | | včetně DPH | 1 055 252,69 | |

článek 3.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

*RNDr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor*

*Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva*