

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 637/22/2020 ze dne 15. 7. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 09. 2020
Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M, ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

a

2. Zhotovitel:

BAU-STAV a.s.
se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448
za níž jedná:
Ing. Petr Novák, předseda představenstva, a Vít Palivec, místopředseda představenstva,
IČO: 14705877
DIČ: CZ14705877
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Číslo účtu: ██████████

uzavřely dne 15. 7. 2020 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 637/22/2020, jejímž předmětem je provedení oprava podlah v I. NP objektu č. 006 – Ubytovna odsouzených „C“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří dle technické specifikace. (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva, ve znění mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 366 772,65 Kč bez DPH

(slovy: tři sta šedesát šest tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých a šedesát pět haléřů bez DPH)

Plus

sazba 21% DPH 77 022,26 Kč

(slovy: sedmdesát sedm tisíc dvacet dva korun českých a dvacet šest haléřů),

cena celkem 443 794,91 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta čtyřicet tři tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých a devadesát jedna haléřů včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel po dohodě s objednatelem oproti Smlouvě některé práce provede nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které jsou nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími činnostmi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli za dané situace značné obtíže. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy zvýšena o částku 46 101 Kč (bez DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Soupis víceprací.

Přílohy: Soupis víceprací

V Kynšperku nad Ohří dne:

Objednatel: 25 .11. 2020

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.
ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: 25. 11. 2020

Vít Palivec
místopředseda představenstva
BAU-STAV a.s.