

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: **24ZA-000285**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **500 115 0009**

Název související veřejné zakázky: **D5 Výtluky CB krytu v úseku km 131,4 – 151**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. [REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
kontaktní osoba	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ASFALTELAST SPOL. S R.O.

se sídlem:	Botanická 818/23, Veverří, 602 00 Brno
IČO:	47904615
DIČ:	CZ47904615
zápis v obchodním rejstříku:	C 9072 vedená u Krajského soudu v Brně
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

V důsledku mimořádných překážek a ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 5. 10. 2020 vyhlášen nouzový stav (dále jen „**Nouzový stav**“), který byl následně dne 30.10.2020 prodloužen. Z důvodu specifikované Vyšší moci Zhotovitel objektivně není schopen zajistit ubytování, řádné stravování zaměstnanců, dostatečné logistické a materiální zajištění, jakož i splnění všech požadovaných hygienických nároků. To je dáno zejména vzdáleností provozovny společnosti od místa plnění. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 24ZA-000285**.

II.

Změna doby plnění

Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu takto:

Termín dokončení byl stanoven na 4 měsíce od uveřejnění smlouvy v RS tj.: **04.08.2020**

Původní termín ukončení smlouvy:

04.12.2020

Nový termín:

31.05.2021

III.

Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V dne

V dne



Vedoucí SSÚD 30 Rozvadov



ASFALTELAST SPOL. S R.O