

Dodatek smlouvy o dílo č. 4

akce:

„Oprava komunikace v ulici Smetanova“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807

DIČ : CZ25968807

Jednající: Martin Žítek, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080 telefon: ■

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2020, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

2. Předmět díla:

2.1. Rozsah díla je stanoven:

Projektovou dokumentací vyhotovenou projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., IČO: 274 76 049 se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové (příloha č. 1)

Rozpočtem akce (výkazem výměr či souborem prací)

Nabídkou účastníka („zhotovitele“) podanou ve výběrovém řízení ze dne 21.2.2020

Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12.11.2020 – Stavební objekt oprava chodníku v ul. Janáčkova

3. Cena díla a platební podmínky:

3.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Smlouva o dílo SO komunikace

Cena bez DPH: **1 645 616,20 Kč**

Dodatek č.1 SO veřejné osvětlení

Cena bez DPH: **288 161,56 Kč**

Dodatek č.2 méněpráce SO komunikace

Cena bez DPH: **199 057,13 Kč**

Dodatek č.3 vícepráce stavební objekt oprava chodníku v ul. Janáčkova

Cena bez DPH: **299 720,99 Kč**

Dodatek č.4 vícepráce ul. Smetanova SO komunikace

Cena bez DPH **31 002,16 Kč**

CENA CELKEM

Cena bez DPH: **2 084 424,16 Kč**

DPH 21% **437 729,07 Kč**

Cena celkem: **2 522 153,23 Kč**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 23.11.2020 číslo usnesení 605/2020.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.11.2020 – Stavební objekt oprava chodníku v ul. Janáčkova

V Rychnově nad Kněžnou dne2020

V Hradci Králové dne2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa, starosta města

.....
za MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel společnosti