

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/55 na provedení stavebních prací na „Rozšíření parkoviště pro osobní automobily v lokalitě Sídliště Za Chlumem - blok 3 a 4“ (dále jen „dodatek“)

Objednatel: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C19455
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Roman Hodek, výrobní ředitel
[redacted]
Milan Hrčka, ředitel ZDS
[redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/55 na „**Rozšíření parkoviště pro osobní automobily v lokalitě Sídliště Za Chlumem - blok 3 a 4**“ uzavřené dne 07.09.2020 (dále jen „smlouva“).

I. Účel a předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. IV odst. 4.3. ve spojení s čl. XVI odst. 16.2. smlouvy, uzavřené dne 07.09.2020 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

I.1. Původní znění čl. IV. odst. 4.2. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Zahájení realizace díla: **převzetím staveniště**

Kompletní dokončení díla: **78 pracovních dní od předání staveniště**“

Dále v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.2. ve spojení s čl. XVI odst. 16.2. smlouvy, uzavřené dne 07.09.2020 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

I.2. Původní znění čl. V. odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy), který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohy této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu (součet dle přílohy č. 1) bez DPH činí **2 060 471,77 Kč**

(slovy: dvamilionyšedesáttisícčtyřístasedmdesátjednakorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů)

21 % DPH činí **432 699,07 Kč**

(slovy: čtyřistatřicetdvatisícšestsetdevadesátdevětkorunčeskýchsedmhaléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **2 493 170,84 Kč**

(slovy: dvamilionyčtyřístadevadesáttřitisícstosedmdesátkorunčeskýchosmdesátčtyřihaléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.“

- I.3. Změny provedené tímto dodatkem jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 (Položkový rozpočet zhotovitele) a jsou také obsahem přílohy č. 2 (Cenová nabídka) tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

II.4. Tento dodatek byl schválen radou města dne 13.11.2020 č. usnesení 1295.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

V Bílině dne 20.11.2020

Město Bílina

V Lounech dne 26.11.2020

EKOSTAVBY Louny, s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Ing. Jiří Benda, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel