

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Stavební příprava exponátů Bosonohá stezka a Vodní trysky a dalších technologií/prvků“

kteřou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: **Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace**
Sídlo: **Křížkovského 554/12, 603 00 Brno**
Zastoupená: **Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem**
IČ: **29319498**
DIČ: **CZ29319498**
Bankovní spojení: **ČSOB**
Číslo účtu: **[REDACTED]**

(dále jen „objednatel“)

Název: **HLAVOŇ CZ s.r.o.**
Sídlo: **Pod Horkou 354/76, 635 00 Brno - Bystrc**
Zastoupený: **Igorem Hlavoněm**
IČ: **01789058**
DIČ: **CZ01789058**
Bankovní spojení: **Raiffeisen Bank**
Číslo účtu: **[REDACTED]**

II. Význam a účel dodatku

I.1 Účelem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 8. 2020 je sjednání změn smlouvy mezi smluvními stranami na základě těchto skutečností:

- I.1.1. víceprací (viz změnový list č. 1 ze dne 5. 11. 2020), které objednatel nemohl předpokládat, a nezbytnost jejich provedení zhotovitel zjistil při provádění sjednaných stavebních prací dle uvedené Smlouvy o dílo. Bez provedení víceprací není možné pokračovat v provádění sjednaných stavebních prací dle uvedené Smlouvy o dílo. Změna osoby zhotovitele pro provedení víceprací by objednateli způsobila nepřiměřeně vysoké finanční náklady a také velkou prodlevu v provádění celého díla;
- I.1.2. zvýšení ceny díla z důvodu víceprací dle čl. I.1.1.;

- I.1.3. zrušení nutnosti provést kolaudačního řízení dle emailového vyjádření Stavebního úřadu městské části Brno-střed ze dne 2. 11. 2020.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 8. 2020 je:

- II.1.1. sjednání víceprací (viz změnový list č. 1 ze dne 5. 11. 2020);
II.1.2. zvýšení ceny díla z důvodu víceprací dle čl. II.1.1.;
II.1.3. text čl. II.1.6, VI.5 se kompletně vypouští včetně všech bodů. Bod V.3.4.2 se vypouští. Z bodu V.3.4.4. a článku XII.1.2. je vyňata povinnost předání kolaudačních souhlasů.

III. Cena

Text čl. VI.1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

VI.1. Cena za poskytnutí celého plnění vč. víceprací dle změnového listu č. 1 ze dne 5. 11. 2020 zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 3.641.183,22 Kč bez DPH.

Text čl. VI.2. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

VI.2. Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 3.641.183,22 Kč bez DPH.

V. Závěrečná ustanovení

Text čl. XVII.3. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

XVII.3. Přílohy smlouvy:


- Příloha č. 1 je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 2 je změnový list č. 1 ze dne 5. 11. 2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše později.

Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

V B



Moravian Science Centre Brno
příspěvková organizace
Kovského 554/12, 603 00 Brno
IČ: 29319498
Krajským soudem v Brně oddíl Pr, Vložka 1779

Objednatel zastoupený
Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem
Moravian Science Centre Brno,
příspěvkové organizace

HLAVOŇ CZ s.

Pod Horkou 76, 635 0

IČO: 017 89 058

DJIČ: CZ0178905



Zhotovitel zastoupený
Igorem Hlavoněm, je
Hlavoň CZ s.r.o.

Přílohy Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

- Příloha č. 1 je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 2 je změnový list č. 1 ze dne 5. 11. 2020