

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele 19/7700/0290

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

ev. č. Dodatku č. 2 objednatele: 19/7700/0290/02

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

zastoupený:

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, PSČ 387 01
Strakonice

(dále jen „**objednatel**“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

se sídlem: Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba

zastoupená:

IČO: 021 17 436

DIČ: CZ02117436

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl
C, vložka 57221

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

na straně druhé

společně též „**smluvní strany**“

Článek 1.

Preambule

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2019 smlouvu o dílo „ÚP Ostrava I – stavební úpravy Jurečkova 1 a 2“, ev. č. objednatele 19/7700/0290, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2020, evidenční č. Dodatku č. 1 19/7700/0290/01, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav na budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště Ostrava I, ulice Jurečkova 940/2 a 493/1 (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 4 smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 až čl. 4. tohoto Dodatku č. 2.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích, specifikovaných ve Změnových listech č. 1 a č. 2 a s tím související prodloužení doby plnění.

Článek 2.

Předmět smlouvy a místo plnění

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:
Článek I. „Předmět smlouvy a místo plnění“ se nově doplňuje o odstavec č. 3 v tomto znění:
„3. Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech, které tvoří Přílohu č. 3 a 4 smlouvy.“

Článek 3.

Doba plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:
Článek II. **Doba plnění** se odst. 1 mění, a to následovně:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to protokolem o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 401 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději do 426 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1. a 2 smlouvy, které budou nově znít následovně:
1. Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:
cena bez DPH: 15 135 887,19 Kč (slovy patnáct milionů sedm sto třicet pět tisíc osm set osmdesát sedm korun českých devatenáct haléřů)
DPH ve výši 21 %: 3 178 536,31 Kč (slovy tři miliony sto sedmdesát osm tisíc pět set třicet šest korun českých a třicet jedna)

cena včetně DPH: 18 314 423,49 Kč (slovy osmnáct milionů tři sta čtrnáct tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a čtyřicet devět haléřů)

2. Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy. Cena dodatečných stavebních prací je uvedena v Příloze č. 3 smlouvy a v Příloze č. 4 smlouvy.

Článek 4

Změnové listy č. 1 a č. 2

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Změnový list č. 1 a Příloha č. 2 Změnový list č. 2 tohoto Dodatku č. 2 se stávají součástí smlouvy, jako její Příloha č. 3 a Příloha č. 4.

Článek 5

Ostatní ujednání

- 6.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 6.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 6.3 Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky
- 6.4 Změny tohoto Dodatku č. 2 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Praze dne 30. 11. 2020

V Orlové - Porubě dne 26. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

