

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 390-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 602 403 507
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	Tomášem Charvát, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raifeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX
--	--------------

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě potřeby změny obvodu řešeného komplexními pozemkovými úpravami z důvodu žádosti vlastníka o vyloučení pozemků zapsaných na LV 350 v k. ú. Břínkov z obvodu komplexních pozemkových úprav.

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	818 750 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	308 120 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	90 600 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 270 470 Kč
DPH 21 %	255 669 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 473 139 Kč

1.2. Pro došetření obvodu komplexních pozemkových úprav se stanovuje termín zpracování do 30. 4. 2021 a posouvá se termín pro dokončení dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 15. 12. 2020 na 30. 4. 2021. Ostatní navazující termíny plnění díla se nemění.

1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny a termíny následovně:

K bodu 3.4.3. se nově vkládá dílčí část „**Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření**“ v počtu **12 MJ**, za jednotkovou cenu **4 350 Kč bez DPH**, s celkovou cenou **52 200 Kč bez DPH** a s termínem dokončení do **30. 4. 2021**.

V bodě 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se termín dokončení 15. 12. 2020 posouvá na termín **31. 5. 2021**.

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se upravuje cena 766 550 Kč bez DPH na cenu **818 750 Kč bez DPH** a termín dokončení 31. 1. 2021 posouvá na termín **31. 5. 2021**.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč z částky 766 550 Kč na částku **818 750 Kč**.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč v částce 308 120 Kč se nemění.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 90 600 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 1 165 270 Kč na částku **1 217 470 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 244 707 Kč na částku **255 669 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH z částky 1 409 977 Kč na částku **1 473 139 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 390-2019-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Břínkov“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 30.11.2020

Za objednatele:

V Teplicích dne 26.11.2020

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 SoD - Komplexní pozemkové úpravy Břínkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	30.09.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	288	1 000	288 000	30.09.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice)	ha	14	1 200	16 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	94	2 650	249 100	15.12.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření	100 bm	12	4 350	52 200	30.04.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	2 350	16 450	15.12.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	2 000	2 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	302	300	90 600	15.12.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	302	300	90 600	31.05.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					818 750	31.05.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	302	300	90 600	30.04.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	46	200	9 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	143	240	34 320	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 000	3 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	302	500	151 000	30.09.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					308 120	
3.6.	Mapové dílo	ha	302	300	90 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					90 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	818 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	308 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	90 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 217 470 Kč
DPH 21% v Kč	255 669 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 473 139 Kč

V Teplicích dne 30.11.2020

V Teplicích dne 26.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....
 Tomáš Charvát, jednatel
 INGEOS spol. s r.o.