

DODATEK Č. 4

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: D100/14000/00012/19/00

**o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly,
2. Realizační etapa“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním jednáním způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. DIAMO, státní podnik

sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupen: [redacted] ředitelem státního podniku

(dále jen „objednatel“)

2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

sídlo: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupena: [redacted] – jednatelem společnosti

[redacted] – jednatelem společnosti

[redacted] – jednatelem společnosti

[redacted] – jednatelem společnosti

[redacted] – prokuristou společnosti

[redacted] – prokuristou společnosti

[redacted] – prokuristou společnosti

[redacted] – prokuristkou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 4 k Prováděcí smlouvě o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“ (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně prováděcí smlouvy D100/14000/00012/19/00 ze dne 31. 1. 2019, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 29. 7. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 13. 7. 2020 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“), a to ve smyslu dokumentu zhotovitele ze dne 23. 10. 2020 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 3 „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, NADBILANČNÍ KALY – 2. REALIZAČNÍ ETAPA“ k Prováděcí smlouvě, jehož součástí je Dodatek č. 2 Prováděcího projektu ze dne 16. 10. 2020. Smluvní strany tímto konstatují, že Prováděcím projektem ve smyslu Prováděcí smlouvy je prováděcí projekt ze dne 13. 8. 2019, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**Prováděcí projekt**“). Prováděcí projekt tvoří přílohu č. 3 Prováděcí smlouvy.
- 1.2. Důvodem změny závazku z Prováděcí smlouvy je skutečnost, že původně předpokládané koncové zařízení [REDAKCE] ukončilo v srpnu 2020 příjem odpadu z lagun OSTRAMO a následně i svůj provoz. Je tak třeba vyřešit způsob vymístění a využití / odstranění zbývajících množství nadbilančních kalů, tj. [REDAKCE] (stav k 1. 9. 2020). Jedinou dostupnou možností energetického využití odpadu je pak jeho spálení v [REDAKCE] po jeho předchozí úpravě v zařízení [REDAKCE] který je jejím výhradním dodavatelem upravených odpadů. V tomto zařízení bude zhotovitelem využito předpokládané množství [REDAKCE] nadbilančních kalů. Množství [REDAKCE] je pak předpokládáno odstranit uložením na skládce. Změna závazku tak s ohledem na podstatu změn spočívá jak ve změně Prováděcího projektu, tak ve změně těla Prováděcí smlouvy, jak bude uvedeno níže.
- 1.3. Smluvní strany tímto přijímají změnu Prováděcího projektu, a to ve formě jeho Dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2020. Dodatek č. 2 Prováděcího projektu není plným nahrazením znění Prováděcího projektu, avšak tvoří taktéž součást přílohy č. 3 Prováděcí smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany výslovně konstatují, že plnění Dodatku č. 2 Prováděcího projektu **nepředstavuje podstatnou změnu závazku z Prováděcí smlouvy**.
- 1.5. Smluvní strany uvádějí, že s ohledem na nutnou změnu Prováděcího projektu a s tím vzniklé vícenáklady ve vztahu k nadbilančním kalům energeticky využitým v [REDAKCE] musí dojít k navýšení ceny dle Prováděcí smlouvy. Tímto Dodatkem se tak mění v Prováděcí smlouvě čl. II. Cena, a to tak, že se bod 2.1. a 2.2. nově nahrazuje s účinností ke dni 1. 9. 2020 včetně textem tohoto znění:

2.1. Základem ceny za provedení prací je jednotková cena za odtěžení a vymístění nadbilančních kalů z areálu lagun, případnou předúpravu, dopravu, energetické využití na zařízení [REDAKCE] po jeho předchozí úpravě v zařízení [REDAKCE] a případné dočasné uložení na mezideponii nadbilančního kalu a zajištění všech prací a služeb, které jsou nezbytné k provedení předmětu smlouvy a jejichž provedení mohl a měl jakožto kvalifikovaný zhotovitel předvídat. Tato jednotková cena činí: [REDAKCE] bez DPH (slovy: [REDAKCE])

Jednotková cena je neměnná, konečná a závazná. Na jednotkovou cenu dle tohoto bodu nemá vliv, jestliže skutečné množství nadbilančních kalů bude jiné než předpokládané.

2.2. Celkové předpokládané množství nadbilančních kalů činí [REDAKCE]. Celková předpokládaná cena dle této smlouvy je především vypočtena jako násobek příslušné jednotkové ceny dle bodu 2.1 této smlouvy ve výši platné i před 1. 9. 2020 a množství [REDAKCE] nadbilančních kalů a jako násobek příslušné jednotkové ceny dle bodu 2.1 této smlouvy s účinností ke dni po 1. 9. 2020 včetně a předpokládaného množství [REDAKCE] nadbilančních kalů. V celkové předpokládané ceně dle této smlouvy je také zahrnuta cena dle bodu 2.11 smlouvy za zpracování dokumentu technického podkladu řešení. Celková předpokládaná cena tak činí: 309 275 732,73 Kč bez DPH (slovy: tři sta devět miliónů dvě stě sedmdesát pět tisíc sedm set třicet dvě koruny sedmdesát tři haléře).

1.6. Smluvní strany pro právní jistotu konstatují, že nová jednotková cena dle výše uvedeného bodu 2.1 Prováděcí smlouvy se vztahuje pouze na nadbilanční kaly, jež nebyly ke dni 1. 9. 2020 včetně vymístěny z prostoru lagun OSTRAMO a které budou energeticky využity v zařízení [REDAKCE] po jeho předchozí úpravě v zařízení [REDAKCE]. Jednotková cena nadbilančních kalů o množství [REDAKCE] které byly k datu 1. 9. 2020 odvezeny z areálu lagun OSTRAMO, avšak prozatím nedošlo k jejich odstranění, a jejíž [REDAKCE] již bylo uhrazeno, tedy činí nadále jednotkovou cenu ve výši dle bodu 2.1 smlouvy účinného přede dnem 1. 9. 2020. Obdobně je jednotková cena zachována ve vztahu k nadbilančním kalům odstraněným v zařízení [REDAKCE] resp. zařízení [REDAKCE].

1.7. Tímto Dodatkem se dále mění v Prováděcí smlouvě čl. II. Cena a to tak, že se bod 2.8. a 2.9. nově nahrazuje textem tohoto znění:

2.8. Zhotovitel se zavazuje předložit a předat objednateli originál záruční listiny banky, tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní záruka za provedené dílo bude (je) vystavena na dobu [REDAKCE]. Počátek platnosti bankovní záruky bude (je) stanoven na dvacátý den počínaje dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči. Bankovní záruka za provedení díla bude (je) neodvolatelná a vyplacena objednateli na první vyžádání, vystavená na částku [REDAKCE] z předpokládané celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 2.2 této smlouvy, tzn. tato částka činí [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE] [REDAKCE]) a bude sloužit (slouží) na zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě této smlouvy včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od této smlouvy a bude zajišťovat i závazný termín podle odst. 3.1 písm. b) této smlouvy. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni účastníci sdružení (společnosti) podávající společnou nabídku, pak musí být obsažen v záruční listině obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého z účastníků sdružení (společníků) podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání záruky objednatelem. Pokud závazek odst. 3.1 písm. b) této smlouvy bude splněn dříve než za [REDAKCE], bankovní záruka zanikne po uplynutí [REDAKCE] od splnění povinností.

2.9. Zhotovitel se zavazuje předložit a předat objednateli bankovní záruku zajišťující závazek zhotovitele ukončit využití nebo odstranění [REDAKCE] nadbilančních kalů v termínu dle odst. 3.1 písm. c) této smlouvy, tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Originál bankovní záruky je zhotovitel povinen předložit a předat objednateli nejpozději do 15 dní ode dne vymístění všech nadbilančních kalů z lagun. Bankovní záruka zajišťující závazek zhotovitele ukončit využití nebo odstranění [REDAKCE] nadbilančních kalů bude vystavena na dobu [REDAKCE]. Bankovní záruka bude neodvolatelná a vyplacena na první vyžádání, vystavená na částku [REDAKCE] z celkové předpokládané ceny díla bez DPH uvedené v čl. 2.2 této smlouvy, tzn. tato částka činí

██████████ (slovy: ██████████) a bude sloužit na zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě této smlouvy včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od této smlouvy. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni účastníci sdružení (společnosti) podávající společnou nabídku, pak musí být obsažen v záruční listině obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého z účastníků sdružení (společníků) podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání záruky objednatelem. Pokud závazek odst. 3.1 písm. c) této smlouvy bude splněn dříve než za ██████████ bankovní záruka zanikne po uplynutí ██████████ od splnění povinností.

- 1.8. Zhotovitel je povinen mít navýšenou bankovní záruku dle ustanovení 2.8. Prováděcí smlouvy a předložit objednateli příslušnou bankovní záruku do 10 dní od uzavření tohoto Dodatku.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dodrží způsob využití/odstranění ve znění tohoto Dodatku a Dodatku č. 2 Prováděcího projektu a zavazuje se v zařízení ██████████ po jeho předchozí úpravě v zařízení ██████████ energeticky využít nejméně množství ██████████ nadbilančních kalů, přičemž dodržení tohoto způsobu nakládání vůči jednotlivým tunám nadbilančních kalů je podmínkou vzniku nároku na úhradu jednotkové ceny ve výši dle čl. 2.1 smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 4 vůči jednotlivým tunám nadbilančních kalů. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, nemá v rozsahu jednotlivých tun nadbilančních kalů, které nebyly energeticky využity v souladu s tímto Dodatkem, nárok na úhradu jednotkové ceny dle tohoto Dodatku, avšak pouze ve znění Dodatku č. 3 k Prováděcí smlouvě. Případně již uhrazené faktury za nadbilanční kaly, které nebyly využity/odstraněny v souladu s tímto Dodatkem, budou muset být mezi stranami vypořádány (zejména již uhrazených ██████████ nové jednotkové ceny) a zhotovitel vrátí část uhrazené ceny s ohledem na nižší skutečně vzniklé vícenáklady zohledněné v nové jednotkové ceně dle tohoto Dodatku.
- 1.10. Zhotovitel je oprávněn využít v zařízení ██████████ po jeho předchozí úpravě v zařízení ██████████ více než ██████████ nadbilančních kalů, avšak pouze po obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že dojde k využití více jak ██████████ nadbilančních kalů v zařízení ██████████ bez tohoto souhlasu, nemá zhotovitel nárok na úhradu jednotkové ceny ve výši dle čl. 2.1 smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 4, avšak ve výši dle bodu 2.1 smlouvy účinného přede dnem 1. 9. 2020.
- 1.11. S ohledem na skutečnost, že z dokumentace předložené zhotovitelem nevyplývá skutečná konečná výše vícenákladů na rok 2021 a dále, je zhotovitel povinen do 31. 12. 2020 předložit objednateli dokumenty, z nichž bude uvedené jednoznačně vyplývat (zejména, ale nikoli výlučně, další smlouvu uzavřenou se zařízením ██████████ na využití/odstranění ██████████ nadbilančních kalů spolu s cenou za využití/odstranění jedné tuny nadbilančních kalů). Ukáže-li se na základě takto předložené dokumentace, že jednotková cena dle čl. II bod. 2.1. Prováděcí smlouvy byla stanovena na základě vyšší předpokládané hodnoty vícenákladů, smluvní strany odpovídajícím způsobem takto stanovenou cenu změní a upraví dotčená smluvní ustanovení. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle tohoto bodu, tj. nepředloží příslušné dokumenty nebo nebude přijat odpovídající dodatek, nemá v rozsahu jednotlivých tun nadbilančních kalů, ve vztahu k nimž byla tato povinnost porušena, nárok na úhradu jednotkové ceny dle tohoto Dodatku, avšak pouze ve znění Dodatku č. 3 k Prováděcí smlouvě.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý dva stejnopisy.
- 2.2. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
- 2.3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:
 - 1) Změna závazku ze smlouvy č. 3 „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, NADBILANČNÍ KALY – 2. REALIZAČNÍ ETAPA ze dne 23. 10. 2020“
 - 2) Dodatek č. 2 Prováděcího projektu ze dne 16. 10. 2020

Objednatel: DIAMO, státní podnik


Zhotovitel: AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.


Ve Stráži pod Ralskem dne

V Praze dne


Datum: 2020.12.01 13:38:02 +01'00'

ředitel státního podniku


Datum: 2020.12.01
14:22:56 +01'00'


Datum: 2020.12.01
16:28:54 +01'00'