

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 53/2019/I/Hol
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Projekt 2010, s.r.o.**
Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel společnosti
[REDAKCE] vedoucí projektant
Bankovní spojení: [REDAKCE] a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ48391531
IČO: 48391531
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 6148
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 53/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Bílovec, ul. Zahradní – rekonstrukce místní komunikace, chodníkových těles, stávajících ul. vpustí včetně napojení, rekonstrukce opěrných zdí**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že

Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

do 31.03.2021

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

**do 5 týdnů od nabytí právní moci
stavebního povolení**

Důvodem změny termínu odevzdání díla jsou nepřepokládané okolnosti spojené s vyhlášením opatření Vlády České republiky v souvislosti s pandemií COVID 19.


2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

- 3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.
- 5) Tento dodatek byl schválena na 48. schůzi rady města Bílovec dne 02.11.2020 usnesením č. RM/1323/48/2020.

V Bílovci dne ..**27.11.2020**..


V Ostravě dne**19.11.2020**.....

Za objednatele:



starostka města

Za zhotovitele:



ředitel společnosti