

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1/2016 uzavřené dne 27.6.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice
275, příspěvková organizace
adresa: Oldřichovice 275, 739 61 Třinec
zastoupena: Mgr. Radomírou Novotnou, ředitelkou
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Radomíra Novotná, ředitelka
b) technických:
c) reklamací: Mgr. Radomíra Novotná, ředitelka
telefon:
e-mail: zs.oldrichovoce@seznam.cz
IČ: 709 83 739
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)
- 2. ZHOTOVITEL: T-DEX, s.r.o.**
Zapsána: v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 17569
zastoupena: Miroslavem Masarikem, jednatel
jednání ve věcech
technických-stavbyvedoucí: Miroslav Masarik, jednatel
reklamací: Miroslav Masarik, jednatel
se sídlem: Oldřichovice 175, Třinec 739 61
IČ: 25388746
DIČ: CZ25388746
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

I. Předmět dodatku

Po odstranění konstrukcí byly zjištěny skutečnosti, které vyvolaly změnu oproti projektové dokumentaci – byly zjištěny méněpráce a vícepráce.

Soupis všech méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Sjednané méněpráce a vícepráce si vyžadají navýšení ceny díla o 9.840,86 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 1/2016 na stavbu „**ZŠ Karpentná – stavební úpravy WC ve 2.NP**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 27.6.2016:

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH	436 286,50 Kč
-------------------	---------------

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2219 ze dne 08.08.2016.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv smlouvu o dílo č. 1/2016 a dodatek č. 1 k uveřejnění.

V Třinci dne

V Třinci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Radomíra Novotná
ředitelka

.....
Miroslav Masarik
jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1