

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Mgr Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje  
DIČ: CZ 70889546  
IČO: 708 89 546  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
**dále též „objednatel“**

**a**

### Společnost / podnikatel

H.C.M. s.r.o.  
se sídlem: Kladno, Rooseveltova 1598, PSČ 27201  
zastoupený: Ing. Lubomírem Černým, jednatelem  
IČO: 47543621  
DIČ: CZ 47543621  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 26389  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)  
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

## I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **Řemeslná huť Josefov – centrum tradičních řemesel – zaměření objektů.**

## II.

### Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 15 smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (tzv. víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu zpracování díla. Během předmětného plnění došlo ke zjištění, že je nezbytné vzhledem k charakteru akce, provést dodatečné geodetické práce. Konkrétně se jedná o zaměření výškopisu a polohopisu pozemků p.č. 488, 495/1, 493 a zaměření podzemní štoly. Rozsah víceprací je definován přílohou č. 2 dopis zhotovitele „Dodatečná cenová nabídka na doplnění předmětu díla „Řemeslná huť Josefov – centrum tradičních řemesel – zaměření objektů“ ze dne 18. 11. 2020, přílohou č. 3 „Plocha dodatečného zaměření“ a přílohou č. 4 „Schéma podzemní štoly“. V tomto rozsahu se zhotovitel zavazuje vícepráce za podmínek dohodnutých v tomto dodatku realizovat.

Výše uvedené vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, v souladu s ust. § 222 odst. 4, písm. a) ZZVZ

2. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

Vícepráce: **25 800,00 Kč bez DPH**

3. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**

**25 800,00 Kč bez DPH.**

4. V souvislosti se vznikem těchto změn se rovněž prodlužuje termín pro odevzdání kompletního díla objednateli (čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo). Prodloužení termínu vymezuje podrobně článek III odst. 1 tohoto dodatku.

### **III. Vymezení rozsahu změn**

1. Článek 5 odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Zhotovitel předá objednateli kompletní dílo **do 15 týdnů od písemné výzvy objednatele.**

2. Článek 6, odstavec 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 této smlouvy.

Cena za realizaci předmětu plnění díla dle článku 4 této smlouvy činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>369 000,- Kč (slovy tři sta šedesát devět tisíc korun českých)</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>77 490,- Kč (slovy sedmdesát sedm tisíc čtyři sta devadesát korun českých)</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>446 490,- Kč (slovy čtyři sta čtyřicet šest tisíc čtyři sta devadesát korun českých)</b>

### **IV. Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

**Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 2: Dopis zhotovitele „Dodatečná cenová nabídka na doplnění předmětu díla „Řemeslná huť Josefov – centrum tradičních řemesel – zaměření objektů“ ze dne 18. 11. 2020

Příloha č. 3: Plocha dodatečného zaměření

Příloha č. 4: Schéma podzemní štoly

Objednatel:


V Hradci Králové dne .....



Mgr. Martin Červíček, hejtmán  
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Kladně dne ..... **27 -11- 2020**



Ing. Lubomír Černý, jednatel  
H.C.M. s.r.o.

## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**Řemeslná huť Josefov – centrum tradičních řemesel – zaměření objektů**

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	343 200,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 25 800,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 25 800,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>25 800,00 Kč bez DPH</b>		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	25 800 Kč ≤ 5 494 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 10\ \%$	7,52 % ≤ 10,00 %		

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	343 200,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ \%$	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	343 200,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ \%$	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	343 200,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 25 800,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	25 800,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	343 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	369 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	369 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Bc. Radim Křivanec

**Dodatečná cenová nabídka na doplnění předmětu díla  
„Řemeslná hut' Josefov - centrum tradičních řemesel – zaměření objektů“**

**H.C.M. s.r.o.**

sídlo firmy: Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno  
telefon: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
website: www.geodeziehcm.cz  
IČO: 47 54 36 21  
DIČ: CZ 47 54 36 21  
bankovní spojení: [REDACTED]  
jednatel: Ing. Lubomír Černý  
kontaktní osoby: Petr Müller [REDACTED] Ing. Jindřich Pelán, [REDACTED]

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme dodatečnou cenovou nabídku na následující geodetické práce:

Geodetické práce	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Výškopis a polohopis pozemků p.č. 488, 495/1, 493 (rozsah dle přílohy č. 1 – Plocha dodatečného zaměření)	14400 Kč	3024 Kč	17424 Kč
Zaměření podzemní štoly - Vyhotovení půdorysu a minimálně pěti řezů (rozsah dle přílohy č. 2 – schéma podzemní štoly)	11400 Kč	2394 Kč	13794 Kč
<b>Celková cena</b>	<b>25800 Kč</b>	<b>5418 Kč</b>	<b>31218 Kč</b>

V Kladně dne 18.11.2020

Ing.  
Lubomír  
r Černý

Digitálně podepsal  
Ing. Lubomír Černý  
Datum: 2020.11.18  
14:03:12 +01'00'



☎ sídlo firmy: H.C.M. s.r.o.  
Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno  
☎ telefon: [REDACTED]  
✉ email: [REDACTED]  
💻 website: www.geodeziehcm.cz







Přibližný zákes podzemní zděné štoly  
cca 1,2m široké, 2,2m vysoké

