

Veřejná zakázka VZ 54.20  
Identifikátor zakázky č. P20V00000391

## **Smlouva o dílo – dodatek č. 1**

### **Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 19-9923050277/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen „objednatel“

**a**

**DORMAT elektrotechnika s.r.o.**  
Sokolská třída 1615/50, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupený Tomášem Hahnem, jednatelem

---

IČO: 02343371  
DIČ: CZ02340371  
Peněžní ústav:

Č. účtu:  
KS:  
VS:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 57706

---

dále jen „zhotovitel“

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih  
3655/RMOB-JIH/1822/62 ze dne 26.11.2020.

č.

### čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15.09.2020 Smlouvu o dílo č. S/0884/2020/OBH, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les“ (dále jen smlouva o dílo)

### čl. II. Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu smlouvy o dílo:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1 mění tak, že nově zní:

*Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les“	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH v Kč	
SOD	0	0	1 779 815,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	- 11 328,00	146 411,20	135 083,20	přenesená daňová povinnost
<b>CELKEM</b>	- 11 328,00	146 411,20	<b>1 914 898,20</b>	přenesená daňová povinnost

### čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě o dílo včetně dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
  - Příloha č. 1 – změnový list
  - Příloha č. 2 – položkový rozpočet

*Podpisy dodatku následují.*

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

**Za zhotovitele**

Datum:

Místo:

**Tomáš Hahn**  
jednatel