



## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Stavba: „RK – VNITROBLOK KOUNICOVA – TÁBOR – POD KAŠTANY “

dále jen „dodatek č. 3“ nebo jen „dodatek“

---

#### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDACTED]  
účet č.: [REDACTED]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva  
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva  
**ve věcech běžného plnění smlouvy:**  
Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
1100 – středisko realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 19000156

a

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
se sídlem Jahodová 60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
bankovní spojení: [REDACTED]  
účet č.: [REDACTED]  
zapsán dne 26. 11. 1992 v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, a odštěpný závod dne 22. 1. 2005 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl A, vložka 17511  
**zastoupen** Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu,  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
číslo smlouvy zhotovitele: S20-033-0009

## II.

### Preambule

- (1) Smluvní strany spolu uzavřely dne 12. 4. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „RK – VNITROBLOK KOUNICOVA – TÁBOR – POD KAŠTANY“.
- (2) Smluvní strany dále dne 27. 11. 2019 uzavřely Dodatek č. 1 k SoD (dále jen „dodatek č. 1“), na jehož základě se zhotovitel zavázal provést změny spočívající v dodatečných pracích v nově stanoveném termínu dokončení a předání díla.
- (3) Smluvní strany dále dne 17. 6. 2020 uzavřely Dodatek č. 2 k SoD (dále jen „dodatek č. 2“), na jehož základě se zhotovitel zavázal provést změny spočívající v dalších dodatečných pracích v nově stanoveném termínu dokončení a předání díla a v nově stanoveném termínu dokončení a předání stavebního objektu SO 801 Veřejná zeleň – výsadba stromů a keřů.
- (4) Během realizace díla zhotovitelem byly zjištěny další předem nepředvídatelné okolnosti, a to:
  - zhotovitel provede na základě požadavku objednatele dodatečné práce, včetně dodávky mobiliáře. Jedná se o provedení plochy pro kontejnerové stání včetně přístřešku pro tři kontejnery, doplnění zábrany pod kola aut na ulici Kounicova 83 – 87, předláždění kostky v průchodu na ulici Šumavská 30, doplnění mobiliáře – lavičky + koše na sáčky pro psí exkrementy, provedení oplocení nového dětského hřiště, dodávka a montáž ochranné sítě na stávajícím asfaltovém hřišti, dodávka a montáž sušáku na prádlo pro obyvatele vnitrobloku (dále jen „vícepráce“). Vícepráce budou provedeny v termínu do 31. 10. 2020. Provedením víceprací došlo k navýšení ceny díla. Hodnota víceprací činí 678 356,31 Kč bez DPH,
  - na základě geodetického zaměření skutečného rozsahu provedených prací byla vyčíslena hodnota neprovedených prací (dále jen „méněpráce“), tím došlo ke snížení ceny díla. Hodnota méněprací činí 833 680,42 Kč bez DPH.  
Celková hodnota dohodnutých změn činí – 155 324,11 Kč bez DPH. Tím došlo ke snížení celkové ceny díla dle čl. IV. odst. (1) SoD.
- (5) Změna ceny díla bylo smluvními stranami sjednáno v návaznosti na položkový rozpočet víceprací a méněprací, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3, jakož i na povahu jednotlivých výše uvedených změn.
- (6) Tento dodatek č. 3 je zpracován v souladu s čl. XVII. odst. (6) SoD a ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III.

### Změna SoD

- (1) Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na změně následujících ustanovení SoD.
  - Čl. I. SoD, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, se nahrazuje zněním čl. I. tohoto Dodatku č. 3.
  - Čl. IV. odst. (1) SoD, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, se nahrazuje zněním:  
***Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 46 193 744,05 Kč.***
  - Čl. IV. odst. (5) SoD, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, se na svém konci doplňuje o následující znění:  
***Součástí položkového rozpočtu díla je také položkový rozpočet díla přiložený k dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 1, jež upravuje vícepráce a méněpráce na díle.***

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení


- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento Dodatek č. 3 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 3 zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.
- (7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je příloha č. 1.

#### Přílohy:


Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací  
položkový rozpočet méněprací

Za objednatele:

V Brně dne 02. 12. 2020




Ing. Petr Kratochvíl  
předseda představenstva



Mgr. Filip Leder  
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne 29. 10. 2020



## Rekapitulace stavby

### **"Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská"**

Název objektu	Cena bez DPH
<b>Zbývá dočerpat ze smlouvy</b>	833 680,42 Kč
<b>Vícepráce</b>	
VCP ostatní	678 356,31 Kč
<b>Méněpráce</b>	
SO101 KOMUNIKACE - 1. etapa Lokalita 2	-24 083,93 Kč
SO101 KOMUNIKACE - 1. etapa Lokalita 5	-43 384,13 Kč
SO102 KOMUNIKACE - 2. etapa Lokalita 1	-108 127,09 Kč
SO102 KOMUNIKACE - 2. etapa Lokalita 3	-66 089,10 Kč
SO102 KOMUNIKACE - 2. etapa Lokalita 4	-91 740,28 Kč
SO102 KOMUNIKACE - 2. etapa Lokalita 6	-157 865,64 Kč
SO102 KOMUNIKACE - 2. etapa Stavební část - ostatní	-76 454,70 Kč
SO 301 1 Odvodnění komunikací - I. etapa	-126 148,19 Kč
SO 302 1 Odvodnění komunikací - II. etapa	-124 567,37 Kč
SO 801 - 803 1 Veřejná zeleň vč. mobiliáře	-15 220,00 Kč

<b>CELKEM ZBÝVÁ BEZ DPH</b>	<b>155 324,11 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>32 618,06 Kč</b>
<b>CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>187 942,18 Kč</b>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 103\_2018 **Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská**  
**Objekt:** XXX **VCP 8.10.2020**  
**Rozpočet:** D03 **Vícepráce**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-město

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o. IČO: 48035599  
 Pražská tř. 495/58 DIČ: CZ48035599  
 37004 České Budějovice-České Budějovice 3

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	678 356,31
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>678 356,31</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		678 356,31 CZK
Základní DPH	21 %		142 454,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 820 811,14 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.1	Stání pod kontejnery	HSV			87 794,43	13
1.2	Zábrany pod kola	HSV			147 214,95	22
1.3	Mobiliář	HSV			443 346,93	65
Cena celkem					678 356,31	100

## Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	XXX	VCP 8.10.2020
R:	D03	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1.1 Stání pod kontejnery</b>						<b>87 794,43</b>
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,30000	110,00	583,00
2	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	3,15000	478,00	1 505,70
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. pod kontejnerové stání : 12,6*0,25						3,15000
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,76800	1 393,00	1 069,82
patky pod kontejner : 6*0,4^2*0,8						0,76800
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,91800	300,00	1 175,40
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,15000						3,15000
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,76800						0,76800
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	3,91800	120,00	470,16
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,91800						3,91800
6	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	12,60000	153,00	1 927,80
6,0*2,1						12,60000
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,45000	440,00	4 598,00
5,5*1,9						10,45000
8	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	10,45000	203,00	2 121,35
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,45000						10,45000
9	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového, 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	5,30000	439,00	2 326,70
10	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru, 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	9,50000	438,00	4 161,00
11	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2,85000	230,00	655,50
12	Kontejnerové stání	D+M kontejnerové stání pro tři kontejnery	kpl	1,00000	67 200,00	67 200,00
<b>Díl: 1.2 Zábrany pod kola</b>						<b>147 214,95</b>
13	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	16,72000	80,00	1 337,60
2,2*0,4*19						16,72000
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	8,42000	440,00	3 704,80
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	40,47000	18,00	728,46
(1,9+0,23)*19						40,47000
16	916661111XXX	Osazení park. zábran pod kola	ks	19,00000	803,00	15 257,00
17	592314880R	Parkovací zábrana 1600x200x130 mm Kounicova 85	kus	19,00000	2 823,00	53 637,00
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 19,00000						19,00000
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	4,58300	230,00	1 054,09
19	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	72,00000	80,00	5 760,00

## Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	XXX	VCP 8.10.2020
R:	D03	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 150 mm	m2	72,00000	33,00	2 376,00
21	564231111RT1	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	72,00000	100,00	7 200,00
22	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	72,00000	780,00	56 160,00

Předláždění stáv.kostky žulové drobné : 72,00 72,00000

**Díl: 1.3 Mobilář 443 346,93**

23	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	5,00000	478,00	2 390,00
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.  
pod lavičky : 10\*2\*0,25 5,00000

24	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,84800	1 393,00	6 753,26
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

pod lavičky a koše : 8\*0,3\*2\*0,4+(10\*1\*0,3\*0,4)\*2 2,68800  
sloupky u hřiště : 6\*0,6\*0,6\*1 2,16000

25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,84800	300,00	2 954,40
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,84800 4,84800  
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 5,00000 5,00000

26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	9,84800	120,00	1 181,76
----	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 9,84800 9,84800

27	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20	m3	4,84800	2 668,00	12 934,46
----	--------------	----------------------------------	----	---------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,84800 4,84800

28	564231111RT1	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	20,00000	100,00	2 000,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

pod lavičky : 20,00 20,00000

29	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. do 4cm Prosívka	m2	20,00000	60,00	1 200,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

30	599441111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely kamenivem těženým	m2	20,00000	15,00	300,00
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

31	917712111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen., včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	80,00000	257,00	20 560,00
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

32	936104211U0T	Mtž odpadkový koš do bet patky	kus	8,00000	2 750,00	22 000,00
----	--------------	--------------------------------	-----	---------	----------	-----------

33	936124113U00	Mtž stabil lavička šrouby	kus	10,00000	3 532,00	35 320,00
----	--------------	---------------------------	-----	----------	----------	-----------

34	Nerez.schr.	Nerezová schránka o objemu 2l - jedna role sáčků	kus	8,00000	5 945,00	47 560,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	-----------

35	767 M.002	Typová lavice s opěradlem(1800x800) mat.akát	kus	10,00000	7 495,00	74 950,00
----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------

36	767 M.012	doprava mobiliáře,laviček a košů	kpl	0,46500	8 970,00	4 171,05
----	-----------	----------------------------------	-----	---------	----------	----------

37	Oplocení DH	D+M oplocení dětského hřiště dl. 64m + 1x branka dvoukřídlová š2,2m, 1x jednokřídlová š 1m	kpl	1,00000	167 996,00	167 996,00
----	-------------	--	-----	---------	------------	------------

výška oplocení od země 1,1m včetně přípravy a montáže do betonových patek, úprava pozínek

38	Ochr.síť	D+M ochranná síť u asfaltového hřiště dodávka+montáž včetně sloupků	kpl	1,00000	22 626,00	22 626,00
----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------

(6x sloupek,2x vzpěra,délka 17m, výška 4m+ pletivo)

39	Věšák	D+M Věšák na prádlo	kpl	1,00000	18 450,00	18 450,00
----	-------	---------------------	-----	---------	-----------	-----------

2m na výšku, 2m na šířku, průměr trubky 50mm,zřízení 4ks betonových patek včetně montáže, úprava pozínek

<b>Celkem</b>	<b>678 356,31</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	103_2018	Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská
O:	XXX	VCP 8.10.2020
R:	D03	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

## ROZPOČET MÉNĚPRACÍ

**Stavba:**
**"Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská"**
**SO101 KOMUNIKACE - 1. etapa Lokalita 2**

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Množství	Částka
38	596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 4	714,000	m2	440,00	4,50	1 980,00
43	592451171R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	40,294	m2	274,00	21,79	5 971,45
50	916661111XXX Osazení park. zábran pod kola	26,000	ks	803,00	2,00	1 606,00
56	592314880R Parkovací zábrana 1600x200x130 mm	26,000	kus	2 823,00	2,00	5 646,00
60	711823121RT5 Ochrana konstrukcí popovou fólií svisle, výška popu 8 mm, včetně dodá	70,000	m2	91,00	70,00	6 370,00
61	711823129RT5 Ochrana konstrukcí popovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky liš	70,000	m	35,00	70,00	2 450,00
62	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	0,067	t	900,00	0,07	60,48
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		<b>24 083,93</b>

**SO101 KOMUNIKACE - 1. etapa Lokalita 5**

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Množství	Částka
39	596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 4	726,500	m2	440,00	3,55	1 562,00
45	592451171R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	50,388	m2	274,00	24,89	6 819,20
52	916661111XXX Osazení park. zábran pod kola	30,000	ks	803,00	5,00	4 015,00
57	592314880R Parkovací zábrana 1600x200x130 mm	30,000	kus	2 823,00	5,00	14 115,00
62	711823121RT5 Ochrana konstrukcí popovou fólií svisle, výška popu 8 mm, včetně dodá	133,000	m2	91,00	133,00	12 103,00
63	711823129RT5 Ochrana konstrukcí popovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky liš	133,000	m	35,00	133,00	4 655,00
64	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	0,128	t	900,00	0,13	114,93
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		<b>43 384,13</b>

**SO102 KOMUNIKACE - 2. etapa Lokalita 1**

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Množství	Částka
33	565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	713,400	m2	473,00	48,20	22 798,60
35	567132115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	761,600	m2	414,00	14,74	6 104,39
36	573111115R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	713,400	m2	17,00	48,20	819,40
37	573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství	713,400	m2	6,00	48,20	289,20
38	577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	713,400	m2	355,00	48,20	17 111,00
42	596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 4	182,300	m2	440,00	22,30	9 812,00
46	597101020RA0 Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací p	18,000	m	5 000,00	10,00	50 000,00
73	711823121RT5 Ochrana konstrukcí popovou fólií svisle, výška popu 8 mm, včetně dodá	9,400	m2	91,00	9,40	855,40
74	711823129RT5 Ochrana konstrukcí popovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky liš	9,400	m	35,00	9,40	329,00
75	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	0,009	t	900,00	0,01	8,10
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		<b>108 127,09</b>

**SO102 KOMUNIKACE - 2. etapa Lokalita 3**

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Množství	Částka
28	564851114R00 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tlou	1 093,800	m2	183,00	35,80	6 551,40
30	565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	357,700	m2	473,00	17,70	8 372,10
32	567132115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	357,700	m2	414,00	27,70	11 467,80
33	573111115R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	357,700	m2	17,00	17,70	300,90
34	573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství	357,700	m2	6,00	17,70	106,20
35	577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	357,700	m2	355,00	17,70	6 283,50
37	596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 4	1 055,700	m2	440,00	43,20	19 008,00
42	592451171R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	30,900	m2	274,00	20,90	5 726,60
49	916661111XXX Osazení park. zábran pod kola	11,000	ks	803,00	2,00	1 606,00
55	592314880R Parkovací zábrana 1600x200x130 mm	11,000	kus	2 823,00	2,00	5 646,00
59	711823121RT5 Ochrana konstrukcí popovou fólií svisle, výška popu 8 mm, včetně dodá	7,600	m2	91,00	7,60	691,60
60	711823129RT5 Ochrana konstrukcí popovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky liš	7,600	m	35,00	7,60	266,00
61	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	0,007	t	900,00	0,07	63,00
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		<b>66 089,10</b>

**SO102 KOMUNIKACE - 2. etapa Lokalita 4**

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Množství	Částka
32	564851114R00 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tlou	265,100	m2	183,00	20,10	3 678,30
35	565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	713,400	m2	473,00	26,40	12 487,20

37	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	761,600 m2	414,00	31,60	13 082,40
38	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	713,400 m2	17,00	26,40	448,80
39	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství	713,400 m2	6,00	26,40	158,40
40	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	713,400 m2	355,00	26,40	9 372,00
41	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžené	10,500 m2	780,00	10,50	8 190,08
42	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	1,296 m2	865,00	1,30	1 121,04
44	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 4	287,800 m2	440,00	67,80	29 832,00
47	597101020RA0	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací	5,000 m	5 000,00	0,40	2 000,00
48	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. tl=4,0m2	0,334 t	2 850,00	0,33	951,05
52	592451171R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	8,652 m2	274,00	2,65	726,65
71	711823121RT5	Ochrana konstrukcí popovou fólií svíse, výška popu 8 mm, včetně dodá	76,400 m2	91,00	76,40	6 952,40
72	711823129RT5	Ochrana konstrukcí popovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky liš	76,400 m	35,00	76,40	2 674,00
73	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	0,073 t	900,00	0,07	65,97
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		<b>91 740,28</b>

#### SO102 KOMUNIKACE - 2. etapa Lokalita 6

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Množství	Částka
30	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tlou	827,300 m2	183,00	47,30	8 655,90
32	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	1 035,800 m2	473,00	8,80	4 162,40
35	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	1 035,800 m2	414,00	185,80	76 921,24
36	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	1 035,800 m2	17,00	8,80	149,60
37	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství	1 035,800 m2	11,00	8,80	96,80
38	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	1 035,800 m2	355,00	8,80	3 124,00
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 4	710,780 m2	440,00	90,78	39 943,20
47	592451171R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená	40,273 m2	274,00	30,27	8 294,80
66	711823121RT5	Ochrana konstrukcí popovou fólií svíse, výška popu 8 mm, včetně dodá	130,200 m2	91,00	130,20	11 848,20
67	711823129RT5	Ochrana konstrukcí popovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky liš	130,200 m	35,00	130,20	4 557,00
68	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	0,125 t	900,00	0,13	112,50
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		<b>157 865,64</b>

#### SO102 KOMUNIKACE - 2. etapa Stavební část - ostatní

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Množství	Částka
18	58388010R	stupeň schodišťový kamenný;výstupní,plný,přímý,řez;podstup rovná;=	38,000 kus	1 497,00	38,00	56 886,00
20	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tlou	276,700 m2	153,00	127,90	19 568,70
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		<b>76 454,70</b>

#### SO 301 1 Odvodnění komunikací - I .etapa

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Množství	Částka
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	646,405 m3	130,00	10,36	1 346,80
23	452111111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průř	345,000 kus	33,00	21,00	693,00
24	452311161R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z bet desky pod potrubí, stoky a dro	44,944 m3	1 855,00	6,24	11 575,20
27	59201	Pražce betonové pod KT 150X120/600	345,000 kus	173,00	21,00	3 633,00
29	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky mon	116,700 m	75,00	10,80	810,00
31	831372121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky mon	224,450 m	115,00	34,45	3 961,75
32	837311221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočníc	20,000 kus	75,00	1,00	75,00
34	837371221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočníc	11,000 kus	115,00	2,00	230,00
35	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosý	55,000 kus	75,00	5,00	375,00
37	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního	119,800 m	40,00	15,80	632,00
38	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního	224,450 m	40,00	34,45	1 378,00
39	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanal potrubí zabezpečení konců kanal potrubí při tlak	21,000 úsek	800,00	3,00	2 400,00
41	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	224,450 m	65,00	34,45	2 239,25
51	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100	13,000 kus	300,00	2,00	600,00
52	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	20,000 kus	280,00	1,00	280,00
54	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 20/25	178,368 m3	1 745,00	3,05	5 322,25
62	55340394R.1	Rám s mříží, litinový rám a plastová mříž, 500/500	20,000 kus	3 896,00	1,00	3 896,00
68	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	12,000 kus	1 305,00	2,00	2 610,00
71	59224361.AR	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	10,000 kus	1 012,00	2,00	2 024,00
73	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	11,000 kus	3 335,00	2,00	6 670,00
74	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	29,000 kus	184,00	2,00	368,00
79	59710632R	Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,00 m, FN 34, hrdlo L, spojovac	118,451 m	501,00	18,55	9 293,80
81	59710699.AR	Trouba kameninová hrdlová DN 300, l=2,50 m, FN 48, hrdlo K nebo S, sp	227,817 m	1 226,00	34,12	41 827,20
88	9101	Úprava povrchu kolem poklopů šachet-2 řady dlaž kostek do lože, vč do	13,000 ks	1 300,00	10,00	13 000,00

89	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	149,226 t	500,00	21,82	10 907,94
<b>Celkem</b>			<b>Odbytová cena bez DPH:</b>			<b>126 148,19</b>

**SO 302 1 Odvodnění komunikací - II. etapa**

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Množství	Částka
22	45211111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřez	438,000 kus	33,00	58,00	1 914,00
23	452311161R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z bet desky pod potrubí, stoky a drot	47,847 m3	1 855,00	3,85	7 136,93
26	59201	Pražce betonové pod KT 150X120/600	438,000 kus	173,00	58,00	10 034,00
28	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky mon	115,100 m	75,00	15,10	1 132,50
30	831372121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky mon	300,050 m	115,00	30,05	3 455,75
31	837311221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočný	19,000 kus	75,00	3,00	225,00
33	837371221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočný	12,000 kus	115,00	3,00	345,00
34	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosý	61,000 kus	75,00	11,00	825,00
35	837352221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosý	3,000 kus	90,00	1,00	90,00
36	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního	136,300 m	40,00	36,30	1 452,00
37	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního	300,050 m	40,00	30,05	1 202,00
38	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanal potrubí zabezpečení konců kanal potrubí při tlak	22,000 úsek	800,00	3,00	2 400,00
40	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	300,050 m	65,00	30,05	1 953,25
42	894411121R00	Zřízení šachet kanal z bet dílců na potrubí s oblož dna bet C 25/30 z CF	13,000 kus	8 500,00	1,00	8 500,00
43	894403011R00	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu	5,000 kus	450,00	1,00	450,00
44	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hl	4,000 kus	265,00	1,00	265,00
45	894422111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodov	1,000 kus	330,00	1,00	330,00
49	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z bet dílců včetně dod dílců pro uliční vř	19,000 kus	9 190,00	1,00	9 190,00
50	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100	14,000 kus	300,00	2,00	600,00
51	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	19,000 kus	280,00	1,00	280,00
53	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 20/25	226,198 m3	1 745,00	15,31	26 713,68
59	55340325R	poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosn	14,000 kus	2 299,00	2,00	4 598,00
60	55340394R.1	Rám s mříží, litinový rám a plastová mříž, 500/500	19,000 kus	3 896,00	1,00	3 896,00
66	59224353.AR	konus šachetní; ŽB; TBR; d=1 240,0 mm; DN=1 000,0 mm; DN 2=625 mm	14,000 kus	1 305,00	2,00	2 610,00
70	59224366.AR	dno šachetní přímé; ŽB; TBZ; DN=1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h=60	12,000 kus	3 335,00	1,00	3 335,00
72	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar k	35,000 kus	200,00	2,00	400,00
77	59710632R	trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	116,827 m	501,00	8,53	4 271,78
79	59710699.AR	trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; sp	304,551 m	1 226,00	17,75	21 762,48
87	9101	Úprava povrchu kolem poklopů šachet-2 řady dlaž kostek do lože, vč do	14,000 ks	1 300,00	4,00	5 200,00
<b>Celkem</b>			<b>Odbytová cena bez DPH:</b>			<b>124 567,37</b>

**SO 801 - 803 1 Veřejná zeleň vč. mobiliáře**

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Množství	Částka
2	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 t	30,000 m2	25,00	30,00	750,00
3	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm	6,000 m3	167,00	6,00	1 002,00
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	1,000 kus	55,00	1,00	55,00
5	112101114R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo n	5,000 kus	299,00	5,00	1 495,00
6	112101116R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 600 do 700 mm, v rovině nebo n	2,000 kus	379,00	2,00	758,00
7	112101118R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 800 do 900 mm, v rovině nebo n	1,000 kus	579,00	1,00	579,00
8	112101119R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 900 do 1000 mm, v rovině nebo i	1,000 kus	708,00	1,00	708,00
9	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkomnění o průměru přes 100 do 300 n	3,000 kus	102,00	3,00	306,00
10	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkomnění o průměru přes 300 do 500 n	3,000 kus	171,00	3,00	513,00
18	161201398U0R	Přemístění dřevin do místa zpracování štěpkováním do 100m	6,000 m3	72,00	6,00	432,00
19	161201399R00	Dřevní hmota drcená odvoz na deponii do 5000 m	6,000 m3	102,00	6,00	612,00
20	162301411R00	Vodorov přem větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listn, prům kmen	1,000 kus	93,00	1,00	93,00
21	162301412R00	Vodorov přem větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listn, prům kmen	5,000 kus	104,00	5,00	520,00
22	162301413R00	Vodorov přem větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, prům	2,000 kus	218,00	2,00	436,00
23	162301414R00	Vodorov přem větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listn, prům kmen	1,000 kus	352,00	1,00	352,00
24	162301414RT1	Vod.přemístění kmenů listnatých, D100cm do 5000 m	1,000 kus	60,00	1,00	60,00
25	162301415R00	Vodorov přem větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličn, prům km	3,000 kus	77,00	3,00	231,00
26	162301416R00	Vodorov přem větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličn, prům km	3,000 kus	107,00	3,00	321,00
27	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů, průměru kmene přes 1	11,000 kus	48,00	11,00	528,00
28	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů, průměru kmene přes 3	16,000 kus	86,00	16,00	1 376,00
29	162301423R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů, průměru kmene přes 5	2,000 kus	144,00	2,00	288,00
30	162301424R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů, průměru kmene přes 7	2,000 kus	182,00	2,00	364,00
32	181309999RT	Poplatek za spalovnu dřeviny	31,000 m3	111,00	31,00	3 441,00
<b>Celkem</b>			<b>Odbytová cena bez DPH:</b>			<b>15 220,00</b>

**Celkem méněpráce za všechny objekty**

**Objednávaná cena bez DPH:**

**833 680,42**