



Dodatek č. 1 o změně závazku ze Smlouvy o dílo

„České Budějovice, Hlínecká ulice (Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská – K. Uhlíře)“

číslo smlouvy objednatele: 2016001922
číslo smlouvy zhotovitele: 2016 30/1627 10
číslo veřejné zakázky: 1612

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Markétou Myslívečkovou, investičním
technikem
- IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. **Zhotovitel:** EKOEKO s.r.o.
se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
zápis v OR: KS České Budějovice, oddíl C vložka 8379
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice
číslo účtu: [REDACTED]

2. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.7.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 1 Předmět smlouvy (ve znění Smlouvy) označené objednatelem jako projektová dokumentace „České Budějovice, Hlínecká ulice (Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská – K. Uhlíře)“ a závazek objednatele za řádně zhotovené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Objednatel na základě kontroly provádění díla a vyjádření zhotovitele konstatuje, že s ohledem na komplikace v majetkoprávních vztazích u pozemků dotčených v provádění díla dle Smlouvy, které objednatel nemohl předpokládat, je nutné ze strany zhotovitele provést další úpravu projektové dokumentace DÚR a nové projednání inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí. Na základě těchto skutečností, se smluvní strany dohodly, v souladu s čl. 11.5. Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 a změně některých ustanovení Smlouvy. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle tohoto Dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu závazku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 3. Doba plnění, bod 3.1.3.

Nově zní:

3.1.3. podat žádost o vydání ÚR:

do 120-ti kalendářních dnů ode dne předání dokumentace DÚR objednateli dle bodu 3.1.2.

- 2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že v případě nutnosti provedení změn projektové dokumentace (PD), vyplývajících z rozhodnutí nebo požadavků dotčených správních orgánů (tj. stavebního a dopravního úřadu), provede tyto změny bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016001922 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech majících stejnou právní sílu, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha:
Žádost o prodloužení termínu podání žádosti o vydání ÚR

16-02-2017

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 27. 7. 2017

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Petr Holický
náměstek primátora
statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Josef Smažík
jednatel
EKOEKO s.r.o.

EKOEKO s.r.o.
Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
ICO 25184750 DIČ CZ25184750
Tel. 385 775 111 Fax: 385 775 125

Senovážné nám. 1
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Statutární město České Budějovice
Investiční odbor
Ing. Markéta Myslivečková
Nám. Přemysla Otakara II. 1 a 2
370 92 **ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Značka: 057/2017

vyřizuje: Sauko [redacted]
e-mail: [redacted]

v Č. Budějovicích 31. 01. 2017

Akce: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská – K. Uhlíře) – stavební úpravy“

Věc: Žádost o prodloužení termínu inženýrské činnosti pro DÚR a navazujících stupňů PD

Dobrý den,

tímto Vás žádáme o prodloužení termínu na inženýrskou činnost pro stupeň DÚR dle SOD č. 2016 30/1627 10. Upozornění na prodloužení termínu vzhledem k problematice projednání dotčených pozemků bylo podáno dne 24.11.2016.

Vážená paní inženýrko,

vzhledem k tomu, že jeden ze stavbou dotčených pozemků, parc. č. 2376/1, k. ú. České Budějovice 5, je spoluvlastněn 66 majiteli, a přes tento pozemek je vedena stávající komunikace, nebylo možné se z důvodu parametrů komunikace tomuto pozemku vyhnout. Proto bude zapotřebí zajistit souhlasy se stavbou se všemi spoluvlastníky pozemku pro územní rozhodnutí a pro další stupeň PD, stavební povolení, bude nutná smlouva o smlouvě budoucí. Doporučujeme zajistit rovnou smlouvu o smlouvě budoucí se všemi spoluvlastníky pozemku už pro územní rozhodnutí. Zároveň je tento pozemek chráněn zemědělským půdním fondem (trvalý travní porost), tudíž je i toto potřeba ošetřit ve smlouvě o smlouvě budoucí, aby každý spoluvlastník pozemku souhlasil s vynětím potřebné části pozemku (část dotčená stavbou) ze ZPF – cca 200 m².


Tímto Vás žádáme o zajištění majetkoprávního vypořádání (Magistrát města České Budějovice, Majetkový odbor) se všemi spoluvlastníky tohoto, výše uvedeného pozemku. Dále pak žádáme o zajištění návrhu smluv pro stavbu dotčené pozemky jiných vlastníků – p.č. 2362/9; 2367/1; 2372/4; 2470; 2360/4; 2478/11; 2478/1; 2344/1 v k. ú. České Budějovice 5 (identifikace pozemků – viz příloha – výpis z KN).



Z tohoto důvodu nebude pravděpodobně možné zajistit inženýrskou činnost ve stanoveném termínu dle SoD č. 2016 001922 ze dne 26.7.2016 a proto Vás informujeme, že bude zapotřebí prodloužit termíny na inženýrskou činnost pro ÚR a SP z důvodu prodloužení lhůty majetkoprávního vypořádání.

Vzhledem ke zjištění Majetkovým odborem MmČB, že jeden ze spoluvlastníků dotčeného pozemku je v nevypořádaném dědickém řízení a druhý majitel řeší exekuční řízení, je nutné řešit úpravu projektové dokumentace a nové projednání upravené dokumentace. Návrh nových termínů je předmětem dodatku smlouvy o dílo.

S úctou


EKOEKO s.r.o.
Ing. Josef Smažik

 S.R.O.
Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO 25184750 DIČ CZ25184750
Tel. 385 775 111 Fax: 385 775 125

