

# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava staničních kolejí v žst.  
Bohumín“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě

pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

**Korespondenční e-mail (vyjma faktur):**

**Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-3300/2020**

a

Společnost „**Bohumín**“ na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 25. 8. 2020 se sídlem Hroší stavby Morava a.s., Olomouc-Holice, Průmyslová 955/4, PSČ 779 00, kde je

vedoucí společník:

**Hroší stavby Morava a.s.**

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 10124

zastoupena: Richard Tláškal, člen představenstva

Bankovní spojení:

**Korespondenční adresa:**

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

**Korespondenční e-mail: [j](#)**

a společník:

**TORAMOS, s.r.o.**

se sídlem: Tovární 1001/129, 737 01 Český Těšín

IČO: 61944327, DIČ:CZ61944327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
spisová značka C 12361

zastoupena: Ing. Stanislav Bolek, jednatel společnosti  
Ing. Roman Sztefek, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **XX**

**Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 28. 8. 2020 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 6, odst. 6.3 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy.

1.2 V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě.

Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	15 082 181,27 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 119 640,44 Kč

---

**Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 14 962 540,83 Kč**

Slovy: čtrnáct milionů devět set šedesát dva tisíc pět set čtyřicet korun českých osmdesát tři haléřů

1.3 Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídky zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

1.4 Předmětem tohoto Dodatku je současně změna korespondenční adresy v členění na korespondenční e-mail (vyjma faktur) a korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě tak, jak je uvedeno v části Smluvní strany tohoto Dodatku na straně Objednatele.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1  
(včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ostravě dne 30. listopadu 2020

V Olomouci dne 30. listopadu 2020

.....  
Objednatel  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel  
**Richard TLÁSKAL**  
člen představenstva  
Hroší stavby Morava a.s.

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Stanislav BOLEK**  
jednatel společnosti  
TORAMOS, s.r.o.

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Roman SZTEFEK**  
jednatel společnosti  
TORAMOS, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne .....

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce): „Oprava staničních kolejí v žst. Bohumín“**

**Číslo PA/veřejné zakázky: 635180178/63520216**

**Pořadové číslo změnového listu: 1**

**Zdůvodnění a popis změny:**

Z důvodu použití delších kolejnicových pásů bylo provedeno méně AT svárů.

S touto změnou vygenerovali méně práce při svařování.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr**

<b>Přehled prací</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
SO 01 - Oprava koleje č.93	0	89 015,44 Kč
SO 02 - Oprava koleje č.94, 94a		30 625 Kč
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>119 640,44 Kč</b>
Cena dle SOD	15 082 181,27 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	Kč	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>14 962 540,83Kč</b>	
<b>Celková hodnota změny</b>	0,0079 %	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %	
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	0,0079%	

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Datum: 30. 11. 2020

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 30. 11. 2020

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 30. 11. 2020

Podpis: .....

**4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 30. 11. 2020

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**

**Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 30. 11. 2020

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby – 1 list

Pořadové číslo: 01

Středované období: Lистопад Rok: 2020 Příloha: ZP a souhrny provedených prací dle seznamu

ZHOTOVITEL:	IČO: 28597460	DIČ: CZ28597460				
Název a sídlo:	Hrozdí stavby Morava, s.r.o. Přůmyslové 955/4, 779 00 Olomouc - Holice					
Smlouva o dílo číslo:	2020/5211/0028	zak. č.: 5211/20/043				
OBJEDNATEL:	IČO: 70994234	DIČ: CZ70994234				
Název a sídlo:	Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dřívěňská 3009/7, PSČ 110 00					
Smlouva o dílo číslo:	E365-S-3300/2020					
Název stavby:	Oprava staničních kolejí v žst. Bohumín					
Místo stavby:	Kraj:					
ODSOUBLENÉ ÚDAJE						
Růsák	číslo a název PS, SO	aktuální cena Dle dle SGO (j. včetně dodatků)	od zahájení do konce přiročkového měřícího období	ve sledovaném měřícím období	zůstatek	měrná výše práce
1.	SO 01: Oprava koleje č. 93	6 282 628,39 Kč	5 208 737,08 Kč	1 184 875,87 Kč	- Kč	89 015,24 Kč
2.	SO 02: Oprava koleje č. 94, 94a	7 926 345,64 Kč	6 226 553,43 Kč	1 689 130,23 Kč	- Kč	30 625,01 Kč
3.	SO 03: SOČZ	229 967,32 Kč	272 645,02 Kč	49 342,30 Kč	- Kč	0,00 Kč
4.	VŘH: soupis VŘH	452 238,72 Kč	277 895,83 Kč	174 323,89 Kč	- Kč	0,00 Kč
	celkem	15 082 181,27 Kč	11 884 829,36 Kč	3 077 674,47 Kč	- Kč	119 640,25 Kč

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1243875

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 21aee88f-d085-4311-82eb-251cb3839210

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.12.2020 14:03:00



457dbec2-fb6d-4729-ba4e-7f09b3e80e4a