

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)


dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany



1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupená: prof. Ing. Radimem Čajkou, CSc. – děkan FAST
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ 61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: OSA-SANEX s.r.o.
Sídlo: Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Zastoupená: , jednatelem
IČ: 04485581
DIČ: CZ04485581
ID datové schránky: vqpaexx
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č. účtu: 4211000746/6800
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

2. Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem č. 1 se mění původní smlouva o dílo č. S169/20-200-01, na akci **Stavební úpravy bufetu v budově „A“**, ze dne 02. 10. 2020. Články neměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu původní Smlouvy o dílo. Podnětem pro vypracování tohoto dodatku jsou skutečnosti zjištěné při provádění prací dle smlouvy, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena díla

- 3.1. Celková cena za zhotovení díla je dohodou smluvních stran stanovena:
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena dle smlouvy bez DPH | 296 900,35 Kč |
| Výše DPH dle smlouvy | 62 349,07 Kč |
| Cena dle smlouvy včetně DPH | 359 249,42 Kč |
| Cena dodatku č. 1 bez DPH | 52.680,11 Kč |
| Výše DPH dodatku č. 1 (21%) | 11.062,82 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH | 63.742,93 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 349.580,46 Kč |
| Výše DPH celkem | 73.411,90 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 422.992,36 Kč |
- 3.2. Rozpis ceny prací dodatku č. 1 je dán technickým listem změny č.1/1, jehož součástí je i rozpočet zhotovitele.

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S169/20-200-01 ze dne 02. 10. 2020 se nemění.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S169/20-200-01 ze dne 02. 10. 2020
- 4.3. Registraci tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 15.3.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
- příloha č. 1 – technický list změny č. 1/1 ze dne 23.11. 2020

30.11.2020

V Ostravě dne:

30.11.2020

V Ostravě dne:

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
děkan FAST

██████████
jednatel

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1/1
Datum předložení TLZ:	23.11.2020

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S169/20-200-01
Ze dne:	2.10.2020

Stavba:	Stavební úpravy bufetu v budově A
Objekt:	S0 01

Název změny:	Úprava nadpraží otvoru v prostoru před bufetem
--------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:

Objednatel požaduje nad rámec zadání a PD provést na základě provedené sondy a rozhodnutí statika vybourání překladů a doplňujícího zdiva nad překlady v prostoru před bufetem a docílit tak čistější prostorové formy.

Původně zamýšlené seříznutí kazety u výdejního okna bufetu a doplnění čelní části SDK deskou bylo objednatelem změněno na celkovou demontáž kazety a montáž nového obložení SDK konstrukcí vč. zabudování LED pásku.

Realizace stavby si vyžádala doplnění chybějící dlažby po vybourání dveřního otvoru.

Popis změny:

Bude provedeno vybourání betonových překladů a výplňového zdiva v prostoru před bufetem (u vedlejší vrátnice) vč. přesunů a odvozu na skládku a poplatků spojených s likvidací odpadu.

V rámci úpravy otvoru bude nutné provést demontáž současného podhledu vč. svítidla. Bude proveden nový podhled ve stejné výškové úrovni jako stávající ve vestibulu vč. montáže nového osvětlení a doplněno zdivo pilířů vč. provedení svislé dilatace. Otvor bude začištěn novou omítkou a novou výmalbou.

Celková demontáž kazety u výdejního pultu a montáž nového roštu a obložení SDK deskami vč. zabudování LED pásku.

Doplnění chybějící dlažby po vybourání dveřního otvoru.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

--




Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Architektonicko - stavební řešení

Přílohy:

1. Změnový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 2 188,90 Kč
	Přípočet:	+54 869,01 Kč
	Celkem:	+52 680,11 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		23.11.2020		
Za TDI:		23.11.2020		
Za projektanta:		23.11.2020		
Za zhotovitele:		23.11.2020		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Číslo:

Úprava jídelny a bufetu v jídelně

Objekt:

01 - BUFET - úprava

Číslo:

01-01

23.11.2020

Objekt:

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

61989100

CZ61989100

Objekt:

OSA-SANEX s.r.o.

04485581

CZ04485581

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Cena bez DPH

52 680,11


Cena s DPH

v CZK

63 742,93


Projektant

Zpracovatel



Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Služba

údržba a opravy střešních konstrukcí

Objekt

01 - BUFET - úprava

Termín

23.11.2020

Zadavatel

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

Zhotovitel

OSA-SANEX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 680,11

HSV - Práce a dodávky HSV

22 276,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 386,91

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

10 041,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 546,33

997 - Přesun sutě

6 070,24

998 - Přesun hmot

231,30

PSV - Práce a dodávky PSV

27 683,48

713 - Izolace tepelné

151,52

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 424,00

763 - Konstrukce suché výstavby

15 762,68

766 - Konstrukce truhlářské

814,07

767 - Konstrukce zámečnické

8 361,38

771 - Podlahy z dlaždic

1 169,83

M - Práce a dodávky M

2 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava a zřízení vnitřní úpravy v rámci

Objekt: **01 - BUFET - úprava**

Datum: 23.11.2020

Objekt: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

Adresa: OSA-SANEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 680,11	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 276,63	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 386,91	
1	K	34224116R	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 200 mm	m2			1 386,91	
D		6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				10 041,85	
2	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních piliřů nebo sloupů nanášený ručně	m2			593,54	CS ÚRS 2020 01
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m			474,44	CS ÚRS 2020 01
4	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m			350,80	CS ÚRS 2020 01
5	K	613331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2			1 578,57	CS ÚRS 2020 01
6	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			1 515,59	CS ÚRS 2020 01
7	K	613311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2			2 943,89	CS ÚRS 2020 01
8	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			323,54	CS ÚRS 2020 01
9	M	CPR.928889	DILATAČNÍ PROFIL se síťovinou přímý 2.5 m	m			2 261,48	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 546,33	
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			127,47	CS ÚRS 2020 01
11	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2			482,50	CS ÚRS 2020 01
12	K	964011211	Vybourání ZB překladu prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3			2 213,40	CS ÚRS 2020 01
13	K	964061341	Uvození zhmavní trámy ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0.05 m2	kus			1 532,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2			190,96	CS ÚRS 2020 01
D		997	Přesun sutě				6 070,24	
15	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t			265,72	CS ÚRS 2020 01
16	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			1 527,89	CS ÚRS 2020 01
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			597,87	CS ÚRS 2020 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			495,16	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			3 183,60	CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot				231,30	
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			231,30	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 683,48	
D		713	Izolace tepelné				151,52	
21	K	713591161	Montáž izolace tepelné izolační výplň	m2			85,28	CS ÚRS 2020 01
22	M	28375943	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0.037$ tl 30mm	m2			66,24	CS ÚRS 2020 01
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				1 424,00	
23	K	741371022	Montáž svítidlo zářivkové stropní vestavné MODUS I 4x18 W hliník 600. úsporná mřížka .	kus			354,00	CS ÚRS 2020 01
24	M	I418ALU600EP	elektron. předř.	kus			690,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	741371811	Demontáž osvětlovacího modulového systému bodového vestavného bez zachováním funkčnosti	kus			270,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	741371821	Demontáž osvětlení na chodbě	kus			110,00	CS ÚRS 2020 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				15 762,68	
27	K	763111421	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 30	m2			1 345,68	CS ÚRS 2020 01
28	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2			1 485,28	CS ÚRS 2020 01
29	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2			4 013,65	CS ÚRS 2020 01
30	M	59030570	podhled kazetový bez úroveň viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2			6 178,70	CS ÚRS 2020 01
31	K	763164R01	SDK obklad kci š do 0,8 m desky 1xA 12,5 vč. úpravy styku	m			-1 693,30	
32	K	763164R01	SDK obklad kci š do 0,8 m desky 1xA 12,5 vč. úpravy styku	m			3 386,60	
33	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			825,37	CS ÚRS 2020 01
34	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%			220,70	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				814,07	
35	K	763135001	Seřiznutí kazety u výdejního pultu	m			-495,60	
36	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2			1 309,67	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				8 361,38	
37	M	55341165R	Příplatek k dveřím hliníkových za paníkovou hrazdu	kus			8 250,00	
38	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			111,38	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 169,83	
39	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			38,96	CS ÚRS 2020 01
40	K	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm. režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2			475,47	
41	M	597642033R	dlažba keramická š = 300 mm, l = 300 mm: h = 9.0 mm. povrch lesklý; pro interiér i exteriér	m2			582,50	
42	K	771577131	Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za plochu do 5 m2	m2			12,23	CS ÚRS 2020 01
43	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			60,67	CS ÚRS 2020 01
	D	M	Práce a dodávky M				2 720,00	
44	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod			2 720,00	CS ÚRS 2020 01