



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 1
ke KUPNÍ SMLOUVĚ
ze dne 2. 6. 2020**

na realizaci zakázky s názvem:

„Jazyková učebna s novými technologiemi“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
Smluvní strany**









Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

Sídlo: Komenského alej 749, 438 01 Žatec
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Srp, ředitel
IČ: 61357421
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9435481/0100
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Srp, ředitel
tel: +420 724 238 228
e-mail: srp@komenacek.cz

dále jen „kupující“ (rovněž „objednatel“)

a

AV MEDIA, a.s.

Sídlo: 
Zastoupený: 
IČO: 48108375
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
Zástupce ve věcech technických: 
tel: 
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku u u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120

dále jen „prodávající“ (rovněž „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se stavebními úpravami učeben.

Výše uvedené smlouva se tímto dodatek **mění a doplňuje** takto:

III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadně dodaný předmět plnění zakázky kupní cenu:

smluvní cena	cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	cena vč. DPH
jazyková učebna - cena celkem	2 094 715,40	21%	439 890,23	2 534 605,63

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 1.

	Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)
cena dle KS	1 851 188,91	388 749,67	2 239 938,58
<i>dodatek č.1</i>	<i>+ 243 526,49</i>	<i>+ 51 140,56</i>	<i>+ 294 667,05</i>
cena dle dodatku č.1	2 094 715,40	439 890,23	2 534 605,63

zdůvodnění změn

Realizace stavebních prací nutných pro zádrné dokončení díla. V průběhu realizace zakázky se pak původně stanovené množství dílčích položek ukázalo jako podhodnocené.

Přiložený aktualizovaný položkový rozpočet zohledňuje reálné výměry příslušných upravených položek.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- 1) aktualizovaný položkový rozpočet

V Žatci dne

V Praze dne

.....
Kupující
Mgr. Zdeněk Srp
ředitel školy

.....
Prodávající
