

Dodatek č. 8

č.j.: KRPL-21289-44/ČJ-2019-1800VZ

KE SMLouvĚ O DíLO

č.j.: KRPL-21289-17/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené:

plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem:

Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ:

72 05 05 01

DIČ:

CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy

nemovitého

majetku

Tel.:

E-mail:



– oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

E-mail:



dále jen "objednatel"

a

IVAK s.r.o.

zastoupený:



se sídlem:

V Luzích 2356/22a, Jablonec nad Nisou

IČ:

25477099

DIČ:

CZ 25477099

bankovní spojení:

Česká spořitelna, pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu:

3835899329/0800

Tel.:



E-mail:

Fax:

Zapsaný:

u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl C, vložka 19888

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk – OOP Cvikov – rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)“**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve změnových listech č. 5, 9 a 15, které vznikly během realizace díla.

Dodatkem dochází k úpravě předmětu díla, ceny za dílo, platebních podmínek. Současně dochází k úpravě termínů plnění, neboť na akci jsou evidovány další změny.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 8 upravuje o změny uvedené ve změnových listech č. 5, 9 a 18, (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 5, 9 a 15, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo.

IV. V Článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 2.608.733,75 Kč

DPH 21%: 547.834,09 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 3.156.567,84 Kč

slovy: Třimilionyjednostopadesátšesttisícpětsetšedesátšedemkorun84/100

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 3.164 499,00 Kč

DPH 21%: 664 544,79 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 3.829 043,79 Kč

slovy: Třimilionyosmsetdvacetdevěttisícčtyřicettřikoruny79/100

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 8, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 8 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku jsou změnové list č. 5, 9 a 15.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 02 -12- 2020

objednatel:



V Jablonci nad Nisou dne:

02 -12- 2020

zhotovitel:




Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 5

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Změna elektroinstalace a vzduchotechniky

Část díla dotčená změnovým listem

celá stavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

- 1) projektová dokumentace neřešila změnu elektroměrných rozvaděčů ani zřízení přípojného místa pro záložní zdroj el. energie
- 2) projektová dokumentace předepisovala zasekání rozvodů slabo a silnoproudé elektroinstalace do stěn
- 3) projektová dokumentace předpokládala použití "klasických" zásuvek zapuštěných do stěn
- 4) projektová dokumentace navrhovala odvětrání místností bez oken pomocí ventilátorů; uměle odvětrána měla být i místnost sprchy ve 2. NP; celkově mělo být osazeno 6 ventilátorů, v soupisu prací však bylo uvedeno pouze 5 ventilátorů
- 5) součástí projektové dokumentace bylo i provedení slaboproudých rozvodů vč. datových zásuvek zapuštěných do stěn, projektová dokumentace navrhovala osazení 5 kamer a 1 zvonkového tabla, projektová dokumentace neřešila vyzbrojení RACKu
- 6) součástí projektové dokumentace bylo i požárně bezpečnostní řešení objektu (PBŘ) - požadavky z PBŘ nebyly zohledněny v soupisu prací.
- 7) projektová (tendrová) dokumentace navrhovala rekonstrukci zabezpečení objektu (EZS a EKV) složené z jednotlivých zařízení a kabelového vedení.

Nové řešení :

- 1) byla provedena úprava elektroměrových rozvaděčů a zřízeno přípojné místo pro připojení záložního zdroje el. energie; rozvody elektro byly oproti projektové dokumentaci upraveny dle dodatečných požadavků objednatele
- 2) rozvody elektroinstalace jsou vedeny po povrchu stěn v kabelových žlabech a lištách
- 3) byly použity systémové zásuvky do kabelových žlabů
- 4) bylo osazeno celkem 6 ventilátorů, vč. příslušného trubního vedení
- 5) datové rozvody byly provedeny do kabelových žlabů se systémovými datovými zásuvkami, provedeno vyzbrojení RACKu, dodáno a osazeno 6 kamer, dodána a osazena 2 zvonková tabla
- 6) dle požadavků PBŘ byla provedena nouzová svítidla a tlačítko TOTAL STOP
- 7) rekonstrukce zabezpečení objektu (EZS a EKV) bylo provedeno se zvýšením počtem jednotlivých zařízení.

Zdůvodnění změny :

- 1) spotřeba objektu byla měřena dvěma elektroměry; každé podlaží bylo měřeno samostatně; vlastník distribuční sítě požadoval úpravu měření - 1. měření spotřeby za vytápění (přímotopy), 2. ostatní spotřeba objektu. Objednatel požadoval několik dodatečných úprav silnoproudé elektroinstalace, včetně zřízení přípojného místa pro zapojení náhradního (mobilního) zdroje el. energie - tyto úpravy si vyžádali změnu rozvaděčů.
- 2) po zahájení prací byla zjištěna materiálové složení svislých konstrukcí; zdící materiály jsou různorodého složení a kvality; kabelové svazky, které měly být uloženy do drážek ve stěnách, byly takového rozsahu, že by došlo ke značnému narušení svislých konstrukcí; objednatel proto rozhodl o provedení rozvodů na povrchu stěn do kabelových žlabů a lišt. Provedením společných datových tras se slaboproudými rozvody došlo i k úpravě délek rozvodů.
- 3) v souvislosti se změnou kabelových tras (viz bod 2) bylo rozhodnuto i o změně použitých zásuvek.
- 4) jednalo se o nesoulad projektové dokumentace a soupisu prací.
- 5) v souvislosti se změnou kabelových tras (viz bod 2) bylo rozhodnuto i o změně použitých zásuvek; použitím společných datových tras se silnoproudými rozvody došlo i k úpravě délek rozvodů; na základě požadavku objednatele byla osazena 1 kamera navíc a bylo osazeno 1 zvonkové tablo navíc - pro osoby na vozíku.
- 6) jednalo se o nesoulad projektové dokumentace a soupisu prací.
- 7) v průběhu realizace stavby byla provedena konzultace navrženého způsobu zabezpečení objektu (EZS a EKV) a na základě požadavků odboru technické ochrany bylo technické řešení doplněno o EKV, čtečku, linkové moduly a magnetické kontakty.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :


Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

stavební deník - stránky č. 3441595, 3441596, 3441597

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektroinstalace - silnoproud		390 468,01			
Elektroinstalace - slaboproud		156 270,00			
Vzduchotechnika		6 946,31			
CELKEM OBJEKT	0,00	553 684,32	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			553 684,32	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 





REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektroinstalace - silnoproud		-139 991,00			
Elektroinstalace - slaboproud		-6 390,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-146 381,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-146 381,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
	
Za projektanta:	
	
Za objednatele:	
	

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV							553 684,32						
Elektroinstalace - silnoproud							390 469,01						
Elektroinstalace - slaboproud							166 270,00						
Vzduchotechnika							6 948,31						
elektro 5.1 rozvaděče - rozdělení okruhů							137 141,00	99 056,00			38 075,00		
IK	1	IK01elektro-1	rozvaděč pod omítku 96 modulů	ks	1,00000	43 350,00	43 350,00	33 600,00	33 600,00	9 750,00	9 750,00		
IK	2	IK01elektro-2	rozvaděč pod omítku 122 modulů	ks	1,00000	53 040,00	53 040,00	41 310,00	41 310,00	11 750,00	11 750,00		
IK	3	IK01elektro-3	záložka 400V 63A	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00	1 350,00	1 350,00	250,00	250,00		
IK	4	IK01elektro-4	elektromotrový rozvaděč s dvoztřířím na 80A	ks	1,00000	11 060,00	11 060,00	7 560,00	7 560,00	3 500,00	3 500,00		
IK	5	IK01elektro-5	elektromotrový rozvaděč jednotarifní na 63A, ER212HW7P	ks	1,00000	9 106,00	9 106,00	5 906,00	5 906,00	3 500,00	3 500,00		
IK	6	IK01elektro-6	pom. kontakt pro vypnutí hl. jističe, podpěťová spojka, vypínací	kpl	1,00000	3 155,00	3 155,00	2 905,00	2 905,00	250,00	250,00		
IK	7	IK01elektro-7	Hlavní jistič 3x80A	ks	1,00000	3 787,00	3 787,00	3 617,00	3 617,00	170,00	170,00		
IK	8	IK01elektro-8	Jistič 3P PL7 50A	ks	1,00000	1 767,00	1 767,00	1 592,00	1 592,00	170,00	170,00		
SoD	9	SoD01elektro-pol.č. 21	kabel CYKY 3x1,5 O	m	5,00000	28,00	140,00	12,00	60,00	16,00	80,00		
IK	10	IK01elektro-9	kybel CYKY 4x10	m	12,00000	358,00	4 296,00	108,00	1 296,00	250,00	3 000,00		
IK	11	IK01elektro-10	Pom. stavební práce výhled rýhy 5x10cm	kpl	1,00000	5 825,00	5 825,00	170,00	170,00	5 655,00	5 655,00		
SoD		SoD01elektro-pol.č. 31	sádko na přiléhavý rozvaděč	kg	4,00000	160,00	640,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
IK		IK01elektro-pol.č. 32	sádko na přiléhavý rozvaděč	kg	10,00000	217,00	2 170,00	17,00	170,00	200,00	2 000,00		
IK		IK01elektro-pol.č. 33	rozváděč vzdušný elektroinstalace	kpl	1,00000	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	2 495,00		
elektro 5.2 změna kabelové trasy							217 211,01	162 125,56			55 085,45		
IK	12	IK01elektro-11	litová krabice pro záruku	ks	21,00000	72,00	1 524,00	10,00	650,00	42,00	964,00		
IK	13	IK01elektro-12	parapetní kanál plastový 160x165, resp. 160x150 délka 123 m + přeřez 10x 12,3 m = celkem 135,3 m celkem včetně: - koleno 90° vodorovný vnitřní - koleno 90° svislé - zášlepa 90° - T kus - spojka žlabu - plocha na odstínění	m	135,30000	1 250,00	169 125,00	1 000,00	135 300,00	250,00	33 825,00		
IK	14	IK01elektro-13	lůžka hranatá 40x40, resp. 30x20	m	191,27000	63,00	12 050,01	28,00	5 355,56	35,00	6 694,45		
IK	15	IK01elektro-14	kotvíč a spojovací materiál	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
SoD	16	SoD01elektro-pol.č. 20	kabel CYKY 3x1,5 J	m	310,00000	28,00	9 520,00	12,00	4 080,00	16,00	5 440,00		
SoD	17	SoD01elektro-pol.č. 22	kabel CYKY 3x2,5 J	m	510,00000	36,00	18 360,00	20,00	10 200,00	16,00	8 160,00		
elektro 5.3 změny zásuvek							36 118,00	28 078,00			8 038,00		
IK	18	IK01elektro-15	zásuvka Legrand Jednoduchá	ks	58,00000	173,00	10 034,00	98,00	5 684,00	75,00	4 350,00		
IK	19	IK01elektro-16	zásuvka Legrand Jednoduchá s předpěťovou ochranou	ks	12,00000	973,00	11 676,00	896,00	10 776,00	75,00	900,00		
IK	20	IK01elektro-17	zásuvka Legrand Jednoduchá s USB	ks	3,00000	1 625,00	4 875,00	1 550,00	4 650,00	75,00	225,00		
SoD	21	SoD01elektro-pol.č. 6	Jednopolový svídnář, řazení č. 1, 10A/250VAC, Tango	ks	0,00000	185,00	0,00	120,00	0,00	65,00	0,00		
			původní počet	ks	20,00000								
			statutární počet	ks	20,00000								
			změna počtu	ks	0,00000								
SoD	22	SoD01elektro-pol.č. 8	Svídnář přepínací, řazení č. 6, 10A/250VAC, Tango	ks	6,00000	216,00	1 296,00	148,00	888,00	68,00	408,00		
			původní počet	ks	14,00000								
			statutární počet	ks	20,00000								
			změna počtu	ks	6,00000								
IK	23	IK01elektro-18	Zásuvka	ks	21,00000	295,00	6 195,00	210,00	4 830,00	85,00	1 955,00		
IK	24	IK01elektro-19	Odstínění banerů Policie	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00	1 250,00	1 250,00	200,00	200,00		
elektro 5.4 vzduchotechnika							6 948,31	6 139,00			807,31		
SoD	25	SoD01VT-pol.č. 2.2	Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou EB 100 T, 230 V, 30W	ks	1,00000	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00		
SoD	26	SoD01VT-pol.č. 2.3	Šikmý výfukový kus s mřížkou SPIRO E 100 mm	ks	1,00000	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
SoD	27	SoD01VT-pol.č. 2.5	Trouba SPIRO E 100/3 m	ks	1,00000	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00		
IK	28	IK01VT-1	Jídrová vrtání	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
SoD	29	SoD01VT-pol.č. 3	Montáž, montážní materiál a doprava	kpl	1,00000	807,31	807,31	0,00	0,00	807,31	807,31		
elektro 5.5 změny slaboproudu							57 871,00	36 901,00			20 970,00		
IK	30	IK01elektro-1	patch panel 19" UTP cat. 6 Legrand	ks	3,00000	2 863,00	8 589,00	2 113,00	6 339,00	750,00	2 250,00		
SoD	31	SoD01elektro-pol.č. 10	Kamera HIKVISION DS-2CD2125FWD-I/28	ks	1,00000	4 599,00	4 599,00	4 399,00	4 399,00	200,00	200,00		
IK	32	IK01elektro-2	datové záručky RJ 45 Keystone cat. 6	ks	46,00000	268,00	12 328,00	168,00	8 648,00	80,00	3 680,00		
SoD	33	SoD01elektro-pol.č. 1	Vodič slabop. Utp cat. 6, 2x2x0,5	m	915,00000	28,00	25 620,00	12,00	10 980,00	16,00	14 640,00		
SoD	34	SoD01elektro-pol.č. 11	Dom. Telefon - analogová, programovatelná Maska s dvěma tlačítky v provedení antihavarij	ks	1,00000	6 735,00	6 735,00	6 535,00	6 535,00	200,00	200,00		
elektro 5.6 požadavky PŘŘ							72 524,00	70 674,00			1 850,00		
IK	35	IK01elektro-30	stop tlačítko	ks	1,00000	1 484,00	1 484,00	1 234,00	1 234,00	250,00	250,00		
IK	36	IK01elektro-31	rozsvětlení LED osvětlení se záložním zdrojem 1 hod	ks	8,00000	8 880,00	71 040,00	8 880,00	69 440,00	200,00	1 600,00		


		elektro 5.7	změna zabezpečení objektu			25 875,00		23 015,00		2 860,00		
SoD	37	SoDlaelektro pol.č. 6	EKV (elektronická kontrola vstupu)	ks	1,00000	17 200,00	17 200,00	16 000,00	16 000,00	1 200,00	1 200,00	
SoD	38	SoDlaelektro pol.č. 7	Čtečka ASR605	ks	1,00000	885,00	885,00	835,00	835,00	250,00	250,00	
SoD	39	SoDlaelektro pol.č. 8	Linkový modul LVL 8	ks	2,00000	3 340,00	6 680,00	2 740,00	5 480,00	600,00	1 200,00	
IK	40	IKslelektro-21	magnetický kontakt	ks	3,00000	370,00	1 110,00	300,00	900,00	70,00	210,00	
Celkem změnový list						553 684,32						

Za zhotovitele:												
												
												

ZMĚNOVÝ LIST č. 5


ODPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV							-215 211,00						
Elektroinstalace - silnoproud							-139 991,00						
Elektroinstalace - slaboproud							-6 390,00						
elektro 5.1 rozvaděče - rozdělení okruhů							-75 220,00	-54 500,00			-20 720,00		
SoD	1	SoD/elektro pol.č. 26	Rozvaděč R1, díle vč. E3	ks	-1,00000	35 000,00	-35 000,00	25 000,00	-25 000,00	10 000,00	-10 000,00		
SoD	2	SoD/elektro pol.č. 27	Rozvaděč R2, díle vč. E4	ks	-1,00000	35 000,00	-35 000,00	25 000,00	-25 000,00	10 000,00	-10 000,00		
SoD	3	SoD/elektro pol.č. 29	Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 2,5mm ²	ks	-40,00000	12,00	-720,00	0,00	0,00	12,00	-720,00		
SoD	4	SoD/elektro pol.č. 31	Podružný a spojovací materiál	ks	-1,00000	4 500,00	-4 500,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00		
elektro 5.2 změna kabelové trasy							-20 873,00	-2 884,00			-18 009,00		
SoD	5	SoD/elektro pol.č. 17	Elektroinstal.krabice přístrojová, K068	ks	-61,00000	53,00	-3 233,00	8,00	-488,00	45,00	-2 745,00		
SoD	6	SoD/elektro pol.č. 18	Elektroinstal.krabice vč.svork.,K068	ks	-54,00000	60,00	-3 240,00	44,00	-2 376,00	16,00	-864,00		
SoD	7	SoD/elektro pol.č. 32	Pom. stavební práce, výsek rýhy 5x10 cm	m	-90,00000	180,00	-14 400,00	0,00	0,00	180,00	-14 400,00		
elektro 5.3 změny zásuvek							-43 898,00	-34 083,00			-9 835,00		
SoD	8	SoD/elektro pol.č. 7	Sériový přepínač, řazení č. 5, 10A/250VAC, Tango původní počet skutečný počet změna počtu	ks ks ks ks	-13,00000 14,00000 1,00000 -13,00000	214,00	-2 782,00	146,00	-1 898,00	68,00	-884,00		
SoD	9	SoD/elektro pol.č. 9	Spínač se signál.doutn. 10A/250VAC, Tango	ks	-2,00000	233,00	-466,00	168,00	-336,00	65,00	-130,00		
SoD	10	SoD/elektro pol.č. 10	Zásuvka dvojnásobná, 2x2P+PE, 16A/250VAC,	ks	-75,00000	295,00	-22 125,00	210,00	-15 750,00	85,00	-6 375,00		
SoD	11	SoD/elektro pol.č. 11	Zásuvka dvojnásobná, 2x2P+PE, 16A/250VAC, PC	ks	-17,00000	535,00	-9 095,00	450,00	-7 650,00	85,00	-1 445,00		
SoD	12	SoD/elektro pol.č. 12	Zás. dvojnás., 2x2P+PE, 16A/250VAC, PC a přep.ochr.	ks	-9,00000	937,00	-8 433,00	852,00	-7 688,00	85,00	-765,00		
SoD	13	SoD/elektro pol.č. 13	Zás. jednonásobná, 2P+PE, 16A/250VAC, těsné prov.	ks	-2,00000	265,00	-530,00	190,00	-380,00	75,00	-150,00		
SoD	14	SoD/elektro pol.č. 14	Připojná kombinace pro boiler, 230V/16A	ks	-1,00000	467,00	-467,00	381,00	-381,00	86,00	-86,00		
elektro 5.4 změny slaboproudu							-6 390,00	-4 590,00			-1 800,00		
SoD	15	SoD/elektro pol.č. 12	Dojrzávka R4S, kat. 6	ks	-18,00000	355,00	-6 390,00	255,00	-4 590,00	100,00	-1 800,00		
Celkem změnový list							-215 211,00						

Za zhotovitele:




Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 9

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

navýšení likvidace odpadu

Část díla dotčená změnovým listem

celá stavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace, resp. soupis prací stanovil předpokládané množství odpadu ze stavby.

Nové řešení :

Odpad ze stavby byl zlikvidován ve skutečně vyprodukovaném objemu.

Zdůvodnění změny :

Vlivem změn a dalších objektivně nepředvídatelných skutečností došlo ke změně množství odpadu, který vznikl při realizaci stavby. Skutečný objem odpadu byl stanoven na základě dokladů o předání odpadu osobě oprávněné provést jeho likvidaci.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis z KD č. 14 (04.10.2019), zápis z KD č. 21 (20.11.2019)

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :


Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne, kvalita díla zůstala zachována.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	18 287,93 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 717,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	17 570,93 Kč
DPH:	3 689,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	21 260,83 Kč

Za zhotovitele: _____ Za projektanta: _____ Za objednatele: _____



ZMĚNOVÝ LIST č. 9

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
997 přesun sutě	18 287,93				
CELKEM OBJEKT	18 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			18 287,93	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
997 přesun sutě	-717,00				
CELKEM OBJEKT	-717,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-717,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 9



PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		HSV	Práce a dodávky HSV				18 287,93
	SO	01	objekt přístavby				8 297,09
		997	přesun sutě				8 297,09
SoD	1	SoD pol.č. 9	Nakládání, skládání a překládání neutehlehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,068	170,00	351,56
SoD	2	SoD pol.č. 10	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,068	10,00	20,68
SoD	3	SoD pol.č. 11	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3,475	360,00	1 251,00
ÚRS	4	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	4,900	710,00	3 479,00
IK	5	VCPZL09-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komun.odpad zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 200301	t	1,770	1 805,00	3 194,85
	SO	02	stavební úpravy stávajícího objektu				9 990,84
		997	přesun sutě				9 990,84
SoD	6	SoD pol.č. 33	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	7,490	468,00	3 505,32
SoD	7	SoD pol.č. 34	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,490	360,00	2 696,40
SoD	8	SoD pol.č. 35	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	67,410	12,00	808,92
			7,49*9		67,410		
SoD	9	SoD pol.č. 36	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	7,000	270,00	1 890,00
			7,49*0,3-0,79		5,492		
SoD	10	SoD pol.č. 38	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,790	1 380,00	1 090,20
			0,79		0,790		
Celkem změnový list							18 287,93

Za zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		HSV	Práce a dodávky HSV				-717,00
	SO	02	stavební úpravy stávajícího objektu				-717,00
		997	přesun sutě				-717,00
SoD	1	SoD pol.č. 37	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	-0,300	2 390,00	-717,00
			-0,3		-0,300		
Celkem změnový list							-717,00


Za zhotovitele:	
	

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 15

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Vchodové dveře

Část díla dotčená změnovým listem

přístavba a stávající objekt

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala osazení vstupů plastovými dveřmi.

Nové řešení :

Vstupy do objektu budou osazeny dveřmi z hliníkových profilů.

Zdůvodnění změny :

Po předložení technických a výrobních parametrů vchodových dveří, které zhotovitel na základě zadaných parametrů hodlal použít pro realizaci díla, bylo zjištěno, že technologii EKV používaná objednatelem není možná do dveří z plastových profilů zakomponovat. Objednatel proto požádal o změnu materiálu dveří na hliníkové profily.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z kontrolního dne č.1, bod 1.1.4.2.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, dodací lhůta dveří z hliníkových profilů je delší, navíc bylo nutné dořešit výrobní detaily dveří.

Vliv na kvalitu: Ano, dochází ke zvýšení kvality díla.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	161 031,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-30 140,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	130 891,00 Kč
DPH:	27 487,11 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	158 378,11 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:

dne:

