

Dodatek č. 04 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 2014/1335/OB/B/188, č. zhotovitele 201410001/1090/14/PS, uzavřené dne 06.10.2014 dle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na akci

„MERHAUTOVA 13 – REKONSTRUKCE“

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
statutární orgán: Mgr. Martin Maleček, starosta městské části Brno-sever
k podpisu pověřen: Ing. Rostislav Hakl, místostarosta městské části Brno-sever
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 19-5190900247/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: IMOS Brno, a. s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
zapsán v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211
statutární orgán: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 63706641/0100

dále jen „zhotovitel“

na základě usnesení č. 21, 6/69. schůze RMČ Brno-sever konané dne 28. 08. 2014 s ohledem na §102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čl. 12 odst. 2 a 4 obecně závazné vyhlášky č. 15/2010, Statutu města Brna, ve znění pozdějších předpisů, §12, odst. 3 a §18, odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely smluvní strany dle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb. v platném znění, dne 06.10.2014 Smlouvu o dílo č. 2014/1335/OB/B/188.

Na základě usnesení č. 15, 7/14. schůze RMČ Brno-sever konané dne 01.10.2015 s ohledem na § 23 odst. 7, písm. a) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění, uzavřely smluvní strany dle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb. v platném znění, dne 20.10.2015 Dodatek č. 1 k této smlouvě. Následně na základě usnesení č. 17, 7/22. schůze RMČ Brno-sever konané dne 11.02.2016 s ohledem na provedené jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění uzavřely dle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb. v platném znění Dodatek č. 2 k této smlouvě.

S ohledem na §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění, uzavřely smluvní strany dle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb. v platném znění dne 31.01.2017 Dodatek č. 3 k této smlouvě.

S ohledem na statické posouzení bytových domů Merhautova 13, Brno při výkopových pracích pro objekt garáží, došlo k mírnému poklesu jednotlivých bytových domů. V návaznosti na tuto skutečnost bylo posunuto protokolární předání milníků týkajících se bytových domů. S ohledem na §222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění, uzavírají smluvní strany dle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb. v platném znění Dodatek č. 4 k této smlouvě.

Článek I

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se předmět termíny plnění díla sjednané ve smlouvě mění takto:

Konečný termín pro provedení díla se mění v souvislosti s realizovanými vícepracemi a méněpracemi specifikovanými položkovými rozpočty dodatečných stavebních prací, které jsou součástí dodatku č. 01, č. 02 a č. 03 této smlouvy.

Konečný termín se prodlužuje adekvátně v souvislosti s prodloužením zahájení prací na části díla dle uzlových termínů dle bodu 4.1.1. písm. c) a písm. d) této smlouvy celkem o 297 dnů.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tímto dodatkem se článek č. 4.1.3. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1.3. Konečný termín pro provedení

Nejpozději do 1168 dnů od převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této Smlouvy, tj. do 20.12.2017.

Článek II

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 04 je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 04 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Schvalovací doložka

podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 04 byl schválen usnesením 7/46. schůze RMČ Brno-sever, konané dne 08.02.2017, usnesením č. 4

V Brně dne 10.2.2017



za objednatele:
Ing. Rostislav Hakl
místostarosta MČ Brno-sever

V Brně dne 10.2.2017



za zhotovitele:
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
představenstva a generální ředitel

Příloha k Dodatku č. 04: Harmonogram postupu prací

HARMONOGRAM PRO POSTUP PRACÍ A DÍLČÍCH TERMÍNŮ

[illegible]

PROSEDNANO A ODSOUHLASENO 9.2.17/