

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 53/2020/I/PAV
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostkou města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Radim Reniers**
Strakatého 3769/7, 636 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních: Radim Reniers
Zastoupen ve věcech technických: Radim Reniers
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ8408033997
IČO: 05453984
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna dne 5.10.2016.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 53/2020/I/PAV uzavřeného dne 25.08.2020 na realizaci díla – akce s označením
**„Rekonstrukce objektu Besedy na ul. Ostravská č.p.693/7 v Bílovcích – výměna
střešního pláště, oprava částí fasády objektu domu“** (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.
Důvodem změny termínu ukončení díla, je skutečnost, že v průběhu prováděných prací, došlo k navýšení objemu víceprací, a to v souvislosti se správným technologickým provedením těchto činností, proto zhotovitel vyžaduje úměrné navýšení časové lhůty k dokončení díla. Dále zhotovitel předložil objednateli čestné prohlášení ke koronavirové situaci, která negativně ovlivnila kapacity pracovníků, podílejících se na realizaci díla.

Článek III. Doba plnění bod č. 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od zveřejnění smlouvy
v registru smluv
Termín pro ukončení rekonstrukce střech: 13.12.2020

**Ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků: 13.12.2020**

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

5) Tento dodatek byl schválen na 50. schůzi Rady města Bílovec dne 30.11.2020 usnesením č. RM/1393/50/2020 .

V Bílovci dne 30.11.2020

V Bílovci dne 30.11.2020

Za objednatele:



.....


starostka města

Za zhotovitele:


.....
Radim Reniers