

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: ZMŠMe/1340/2020

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Einsteinova 2871/8
zastoupeno Mgr. Leonou Mechúrovou
a) smluvních: Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy
b) technických:
telefon: 596311919
e-mail:
IČO: 62331388
DIČ: CZ62331388
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2 MADT a.s.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1976
zastoupena: Ing. Janem Wachtarczykem – předsedou představenstva
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Kamil Grabovský, Stanislav Rudek
se sídlem: Slezská 950, 735 14 Orlová
IČ: 25819909
DIČ: CZ25819909
telefon: 596 511 179
fax:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava Havárie části střešních pláštů ZŠ Mendelova, Karviná - Hranice**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, specifikace materiálu a cenové nabídky ze dne 24.9.2020.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méně práce ve výši – **296 074,94 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

Cena díla se snižuje o 296 074,94 Kč bez DPH ve výši dle právních předpisů.

Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **608 183,59 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

Cena díla se navyšuje o 608 183,59 Kč bez DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2 387 281,16 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů...

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2 699 389,91 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

3. Změna sjednané lhůty dokončení díla

Na základě změnového řízení byla nově sjednána lhůta dokončení díla 18.12.2020.

4. Společná a závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 4.3 Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace.

- 4.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 4.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list

V Karviné dne 19. 11. 2020

V Karviné dne 19. 11. 2020

za objednatele

za zhotovitele

.....
Za ZŠ a MŠ Mendelova
Mgr. Leona Mechúrová

.....
Za MADT a.s.
Ing. Jan Wachtarczyk, předseda představenstva