

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 4.5.2020 uzavřené na tyto práce:

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova – stavební práce a nábytek

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

RITUS s.r.o.

zast. Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček

IČ: 27501345

DIČ: CZ 27501345

sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C , vložce 22758

bankovní spojení a č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 4 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 4, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Odstavec 2. v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 až č. 3	17.531.914,66 Kč
Dodatek č. 4	1.446.942,71 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 až č. 4	18.978.857,37Kč
DPH 21%	3.985.560,05 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 až č. 4 vč. DPH	22.964.417,42 Kč

Odstavec 4. v čl. V nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají, že změna okolností dle ust. § 1764 a násl. občanského zákoníku nebude mít vliv na práva a povinnosti sjednané touto smlouvou. Změna okolností se neuplatní v případě tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy majících bezprostřední vliv na plnění díla, jako je válka, mobilizace, živelné pohromy, apod. Smluvní strana, která je v plnění díla vyšší mocí dotčena, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní

stranu. Pokud nedojde k dohodě smluvních stran o úpravě smlouvy, je oprávněna strana dovolávající se vyšší moci od smlouvy odstoupit dle podmínek uvedených v čl. XIII této smlouvy.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou města Jičína na jejím jednání dne 2.12.2020
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Účastníci dodatku č. 4 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Krásném dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
RITUS s.r.o.
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček
jednatelé společnosti