

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 635/2020/ÚRM-OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 31. 8. 2020 na akci:  
**„Dukelských hrdinů - vybudování přechodu, chodníků, BUS zastávek a osvětlení“**  
uzavřené mezi

### OBJEDNATELEM:

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Obchodní jméno:                          | <b>Město Slaný</b>                   |
| Sídlo:                                   | Velvarská 136, 274 53 Slaný          |
| IČO:                                     | 002 34 877                           |
| DIČ:                                     | CZ00234877                           |
| Zástupce města:<br>(dále jen objednatel) | Mgr. Martin Hrabánek, starosta města |

a

### ZHOTOVITELEM:

|  |   |
|--|---|
| Obchodní jméno:                            | <b>Tost.cz, s.r.o.</b>  |
| Sídlo:                                     | Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou  |
| IČO:                                       | 259 56 019  |
| DIČ:                                       | CZ25956019  |
| Statutární orgán:<br>(dále jen zhotovitel) |  |

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH:           | 3 048 661,76 Kč        |
| DPH v zákonné výši:          | 640 218,97 Kč          |
| <b>Cena díla včetně DPH:</b> | <b>3 688 880,73 Kč</b> |

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 9. 11. 2020 pod číslem usnesení 16/53/2020/RM.

**Příloha:** Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne .....

V Ledči nad Sázavou dne .....

---

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Zpracoval: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby a údržby