

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

Místo plnění:	Obec Medlice
Číslo smlouvy objednatele:	
Číslo smlouvy zhotovitele:	20210874
Číslo zakázky zhotovitele:	35987

### Název díla:

**Medlice - veřejné osvětlení a místní rozhlas v lokalitách Medlice - Křepice a Medlice - Přeskače**

Objednatel:	Obec Medlice Medlice 58 671 40 Tavíkovice
Zastoupený:	Janem Dočekalem, starostou

Osoby oprávněné jednat:	
ve věcech smluvních:	Jan Dočekal, starosta
ve věcech technických:	Jan Dočekal, starosta
bankovní spojení:	
IČ:	00636860
DIČ:	obec není plátcem DPH

Zhotovitel:	ZMES, s. r. o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 4034
Zastoupený:	Ing. Vlastimilem Bářem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Bář, jednatel
ve věcech technických:	technik realizace staveb a montáží
bankovní spojení:	
IČ:	43371833
DIČ:	CZ43371833

Výše uvedení zástupci jsou oprávněni zastupovat smluvní strany ve smlouvou rozepsaném rozsahu. Změny v zastoupení budou bez zbytečného prodlení uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

**II.**  
**Předmět plnění**

Předmětem plnění se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení a úpravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu v lokalitách Medlice - Křepice a Medlice - Přeskače v k.ú. Medlice, dle příslušné části projektové dokumentace vypracované projekční firmou Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, a to v rozsahu a dle specifikací požadovaných objednatelem a uvedených v položkovém rozpočtu a cenové nabídce zhotovitele ze dne 18.6.2020.

**III.**  
**Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem dodatku smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla:

VO směr Přeskače	244 289,00 Kč
MR směr Přeskače	45 948,00 Kč
VO směr Křepice	384 295,00 Kč
VO směr Křepice - snížení ceny	- 20 361,00 Kč
MR směr Křepice	47 799,00 Kč
<hr/>	
Celková cena díla po snížení ceny	701 970,00 Kč
DPH 21%	147 413,70 Kč
<hr/>	
Celková cena díla po snížení ceny vč. DPH	849 383,70 Kč

**IV.**  
**Odůvodnění**

Důvodem ke snížení ceny díla je snížení rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele.

**V.**  
**Podpisy smluvních stran**

V Tavíkovcích, dne: 25. 11. 2020

V Třebíči, dne: 23.11.2020

objednatel:

zhotovitel:



Jan Dočekal  
starosta



Ing. Vlastimil Bár  
jednatel