

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2006-01 ze dne 14. 8. 2020 na stavbu „Rekonstrukce SRT a vodovodní přípojky pro budovu č. p. 656 na ul. Smetanova, Frýdek-Místek“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**  
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: [redacted] předsedou představenstva  
IČ: 65138091  
DIČ: CZ65138091  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
tel.: [redacted]  
email: [redacted]  
ID: 2yfdqnk  
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název: **Ing. Dalibor Bednář**  
se sídlem: Spojná 192/17, 709 00 Ostrava  
zastoupena: [redacted]  
IČ: 14577950  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
tel.: [redacted]  
email: [redacted]  
ID: qrwz4sy  
zapsána ve veřejném rejstříku vedeného – Magistrát města Ostravy – Živnostenský úřad, evid.č.: 380701-2592901

(dále jen zhotovitel)

### Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [redacted]  
Zhotovitel: [redacted]  
Autorský dozor: [redacted]  
Technický dozor: [redacted]

## II. Předmět Dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 2 je změna ujednání ve smlouvě č. 2006-01 o dílo ze dne 14. 8. 2020 na provedení stavby „Rekonstrukce SRT a vodovodní přípojky pro budovu č. p. 656 na ul. Smetanova, Frýdek-Místek“.

Původní článek II. **Předmět díla a místo plnění** se doplňuje o odstavec:

Zhotovitel provede pro Objednatele dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jsou nezbytné pro dokončení díla a nebyly v plném rozsahu uvedeny v projektové dokumentaci pod názvem „Rekonstrukce SRT a vodovodní přípojky pro budovu č. p. 656 na ul. Smetanova, Frýdek-Místek“. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr prací ze dne 9. 11. 2020 tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 2. Jedná se o stavební práce – dodávka a montáž ventilů DN 65 a DN 25 v šachtě, filtru SV, dodávka a montáž PE potrubí D 40 mm, rozbíjení betonových bloků, provádění sond, výkopu a rozšíření asfaltované plochy chodníku pro přípojku SV, z důvodu změny trasy napojení SV a instalace nutného dopravního značení v průběhu stavby. Dále byl zvětšený objem uložení na skládku vč. betonů. Zároveň byly odečteny méně práce původního řešení napojení SV. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Původní článek IV. **Cena díla odst. 1 a 2** se mění takto:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena je stanovena jako maximální smluvní cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré náklady včetně likvidace odpadů a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla, v cenové úrovni platné ke dni předání díla. Cena obsahuje předpokládané zvýšení v závislosti na čase a předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů k datu předání díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou. Cena je sjednána dohodou dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Původní cena díla bez DPH	952.812,-- Kč
Méněpráce bez DPH	15.540,-- Kč
Dodatečné stavební práce bez DPH	115.559,-- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.052.829,97 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

V Ostravě dne 10. 11. 2020

Ve Frýdku-Místku dne 10. 11. 2020

.....  
[Redacted signature]  
Za zhotovitele  
[Redacted name]

.....  
[Redacted signature]  
Za objednatele  
[Redacted name] předseda představenstva

**Příloha**  
Soupis stavebních prací ze dne 9. 11. 2020

[Redacted]