

DODATEK č. 1/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb číslo smlouvy objednatele 15PT-001043 a číslo smlouvy poskytovatele 2019/0731 ze dne 13.09.2019 na realizaci veřejné zakázky
„Činnost k vyvedení majetku dokončené stavby I/35, Valašské Meziříčí – Lešná“

Smluvní strany:

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a

Poskytovatel

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1.

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 09. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb číslo smlouvy Objednatele 15PT-001043, číslo smlouvy Poskytovatele 2019/0731 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je činnost k vyvedení majetku dokončené stavby I/35, Valašské Meziříčí – Lešná.
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že není dokončené předání objektů Povodí Moravy z důvodu změny požadavků ze strany Povodí Moravy v průběhu řešení předání stavebních objektů.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že se jedná ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) o změny nepodstatné, které nebylo možné předvídat.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně:
Přílohy č. 1 – Specifikace Služeb: Mění se datum, do kdy musí být plnění předmětu zakázky nejpozději dokončeno.
- 2.2. V souvislosti s výše uvedeným se odst. V Přílohy č. 1 – Specifikace Služeb mění následovně:

Předpokládaný termín zahájení plnění této veřejné zakázky je po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 09/2019).

Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději:

- do 12/2022

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Ve Zlíně dne - 2 -12- 2020

V Brně dne

01 -12- 2020