

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo č. OI-IP/SOD/001177/2020/Rot
na provedení díla
„Třída 1. máje – most M7 přes Mlýnský potok“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001177/2020/Rot	Org: 5757
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOI

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu

xxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOI

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

dále též „SMOI“

a

Dopravní podnik Města Olomouce, a.s.
Koželužská 563/1
779 00 Olomouc
IČ: 47676639

Zastoupen:

- kontaktní osoby ve věcech smluvních

Ing. Pavel Zatloukal, místopředseda představenstva

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@dpmo.cz

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., člen představenstva

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@dpmo.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., člen představenstva

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@dpmo.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo výdajového účtu: 8010-0909113883/0300

dále též „DPMO“

společně též jako „objednatel“

2. Zhotovitel: SPOLEČNOST Mlýnský potok

Vedoucí společnosti:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B

pod sp. zn. pod sp. zn.2419
ID datové schránky: wvcehcj

Druhý společník:
Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Vladimír Dvořák, člen představenstva vedoucího společníka

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

Ing. Radim Vanek, člen představenstva druhého společníka

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx@hrosistavby.cz

- hlavní stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

- vedlejší stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

Bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100

Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, č.ú.: 17622113/0300

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001177/2020/Rot ze dne 12. 5. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty dokončení díla z 6. 12. 2020 na 30. 6. 2021 v části díla spočívající v provedení umělého kamene teraco na levé straně mostního zábradlí, v provedení obkladu mostních opěr a křidel lomovým kamenem a změny některých práv a povinností smluvních stran, vyplývajících ze smlouvy o dílo.

III. Znění dodatku

1. Čl. III. *Předmět plnění* odst. 3 se mění a nově zní takto:

3. Provedením díla či dílčí části díla se rozumí stavební i technologická část díla či dílčí části díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla či dílčí části tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.

2. Do čl. III. *Předmět plnění* smlouvy o dílo se přidává následující ustanovení:

6. Smluvní strany se dohodly na možnosti předání a převzetí dílčí části díla, pokud bude dokončeno. Dílčí částí díla se pro účely smlouvy o dílo rozumí jeden či více stavebních objektů, vymezených v projektové dokumentaci, která je součástí smlouvy o dílo. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, dílem se rozumí všechny dílčí části díla jako celek.

3. Čl. IV. *Lhůta plnění* odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

c) dokončení díla **do 30. 6. 2021**

4. Do čl. IV. *Lhůta k plnění* smlouvy o dílo se přidává následující ustanovení:

10. Lhůta pro dokončení díla dle odst. 2 písm. c) tohoto článku, se týká pouze části díla, spočívající v provedení umělého kamene teraco na levé straně mostního zábradlí a v provedení obkladu mostních opěr a křídel lomovým kamenem. Ostatní části díla je zhotovitel povinen dokončit nejpozději do **7. 12. 2020**.
5. Čl. IV. *Lhůta plnění* odst. 6 se mění a nově zní takto:
6. Dílo či dílčí část díla je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla či dílčí části díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednatel neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla či dílčí části díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo či dílčí část díla s výhradami, nebo bez výhrad.
6. Čl. VII. *Bankovní záruky* odst. 1 bod 2 mění a nově zní takto:
- Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude platná do 5. 2. 2021. Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit do poštovní evidence SMOI originál záruční listiny do tří týdnů od předání a převzetí staveniště.
7. Čl. VII. *Bankovní záruky* odst. 2 bod 2 mění a nově zní takto:
- Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit do poštovní evidence SMOI originál záruční listiny do tří týdnů od převzetí dílčí části díla objednatelem, t.j. od 6. 12. 2020, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí dílčí části díla.
8. Čl. XI. *Záruční doba* odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:
1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla či dílčí části díla v předávacím řízení objednatelem.
9. Čl. XIII. *Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci* smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:
1. Objednatel se stává vlastníkem díla či dílčí části díla okamžikem zpracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla či dílčí části díla objednatelem.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 2. 12. 2020

V Olomouci, dne: 1. 12. 2020

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc	Vladimír Dvořák člen představenstva IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Pavel Zatloukal místopředseda představenstva Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	Ing. Radim Vanek člen představenstva Hroší stavby Morava a.s.
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M. člen představenstva Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	

