

## Dodatek č.5 MANDÁTNÍ SMLOUVY č. V44000-420

### I. Smluvní strany :

#### 1.1 Mandant : Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466  
Zastoupená : Ing. Martin Matzek, ředitel IO  
Zást. pro věci techn. : [REDACTED]  
IČ : 49099469 DIČ : CZ49099469  
Bank. spojení : Komerční banka Teplice, č. ú. : 711620257/0100

#### 1.2 Mandatář : Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsané u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465  
Zastoupené : Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ  
Manažer projektu : [REDACTED]  
Hlavní inženýr projektu : [REDACTED]  
IČ : 49099451 DIČ : CZ49099451  
Bank. spojení : Komerční banka Teplice, č. ú. : 3507501/0100

**Předmětem dodatku č.5 MS je změna rozsahu plnění (IPČ pro společné ÚŘ a SŘ)a změna termínu plnění.**

### II. Předmět plnění : beze změny

**„LI 032 204 Liberec, V cihelně – odstranění výusti LB 01 a rekonstrukce vodovodu“**

### III. Čas plnění : mění se

3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení

3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení

3.4 Dopracování DPS + soutěž

3.5 Zabezpečení smluvních vztahů

3.6 Práce spojené s realizací stavby

3.7 Práce po dokončení stavby

3.8 Plnění nad rámec saz. Unika

| PČ<br>v. f. | Termín         | IČ<br>v. f. | Termín         |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1+2         | <i>Ruší se</i> | 1+2         | <i>Ruší se</i> |
|             |                | 1+2+3       | 31.3.2021      |
| 1+2+3+<br>4 | 30.11.2020     |             |                |
|             |                | 4+5         | Ruší se        |
| 6           | Ruší se        | 6           | Ruší se        |
| 7           | Ruší se        | 7           | Ruší se        |
|             |                |             |                |

#### IV. Odměna mandátáře: *Beze změny*

#### V. Financování a placení : *Mění se a doplňuje*

|                         | Výk. fáze                      | PČ                                                                                                                       | Výk. fáze                           | IČ                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 úplata dle bodu 3.2 | 1+2                            | Již fakturováno 178 000,-<br>Již fakturováno Přepřepování<br>DÚR 45 000,-<br><i>Ruší se<br/>aktualizace DUR 45 000,-</i> | 1+2                                 | Již fakturováno 56 200,-<br>Již fakturováno 56 200,-<br><i>Ruší se<br/>Zajištění nového ÚR<br/>56 200,-</i> |
| 5.2 úplata dle bodu 3.3 |                                |                                                                                                                          | <i>Sloučené<br/>ÚŘ+SŘ<br/>1+2+3</i> | <i>94 300,-</i>                                                                                             |
| 5.3 úplata dle bodu 3.4 | <i>Sloučená PD<br/>1+2+3+4</i> | <i>426 400,-</i>                                                                                                         |                                     |                                                                                                             |
| 5.4 úplata dle bodu 3.5 |                                |                                                                                                                          | 4+5                                 | 0                                                                                                           |
| 5.5 úplata dle bodu 3.6 |                                |                                                                                                                          |                                     |                                                                                                             |
| 5.6 úplata dle bodu 3.7 | 6+7                            | 0                                                                                                                        | 6+7                                 | 0                                                                                                           |
| 5.7 úplata dle bodu 3.8 |                                |                                                                                                                          |                                     |                                                                                                             |
| <b>Celkem</b>           | <b>1-4+6+7</b>                 | <b>649 400,- Kč</b>                                                                                                      | <b>1-7</b>                          | <b>206 700,- Kč</b>                                                                                         |

#### Body IV. – X: *Beze změny*

#### XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.10 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.  
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : 25 -11- 2020

[Redacted signature block]

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Příkazce

V Teplicích dne : 16 -11- 2020

[Redacted signature block]

Příkazník