

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele: 589/2019

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2019 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**VHS stavby a.s.

se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava  
zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vložka 4147  
zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva  
Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva  
zástupce pro věci technické:  
IČ: 251 83 052  
DIČ: CZ251 83 052  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 5050013881/5500  
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn  
- stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Odstavec 2.4 smlouvy o dílo se doplňuje o následující znění:
  - a) Navýšení výměry živice na kanalizační stoce AA1
  - b) Odpočet obručnicků
  - c) Ponižení výměr asfaltových povrchů a navýšení výměr dilatační zálivky k napojení ČOV
  - d) Změna zařazení zeminy na objektu ČSOV 1
  - e) Doplnění vzdušníku kompresoru a rozvaděče na ČSOV 1

2. Odstavec 4.1 smlouvy o dílo se navyšuje původní cena smlouvy:

Původní SOD 43 380 000,- bez DPH  
Dodatek č. 1 2 334 778,- bez DPH  
Dodatek č. 2 prodloužení termínu  
Dodatek č. 3 162 559,- bez DPH  
Nově navržená cena 45 877 337,- bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V JIHLAVĚ dne 16. 11. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Žagala, místopředseda představenstva  
Ing. Michal Maděra, člen představenstva  
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

44

20.  
**VHS stavby a.s.**  
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava  
DIČ: CZ25183052

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                     |                   |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                     | Číslo: 03/2020    |                                |
| Zhotovitel: VHS stavby a.s.                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.                                                                                                                                                                                                               |                   |                                |                                                     | Datum: 19.10.2020 |                                |
| Název akce:<br><b>LI044005 Příšovice - ČOV</b>                                                                                                                                                                                                             |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| Způsob odeslání/předání/datum:                                                                                                                                                                                                                             | poštou            | E-mailem-                      | Faxem:                                              | osobně            |                                |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                   | na specifikaci:                |                                                     |                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | na výkresy:                    |                                                     |                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | na rozpočtové podklady:        |                                                     |                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | na jinou část smlouvy:         |                                                     |                   |                                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| <u>Kanalizační stoka AA1:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| - stávající asfaltová plocha neodpovídá PD, proto bude nutné navýšit výměru živice na celou šíři komunikace. Pro provedení tlakové stoky V3 nebude zapotřebí rozebrat velké množství živičného krytu z důvodu provedení pouze startovacích a koncových jam |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| <u>Obrubníky:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| - po konzultaci s AD bude provedena změna v PD a to na napojení příjezdové komunikace k ČOV na stávající asfaltovou komunikaci v majetku obce, která nemá hrany komunikace ukončeny obrubníky                                                              |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| <u>Ponížení asfaltů + zálivky:</u>                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| - z důvodu změny PD příjezdové komunikace k napojení ČOV nebude zrealizována část komunikace, díky této změně vznikne více napojovacích míst se stávající asfaltovou komunikací, které bude nutné od sebe oddělit dilatační zálivkou                       |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| <u>Změna okna za dveře:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| - z důvodu lepší přístupnosti a obslužnosti biologických linek ČOV bude provedena změna ve výplni otvoru. Dle PD bylo uvažováno s oknem a to bude nahrazeno vstupními dveřmi                                                                               |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| <u>Změna zatřídění zemínv:</u>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| - při výkopových pracích pro čerpací jímku u objektu ČSOV 1 byla v úrovni 1m nad základovou spárou nalezena zemina jiné třídy těžitelnosti, než která byla uvedena v geologickém posudku. Tuto třídu zeminy bude nutné rozebrat hydraulickým kladivem      |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| <u>Doplnění vzdušníku kompresoru + doplnění rozvaděče ČSOV 1:</u>                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| - při realizaci stavby byla zjištěna nesprávná funkčnost zařízení, proto bude nutné doplnit vzdušník kompresoru pro ČOV a rozvaděče na ČSOV 1 kde se rozšíří možnost napojení náhradního zdroje                                                            |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| Důvod vícepráce/méně práce                                                                                                                                                                                                                                 | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele                                   | vyšší moc         | <b>jiné okolnosti</b><br><br>x |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| <b>Celkem 162 559 Kč + DPH</b>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                |                                                     |                   |                                |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): |                   |                                |
| <b>45 877 338 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                | <b>0</b> kalendářních dnů                           |                   |                                |

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **162 559 Kč bez DPH**, tj. 0,37% nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 430 077 Kč bez DPH, tj. 0,99% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 267 519 Kč bez DPH, tj. 0,62 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 764 856 Kč bez DPH, tj. 6,37% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 267 519 Kč bez DPH, tj. 0,62 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3 032 375 Kč bez DPH, tj. 6,99% nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 162 559 Kč bez DPH, tj. 0,37 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

#### **Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 26.10.20

## **PŘIJETÍ ZMĚNY**

### **Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum ..... 10. 2020

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum ..... 30. 10. 2020

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum ..... 23. 11. 2020

Datum ..... 26. 11. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.