

CES:

JN008277 Jablonec nad Nisou, Poštovní, Liberecká, Generála Mrázka-rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 1.etapa

DODATEK Č. 3 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 12/2019-20/D3

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 30.07.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:1.řížerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, spisová značka C 6208
zastoupená: Tomáš Pasecký, jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 499 04 884
DIČ: CZ49904884
bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú. 253520485/0300
telefon: [REDACTED]
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 4.1 Smlouvy a čl 2.2 Dodatku č. 2 a to následovně:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.
a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v
této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	15 102 000,00	21	18 273 420,00
Změnový list 01/2020	- 148 878,03	21	- 180 142,42
Změnový list 02/2020	2 423 377,05	21	2 932 286,23
Změnový list 03/2020	983 902,52	21	1 190 522,05
Nově sjednaná cena díla	18 360 401,54	21	22 216 085,86

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Rozpočet více a méně prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Hodkovicích n. M. dne

Objednatel:

01-12-2020

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

1. jizerskohorská stavební
společnost s. r. o. ®
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2020	
Zhotovitel:		1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 05.11. 2020	
Název akce: JN008277 Jablonec nad Nisou, Poštovní, Liberecká, Generála Mrázka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 1. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 19.10.2020	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č.1 – rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Původní projektová dokumentace předpokládala zatřížení hornin 3. a 4. v poměru 50:50. Na základě zjištěných skutečností během výstavby, návštěvy geologa a geologického posudku je poměr zastoupení hornin 4., 5. a 6 v poměru 88:6:6.</p> <p>Při výkopových pracích je zjištěno, že stávající stoka je obetonována a tento beton je nutné vybourat, odvozit a uložit na skládky k ekologické likvidaci.</p> <p>Z důvodu hospodárnosti prostředků se přesouvá úsek kanalizační stoky „1“ a vodovodního řadu „1“ v křižovatce Poštovní/Liberecká do další etapy, která bude koordinována s pracemi investora Statutární město Jablonec nad Nisou.</p> <p>Za účelem snížení rizika poruchovosti vodovodu byl zrušen souběh vodovodního řadu „1“ a vodovodního přivaděče. Voda je vedena přivaděčem dle původní projektové dokumentace a vodovodní řad „1“ začíná odbočkou z přivaděče.</p> <p>Projekt předpokládal propoj se stávající stokou KTH DN 300. Při realizaci je odhalena nevyhovující podzemní šachta s dvěma zaústěním potrubí. Výškové poměry přípojek a nově budované stoky vedou k tomu, že se buduje nová spádišťová šachta Š5.1B.</p> <p>Během realizace kanalizace v křižovatce Poštovní/Budovatelů došlo z důvodu odhalených sítí ke změně spádových poměrů na stoce. Aby bylo možné dodržet sklon ve zbývající části kanalizace, je postavena šachta Š2.1A.</p> <p>Projektová dokumentace předpokládala ve staničení 0,150 km ponechání původního hydrantu. Během výstavby je zjištěno, že podzemní část hydrantu je v technicky nevyhovujícím stavu a je potřeba jej vyměnit spolu s přípojkou.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 1					

Ocenění změny:**Celkem + 983 902,52 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

18 360 4010,54 bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**0**

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **983 902,52 Kč bez DPH**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 168 284,18 Kč bez DPH, tj. **14,36 %** nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 184 381,66 Kč bez DPH, tj. **7,84 %** nabídkové ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 275 244,01 Kč bez DPH, tj. **34,93 %** nabídkové ceny.Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 867 964,44 Kč bez DPH, tj. **12,37 %** nabídkové ceny.Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **32****Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

tím 5.11.2020**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD. Pro položky, které nejsou v rozpočtu obsaženy, byly použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS.

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – NE V DANÉM ROZSAHU
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ANO, JSOU
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- NENÍ MOŽNÁ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



Datum 23.11.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:


TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



Datum 23.11.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.



Datum 24.11.2020



Datum 24.11.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.