

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne CES844/2020, 22.06.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce p [REDACTED] k
zajišťování investorského-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť,
přijímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Intermont TS s.r.o.

se sídlem: Denisova 460, 415 03 Teplice, Řetenice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, spisová značka C28012
zastoupená: Tomáš Svoboda
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28710517
DIČ: CZ28710517
bankovní spojení: ČSOB, č.ú.232994120/0300
telefon: [REDACTED]
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. bod 2.4. změna rozsahu plnění viz ZL č.02/2020
2. bod 4.1 cena díla se upravuje ZL č.02/2020 o dodatek č.2 ve výši 329 850,00 Kč (bez DPH)
Nová cena díla je 4 076 612,40 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZL č.02/2020 + položkový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 23.11.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Spicak
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

jednatel společnosti
Intermont TS s r. o.


Denisova 460, 415 03 Teplice, tel.: 777 75 75 26
IČ: 28710517, DIČ: CZ28710517

NÁVRH ZMĚNYčíslo : **02/2020**

Zhotovitel: Intermont TS s.r.o., Denisova 460, Teplice - Řetenice, PSČ 415 03

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 13.11.2020

Název akce:

MO 003 005 Bělušice, VDJ Bedřichův Světec rekonstrukce vodojemu

Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	Osobně: X /11.2020
------------------------------------	---------	-----------	--------	--------------------------------------

Odkazy na specifikaci: **Příloha č.2 - Záznam orientační interní zkoušky
Měření pevnosti v tahu povrchových vrstev podlahy**na výkresy:
na rozpočtové podklady: **Příloha č.1 - Položkový rozpočet z 13.11.2020**

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:• **Cenová změna****SO 01e Vnitřní část VDJ, akumulací nádrž levá + pravá - vícepráce**

Z důvodu špatné kvality podlahy nádrží vodojemu, která byla ověřena Měřením pevnosti v tahu povrchových vrstev podlahy dne 30.10.2020 viz Příloha č.2, bylo na základě konzultace stavebníka, zhotovitele a projektanta domluveno provést doporučené odstranění nesoudržného podkladu a reprofilaci sanační maltou tl. do 50 mm:

- tryskání degradovaného betonu
- očištění ploch podlah tryskání pískem
- spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tloušťky 1 mm
- reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi tloušťky přes 40 do 50 mm

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby
					X

Počet připojených listů výkresů změny: **0****Ocenění změny:****Celkem + 329 850,00 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

4 076 612,40 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **329 850,00 Kč bez DPH.**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **329 850,00 Kč bez DPH**, tj. **10,623 %** nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **0,00 Kč bez DPH**, tj. **0,000 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ činí **329 850,00 Kč** bez DPH, tj. **10,623 %** nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **0,00 Kč** bez DPH, tj. **0,000 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **6**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 18. 11. 2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny **de minimis** (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí **10,623 %** a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

18
Datum 20. 11. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

P. Datum 18. 11. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.



Datum 20.11.2020

Datum 20.11.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.