

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o účasti na řešení projektu

TH03010239 „Vývoj a výroba prototypu quadokoptéry se čtyřtákním spalovacím motorem“

1. Podnik: ROTOmotor s.r.o.
Se sídlem v: Zbečnick 259 Hronov PSČ 54931
IČ: 25279874
DIČ: CZ 25279874
Zastoupena: xxx jednatel
Osoba zodpovědná za smluvní vztah: xxx
(dále jen jako „příjemce“),

a

2. Výzkumná organizace: Univerzita Hradec Králové
Se sídlem v: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62690094
DIČ: CZ 62690094
Zastoupena: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor
Osoba zodpovědná za smluvní vztah: xxx
(dále jen jako „další účastník projektu“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na řešení projektu TH03010239 „Vývoj a výroba prototypu quadokoptéry se čtyřtákním spalovacím motorem“

I.

Předmět smlouvy

Výše uvedené strany uzavřely dne 28. 1. 2018 smlouvu o účasti na řešení projektu, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce na řešení projektu TH03010239 „Vývoj a výroba prototypu quadokoptéry se čtyřtákním spalovacím motorem“ (dále jen „Smlouva“) realizujícím program Technologické agentury České republiky (dále jen „Poskytovatel“) s názvem „Epsilon“.

II.

1. Na základě oznámení o výsledku změnového řízení ze dne 23. 4. 2020 a ze dne 12. 10. 2020 vydaném Technologickou agenturou ČR se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy.
2. Článek II odst. 3 ve znění: „Další účastník projektu je povinen ukončit Řešení části Projektu nejpozději do 31. 10. 2020.“ se mění tak, že nadále zní: „Další účastník projektu je povinen ukončit Řešení části Projektu nejpozději do 31. 12. 2020.“
3. S ohledem na uvedená změnová řízení, na základě kterých byly schváleny změny spočívající v:
 - prodloužení doby řešení projektu,
 - změny popisu a termínů aktivity a milníku
 - změny věcné náplně – ověření letových vlastností prototypu,
 - přidání nového typu výsledku,

se kromě výše uvedených změn Smlouvy nahrazuje příloha č. 1 Smlouvy – Závazné parametry řešení projektu za nové znění Závazných parametrů řešení projektu, které jsou přílohou č. 3 tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
 - příloha č. 1 Oznámení o výsledku změnového řízení PRZ202000191 vydaném Technologickou agenturou ČR,
 - příloha č. 2 Oznámení o výsledku změnového řízení PRZ202000629 vydaném Technologickou agenturou ČR,
 - příloha č. 3 Závazné parametry řešení projektu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá nejdříve dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Hronově dne 26.10.2020

V Hradci Králové dne 26.10.2020

.....
ROTOmotor s.r.o.
xxx
Jednatel

.....
Univerzita Hradec Králové.
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D
rektor