

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 1/2020*49099469*

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.05.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

JS Ústí nad Labem s.r.o.

se sídlem: Severní 3575/21, 400 11 Ústí nad Labem
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3549
 zastoupená: Mgr. David Jirota, jednatel
 zástupce pro věci technické:
 IČ: 47309041
 DIČ: CZ47309041
 bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 287971890/0300
 telefon:
 fax:
 Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
 . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je
 .

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Článek 2.4 smlouvy - rozsah předmětu díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle článku 4.5 smlouvy, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

2. Článek 3.2 smlouvy – termín dokončení se prodlužuje do 31.12.2020.

3. Článek 4.1 smlouvy – tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 1 028 466,47 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených článkem 4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena dle SOD	8 257 204,36 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1	1 028 466,47 Kč bez DPH
Cena dle SOD a dodatku č.1	9 285 670,83 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. Změnový list
2. Změnový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



V dne

Zhotovitel:



Mgr. David Jírota
jednatel
JS Ústí nad Labem s.r.o.

 **JS Ústí nad Labem**
s.r.o.
Severní 3676/21
Ústí nad Labem 400 11
IČO: 473 09 041 tel.: 777 993 808
DIČ: CZ47309041 e-mail: jeusti@email.cz

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby spol. s r.o. Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.10.2020	
Název akce: TP037198 Teplice, Karla Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO – příloha – SD str. 255324 z 18.9.2020, str. 25542 z 19.10.2020			
	na rozpočtové podklady:	9 x A4 - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	NE			
Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1 – Kanalizace - výměna nevhodného výkopku v rýze pod komunikací: při hloubení rýhy zjištěn pod konstrukcí stávající komunikace nevhodný materiál pro zpětný zásyp (jemný jíl bez kostry z kameniva). Proveden odpočet třídění. Změna č. 2 - Vodovod - výměna nevhodného výkopku v rýze pod komunikací: při hloubení rýhy zjištěn pod konstrukcí stávající komunikace nevhodný materiál pro zpětný zásyp (jemný jíl bez kostry z kameniva). Proveden odpočet třídění. Prodloužení vodovodu DN200 o 3m v křižovatce ul. Vrchlického z důvodu změny místa napojení na stávající vodovodní řad (původní poklopy zakryty živici). Změna č. 3 - Provedení prodloužení přípojek vodovodu z důvodu vymístění vodovodu do nové trasy – nesoulad mezi výkresovou dokumentací a smluvním rozpočtem – 3 přípojky. Na skutečnost, že nesoulad mezi podklady v GIS a skutečností je v projektové dokumentaci u 2 přípojek upozorněno. Doplněno přepojení 8 ks přípojek. Změna č. 4 - Úprava způsobu provedení provizorního povrchu komunikace dle rozhodnutí – výkopového povolení – místo projektem navrženého recyklovaného kameniva (živičný obrus) bude provedena vrstva živice ACO11 v tj. 50mm bez přesahů. Obnova povrchu komunikace Městem bude prováděna v prvním pololetí roku 2021.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem + 1 028 466,47 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 257 204,36 Kč 1 028 466,47 Kč 9 285 670,83 Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 31.12.2020 31 (třicetjedna) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 028 466,47 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 441 497,94 Kč bez DPH, tj. 17,46 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 413 031,47 Kč bez DPH, tj. 5,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 441 497,94 Kč bez DPH, tj. 17,46 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 413 031,47 Kč bez DPH, tj. 5,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9 listů včetně krycích listů					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted]

[redacted]

Datum 30.10.2020

PRIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % (22,46) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % (17,46) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted]

k.2

[redacted]

Datum: 27.11.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: 27.11.2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž.

[redacted]

Datum: 27.11.2020

Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.