



Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“

uzavřené dne 14. 5. 2018 mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1261/2018**

ISPROFOND: 561 352 0008

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Romanem Dostálkem, ředitelem divize – Divize T – Technologie na základě plné moci evid.

číslo NZ-605823/17 ze dne 6.11.2017

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809



zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Společnosti sdružené ve společnosti „TNS Horní Cerekev OHL ŽS + EŽ“

Korespondenční adresa: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno**

Bank. spojení: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **13/18-OZ/SOD**

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“ (dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu Objednatele, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
2. Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů zhotovitele takto:
Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů - 1.337.471,87 Kč
3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH je 184.934.681,32 Kč, slovy: *jedno sto osmdesát čtyři miliónů devět set třicet čtyři tisíc šest set osmdesát jedna korun českých a 32/100.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Soupis zjišťovacích protokolů za sledované období: Červenec 2020.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
5. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 Soupis zjišťovacích protokolů za sledované období: Červenec 2020



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Objednatel

V Praze dne 20.11.2020

Zhotovitel

V Praze dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Roman Dostálek
ředitel divize T-Technologie
OHL ŽS, a.s.
na základě plné moci

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 1

Soupis zjišťovacích protokolů za sledované období: Červenec 2020

Stavba: 16057-Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červenec 2020

| Budoucí majitel | Číslo PS, SO | Název PS, SO | Název PS, SO | Původní rozpočet | Rozpočet po změnách | Fakt. do konce min. období | Částka dle zjišťovacího prot. | Celkem fakturováno | Zůstatek | Čerpání % |
|-----------------|-----------------|--|--|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Správa železnic | Z PS 01-05-01 | TNS Horní Cerekev, zařízení DŘT, SKŘ a MRS | TNS Horní Cerekev, zařízení DŘT, SKŘ a MRS | 4 095 103,69 | 4 095 103,69 | 4 091 432,31 | 0,00 | 4 091 432,31 | 3 671,38 | 99,910 |
| Správa železnic | Z PS 01-05-02 | ED Havlíčkův Brod, úpravy DŘT a řídicího systému | ED Havlíčkův Brod, úpravy DŘT a řídicího systému | 2 821 152,00 | 2 821 152,00 | 2 821 152,00 | 0,00 | 2 821 152,00 | 0,00 | 100,000 |
| Správa železnic | Z PS 01-09-01 | TNS Horní Cerekev, rozvodna 110kV, technologie | TNS Horní Cerekev, rozvodna 110kV, technologie | 4 870 654,00 | 4 870 654,00 | 4 866 984,48 | 0,00 | 4 866 984,48 | 3 669,52 | 99,920 |
| Správa železnic | Z PS 01-09-02 | TNS Horní Cerekev, trakční transformátory | TNS Horní Cerekev, trakční transformátory | 13 655 778,25 | 13 655 778,25 | 13 607 908,05 | 0,00 | 13 607 908,05 | 47 870,20 | 99,650 |
| Správa železnic | Z PS 01-09-03 | TNS Horní Cerekev, rozvodna 110 kV, SKŘ - část SŽDC | TNS Horní Cerekev, rozvodna 110 kV, SKŘ - část SŽDC | 4 937 967,45 | 4 937 967,45 | 4 922 190,41 | 0,00 | 4 922 190,41 | 15 777,04 | 99,680 |
| Správa železnic | Z PS 01-09-05 | TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV | TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV | 45 888 986,89 | 45 888 986,89 | 45 887 879,70 | 0,00 | 45 887 879,70 | 1 107,19 | 100,000 |
| Správa železnic | Z PS 01-09-07 | TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV - FKZ | TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV - FKZ | 19 642 990,50 | 19 642 990,50 | 19 636 259,55 | 0,00 | 19 636 259,55 | 6 730,95 | 99,970 |
| Správa železnic | Z PS 01-09-08 | TNS Horní Cerekev, trafostanice 22/0,4kV | TNS Horní Cerekev, trafostanice 22/0,4kV | 6 335 255,09 | 6 335 255,09 | 6 025 936,14 | 0,00 | 6 025 936,14 | 309 318,95 | 95,120 |
| Správa železnic | Z PS 01-09-09 | TNS Horní Cerekev, vlastní spotřeba | TNS Horní Cerekev, vlastní spotřeba | 1 803 458,37 | 1 803 458,37 | 1 782 764,37 | 0,00 | 1 782 764,37 | 20 694,00 | 98,850 |
| Správa železnic | Z PS 01-09-10 | TNS Horní Cerekev, měření spotřeby | TNS Horní Cerekev, měření spotřeby | 1 633 909,15 | 1 633 909,15 | 1 625 184,90 | 0,00 | 1 625 184,90 | 8 724,25 | 99,470 |
| Správa železnic | Z PS 01-09-11 | TNS Horní Cerekev, provozní budova - klimatizace | TNS Horní Cerekev, provozní budova - klimatizace | 377 583,75 | 377 583,75 | 377 583,75 | 0,00 | 377 583,75 | 0,00 | 100,000 |
| Správa železnic | Z PS 01-09-12 | TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV - klimatizace | TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV - klimatizace | 141 993,00 | 141 993,00 | 141 993,00 | 0,00 | 141 993,00 | 0,00 | 100,000 |
| Správa železnic | Z PS 01-14-01 | TNS Horní Cerekev, POK | TNS Horní Cerekev, POK | 809 783,43 | 809 783,43 | 624 149,80 | 0,00 | 624 149,80 | 185 633,63 | 77,080 |
| Správa železnic | Z PS 01-14-02.1 | TNS Horní Cerekev, přenosový systém - technologická síť a intranet | TNS Horní Cerekev, přenosový systém - technologická síť a intranet | 788 704,36 | 788 704,36 | 788 704,36 | 0,00 | 788 704,36 | 0,00 | 100,000 |
| Správa železnic | Z PS 01-14-02.2 | TNS Horní Cerekev, přenosový systém - DDTS ŽDC | TNS Horní Cerekev, přenosový systém - DDTS ŽDC | 1 281 195,00 | 1 281 195,00 | 1 281 195,00 | 0,00 | 1 281 195,00 | 0,00 | 100,000 |
| Správa železnic | Z PS 01-14-03 | TNS Horní Cerekev, MK | TNS Horní Cerekev, MK | 345 600,01 | 345 600,01 | 345 600,01 | 0,00 | 345 600,01 | 0,00 | 100,000 |
| Správa železnic | Z PS 01-14-04 | TNS Horní Cerekev, zařízení pro detekci požáru | TNS Horní Cerekev, zařízení pro detekci požáru | 319 263,16 | 319 263,16 | 319 263,16 | 0,00 | 319 263,16 | 0,00 | 100,000 |
| Správa železnic | Z PS 01-14-05 | TNS Horní Cerekev, EZS | TNS Horní Cerekev, EZS | 288 637,32 | 288 637,32 | 288 637,32 | 0,00 | 288 637,32 | 0,00 | 100,000 |

Stavba: 16057-Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červenec 2020

| Budoucí majitel | Číslo PS, SO | Název PS, SO | Původní rozpočet | Rozpočet po změnách | Fakt. do konce min. období | Částka dle zjišťovacího prot. | Cellkem fakturováno | Zůstatek | Čerpání % |
|-----------------|-----------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| Správa železnic | Z PS 01-14-06 | TNS Horní Cerekev, kamerový systém vč. úpravy dispečinku | 1 038 168,17 | 1 038 168,17 | 1 038 168,17 | 0,00 | 1 038 168,17 | 0,00 | 100,000 |
| Správa železnic | Z PS 01-14-07 | TNS Horní Cerekev, sdělovací zařízení | 415 415,21 | 415 415,21 | 415 415,21 | 0,00 | 415 415,21 | 0,00 | 100,000 |
| Správa železnic | Z PS 01-28-01 | TNS Horní Cerekev, PZS v km 62,716 | 10 760 418,15 | 10 760 418,15 | 10 748 395,45 | 0,00 | 10 748 395,45 | 12 022,70 | 99,890 |
| Správa železnic | Z SO 01-01-01 | TNS Horní Cerekev, připojení napájecího vedení | 3 836 595,75 | 3 836 595,75 | 3 787 063,68 | 0,00 | 3 787 063,68 | 49 532,07 | 98,710 |
| Správa železnic | Z SO 01-01-02 | TNS Horní Cerekev, připojení zpětného vedení | 493 134,75 | 493 134,75 | 485 523,07 | 0,00 | 485 523,07 | 7 611,68 | 98,460 |
| Správa železnic | Z SO 01-01-03 | TNS Horní Cerekev, ukolejnění ocelových konstrukcí | 149 262,75 | 149 262,75 | 141 522,75 | 0,00 | 141 522,75 | 7 740,00 | 94,810 |
| Správa železnic | Z SO 01-06-01 | TNS Horní Cerekev, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS | 2 611 621,50 | 2 611 621,50 | 2 607 084,80 | 0,00 | 2 607 084,80 | 4 536,70 | 99,830 |
| Správa železnic | Z SO 01-06-02 | TNS Horní Cerekev, DOÚO | 1 376 609,32 | 1 376 609,32 | 1 248 981,85 | 0,00 | 1 248 981,85 | 127 627,47 | 90,730 |
| Správa železnic | Z SO 01-06-03 | TNS Horní Cerekev, přípojka nn | 695 070,00 | 695 070,00 | 685 101,12 | 0,00 | 685 101,12 | 9 968,88 | 98,570 |
| Správa železnic | Z SO 01-06-04 | TNS Horní Cerekev, přípojka nn pro PZS v km 62,716 | 303 734,00 | 303 734,00 | 299 642,23 | 0,00 | 299 642,23 | 4 091,77 | 98,650 |
| Správa železnic | Z SO 01-06-05 | TNS Horní Cerekev, vnější uzemnění | 767 564,25 | 767 564,25 | 766 696,48 | 0,00 | 766 696,48 | 867,77 | 99,890 |
| Správa železnic | Z SO 01-12-01 | TNS Horní Cerekev, kabelové rozvody vn | 1 649 421,75 | 1 649 421,75 | 1 623 566,03 | 0,00 | 1 623 566,03 | 25 855,72 | 98,430 |
| Správa železnic | Z SO 01-12-02 | TNS Horní Cerekev, přípojka 22kV | 1 423 135,75 | 1 423 135,75 | 1 407 935,42 | 0,00 | 1 407 935,42 | 15 200,33 | 98,930 |
| Správa železnic | Z SO 01-14-01 | TNS Horní Cerekev, přeložky a ochrana drážních kabelů | 283 106,20 | 283 106,20 | 283 106,20 | 0,00 | 283 106,20 | 0,00 | 100,000 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-01 | TNS Horní Cerekev, rozvodna 110 kV - stavební řešení | 1 847 837,22 | 1 847 837,22 | 1 844 206,49 | 0,00 | 1 844 206,49 | 3 630,73 | 99,800 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-02_A | TNS Horní Cerekev, rozvodna 25 kV_ architektonická část | 4 024 910,82 | 4 024 910,82 | 4 021 989,35 | 0,00 | 4 021 989,35 | 2 921,47 | 99,930 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-02_B | TNS Horní Cerekev, rozvodna 25kV_ elektroinstalace | 59 612,17 | 59 612,17 | 47 856,93 | 0,00 | 47 856,93 | 11 755,24 | 80,280 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-03 | TNS Horní Cerekev, FKZ - stavební řešení | 1 760 864,20 | 1 760 864,20 | 1 754 166,56 | 0,00 | 1 754 166,56 | 6 697,64 | 99,620 |

Stavba: 16057-Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev
Soupis zjišťovacích protokolů
Sledované období: Červenec 2020

| Budoucí majitel | Číslo PS, SO | Název PS, SO | Původní rozpočet | Rozpočet po změnách | Fakt. do konce min. období | Částka dle zjišťovacího prot. | Celkem fakturováno | Zůstatek | Čerpání % |
|-----------------|-----------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Správa železnic | Z SO 01-15-04_A | TNS Horní Cerekev, stání trakčních transformátorů | 8 429 555,45 | 8 429 555,45 | 8 425 855,69 | 0,00 | 8 425 855,69 | 3 699,76 | 99,96 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-04_B | TNS Horní Cerekev, stání trakčních transformátorů, elektroinstalace | 389 846,24 | 389 846,24 | 389 612,25 | 0,00 | 389 612,25 | 233,99 | 99,94 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-05_A | TNS Horní Cerekev, provozní budova | 8 089 857,74 | 8 089 857,74 | 8 089 756,44 | 0,00 | 8 089 756,44 | 101,30 | 100,00 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-05_B | TNS Horní Cerekev, provozní budova, elektroinstalace, hromosvod | 246 858,31 | 246 858,31 | 245 008,67 | 0,00 | 245 008,67 | 1 849,64 | 99,25 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-06_A | TNS Horní Cerekev, garáž, sklad_architektonická část | 982 562,39 | 281 156,40 | 281 071,34 | 0,00 | 281 071,34 | 85,06 | 99,97 |
| Správa železnic | N SO 01-15-06_A | TNS Horní Cerekev, garáž, sklad_architektonická část | 0,00 | 698 000,00 | 698 000,00 | 0,00 | 698 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-06_B | TNS Horní Cerekev, garáž, sklad_elekroinstalace | 49 583,74 | 49 583,74 | 46 827,28 | 0,00 | 46 827,28 | 2 756,46 | 94,44 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-07 | TNS Horní Cerekev, kabelové kanály | 8 064 725,05 | 8 064 725,05 | 7 926 033,53 | 0,00 | 7 926 033,53 | 138 691,52 | 98,28 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-08 | TNS Horní Cerekev, oplocení | 934 328,87 | 934 328,87 | 928 948,78 | 0,00 | 928 948,78 | 5 380,09 | 99,42 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-09 | TNS Horní Cerekev, demolic | 571 136,32 | 571 136,32 | 569 386,35 | 0,00 | 569 386,35 | 1 749,97 | 99,69 |
| Správa železnic | Z SO 01-15-10 | TNS Horní Cerekev, relexový domek pro PZS v km 62,716 | 427 868,67 | 427 868,67 | 421 787,25 | 0,00 | 421 787,25 | 6 081,42 | 98,58 |
| Správa železnic | Z SO 01-17-01 | TNS Horní Cerekev, přejezd v km 62,716 | 185 138,84 | 185 138,84 | 11 889,96 | 0,00 | 11 889,96 | 173 248,88 | 6,42 |
| Správa železnic | Z SO 01-18-01 | TNS Horní Cerekev, zpevněné plochy | 6 789 573,12 | 6 789 573,12 | 6 788 616,21 | 0,00 | 6 788 616,21 | 956,91 | 99,99 |
| Správa železnic | Z SO 01-18-02 | TNS Horní Cerekev, příjezdová komunikace | 537 988,93 | 537 988,93 | 537 816,13 | 0,00 | 537 816,13 | 172,80 | 99,97 |
| Správa železnic | Z SO 01-18-03 | TNS Horní Cerekev, oprava napojení na vozovku II. třídy | 647 934,39 | 647 934,39 | 647 934,39 | 0,00 | 647 934,39 | 0,00 | 100,00 |
| Správa železnic | Z SO 01-18-04 | TNS Horní Cerekev, HTÚ | 1 582 727,98 | 1 582 727,98 | 1 582 545,49 | 0,00 | 1 582 545,49 | 182,49 | 99,99 |
| Správa železnic | Z SO 01-19-01 | TNS Horní Cerekev, kabelová lávka v km 62,793 | 308 917,48 | 308 917,48 | 308 287,74 | 0,00 | 308 287,74 | 629,74 | 99,80 |
| Správa železnic | Z SO 01-27-01 | TNS Horní Cerekev, venkovní kanalizace | 1 799 952,66 | 1 799 952,66 | 1 797 218,61 | 0,00 | 1 797 218,61 | 2 734,05 | 99,85 |
| Správa železnic | Z SO 01-27-02 | TNS Horní Cerekev, ZTI | 93 043,81 | 93 043,81 | 92 570,93 | 0,00 | 92 570,93 | 472,88 | 99,49 |

Stavba: 16057-Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červenec 2020

| Budoucí majitel | Číslo PS, SO | Název PS, SO | Původní rozpočet | Rozpočet po změnách | Fakt. do konce min. období | Částka dle zjišťovacího prot. | Celkem fakturováno | Zůstatek | Čerpání % |
|-----------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Správa železnic | Z SO 01-27-03 | TNS Horní Cerekev, vodovod | 608 481,81 | 608 481,81 | 603 294,18 | 0,00 | 603 294,18 | 5 187,63 | 99,150 |
| Správa železnic | Z SO 98-98 | Všeobecný objekt | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 100 000,00 | 94,950 |
| Správa železnic | N SO 98-98 | Všeobecný objekt | 0,00 | 20 980,00 | 20 980,00 | 0,00 | 20 980,00 | 0,00 | 100,000 |

Stavba: 16057-Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červenec 2020

| Budoucí majitel | Číslo PS, SO | Název PS, SO | Původní rozpočet | Rozpočet po změnách | Fakt. do konce min. období | Částka dle zjišťovacího prot. | Celkem fakturováno | Zůstatek | Čerpání % |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| CELKEM | | CELKEM | 186 254 579,18 | 186 272 153,19 | 184 934 681,32 | 0,00 | 184 934 681,32 | 1 337 471,87 | 99,282 |
| Správa železnic-Z | | Správa železnic způsobilé | 186 254 579,18 | 185 553 173,19 | 184 215 701,32 | 0,00 | 184 215 701,32 | 1 337 471,87 | 99,279 |
| Správa železnic-N | | Správa železnic nezpůsobilé | 0,00 | 718 980,00 | 718 980,00 | 0,00 | 718 980,00 | 0,00 | 100,000 |
| Správa železnic celkem | | Správa železnic celkem | 186 254 579,18 | 186 272 153,19 | 184 934 681,32 | 0,00 | 184 934 681,32 | 1 337 471,87 | 99,282 |

Zhotovitel: Společnost "TNS Horní Cerekev OHL ŽS + EŽ"

Roman Dostálek

Dne

31.07.2020

Razítko

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Petr Richter

Dne

31.07.2020

Razítko

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1246363

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d22798e1-a47a-4739-9a04-f332e914633b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.12.2020 12:10:01



dde3e1b0-24c6-4a6f-b1c1-b58a2eca4fcd