

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/54 na provedení stavebních prací na dílo „Oprava chodníku – za MŠ Za Chlumem, Bílina“ (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo: **Město Bílina**
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo: Petr Arpáš s.r.o.
Sadová 40, 418 01 Bílina
IČ: 27280012
DIČ: CZ27280012

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. oddíl C, vložka 21622

zastoupení pro věci smluvní: Ing. Stanislav Karl MBA – jednatel společnosti
zastoupení pro věci technické: Ing. Stanislav Karl MBA – jednatel společnosti
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/54 na dílo „**Oprava chodníku – za MŠ Za Chlumem, Bílina**“ uzavřené dne 12. 10. 2020, dále jen „smlouva“), a to z důvodu lokálních úprav podkladu nového chodníku díky kořenovým systémům, nutnosti odstranění větší plochy původního krytu na začátku chodníku a neprovedené následné pěstební péči nového trávníku.

I. Účel a předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. V odst. 5.1 smlouvy o dílo č. INV/2020/54 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

I.1. Původní znění čl. V. odst. 5.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **556.432,66 Kč** (slovy: Pět set padesát šest tisíc čtyři sta třicet dva korun a šedesát šest haléřů)

21 % DPH **116.850,86 Kč**

(slovy: Jedno sto šestnáct tisíc osm set padesát korun a osmdesát šest haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **673.283,52 Kč**

(slovy: Šest set sedmdesát tři tisíc dvě stě osmdesát tři korun a padesát dva haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo lze podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozporů s obecně závaznými předpisy či technickými normami.

I.2. Změny provedené tímto dodatkem jsou uvedeny v příloze č. 1 (Změnový list).

Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

II.4. Tento dodatek byl schválen radou města dne 10. 11. 2020, č. usnesení 1251.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

V Bílině dne 02.12.2020

Město Bílina

V Bílině dne 03.12.2020

Petr Arpáš s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Ing. Stanislav Karl MBA
jednatel společnosti

Přílohy: Změnový list