

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

### **Článek I. Smluvní strany**

- 1. Ostravské komunikace, a.s.**  
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  
*zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886*  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx  
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 25396544  
DIČ CZ25396544  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxx  
(dále jen „Objednatel“)
  
- 2. KROLSTAV BESKYD s.r.o.**  
se sídlem Jamnická 18, 738 01 Staré Město  
zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
*zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26414*  
oprávněn jednat ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 268 00 527  
DIČ: CZ26800527  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
(dále jen „Zhotovitel“)

*Na základě dohody smluvních stran za prokazatelné více a méně práce na akci „Oprava fasády garáže „G“ a „P“ v areálu OK, a.s.“ po zahájení stavby, kdy při jednáních na kontrolních dnech, po výměně oken a dalších jednáních v přímé souvislosti, s úpravami vstupu horkovodního potrubí a novými větracími otvory ve skladu barev, s instalovanými sítěmi kamerového systému, úpravami osvětlovacích těles, změnami v přízdívkách nadedvěrních*

prostor a v rozsahu čištění fasády, byly zjištěny skutečnosti, jež nebyly předem známy a objednatel stanoveny ani ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem mění následující:

1. ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1.
2. ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena za dílo, odst. 1. (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo).

#### **Článek IV. Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **květen – listopad 2020. Doba realizace je stanovena na 180 kalendářních dnů, kdy ukončení prací bude nejpozději do 30. 11. 2020.**

#### **Článek V. Cena díla**

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí:  
**2 946 880,53 Kč bez DPH za objekt „G“, 618 844,91 Kč DPH, 3 565 725,44 Kč včetně DPH za objekt „G“**  
**2 866 383,42 Kč bez DPH za objekt „P“, 601 940,52 Kč DPH, 3 468 323,94 Kč včetně DPH za objekt „P“**  
**5 813 263,95 Kč bez DPH celkem, 1 220 785,43 Kč DPH, 7 034 049,38 Kč včetně DPH celkem.**  
Konečná cena je stanovena na základě cenové kalkulace, která tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

*Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.*

*Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.*

*Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.*

*Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.*

*Příloha č. 1: kalkulace ceny*

Ve Starém Městě dne 30. 11. 2020  
Za zhotovitele:

V Ostravě dne 30. 11. 2020  
Za objednatele:

.....  
XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXX

.....  
Ing. Daniel Lyčka  
předseda představenstva