



Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-884/2019

ISPROFOND: 5713520004

a

společnost „Přerov“

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 10. 2018 (dále jen „Společenská smlouva“):

1. EUROVIA CS a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1561

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva a personální ředitelka

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty
na základě Plné moci ze dne 22. 10. 2018

(správce společnosti „Přerov“)

2. Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva
(společník 2 společnosti „Přerov“)

3. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva
(společník 3 společnosti „Přerov“)

4. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem, ve funkci generálního ředitele a
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem
(společník 4 společnosti „Přerov“)

Korespondenční adresa: EUROVIA CS a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1524.8120423FCE

uzavřely tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ (dále jen „**Smlouva**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. V návaznosti na dopisy Zhotovitele „Upozornění na budoucí událost“ ze dne 23. 04. 2019 a „Upozornění na budoucí událost č. 2“ ze dne 27. 06. 2019, kterými Zhotovitel dle Pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek předložil Správci stavby oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce nebo zpoždit

provádění Díla, v návaznosti na dopisy Zhotovitele ze dne 06. 03. 2020 a 02. 04. 2020, kterými Zhotovitel dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek oznámil své právo na prodloužení Doby pro dokončení díla a Doby pro uvedení do provozu, a v návaznosti na Určení správce stavby ze dne 23. 9. 2020, kterým Správce stavby určil právo Zhotovitele na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a na prodloužení Doby pro dokončení Díla, se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a na prodloužení Doby pro dokončení Díla vždy o 12 měsíců.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Přílohy k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy.

Článek 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení Přílohy k nabídce zní nově takto:

„8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 50 měsíců od Data zahájení prací.“

Článek 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu Přílohy k nabídce zní nově takto:

„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 44 měsíců od Data zahájení prací vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje, které bude provedeno do 5 a půl měsíců od uplynutí Doby pro uvedení do provozu.“

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy, a jeho nahrazení novým Harmonogramem postupu prací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Harmonogram postupu prací, který v plném rozsahu nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený v Příloze č. 4 Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven v jedenácti (11) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel osm (8) vyhotovení.

Objednatel

V Praze dne 25.11.2020

Zhotovitel

V Praze dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby
na základě plné moci ze dne 22. 10. 2018
EUROVIA CS a.s.

.....

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

.....

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

.....

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Petr Jakubec
jednatel, ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

.....

Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1

Harmonogram postupu prací

Do přílohy Dodatku je vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací), které v plném rozsahu nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený v Příloze č. 4 Smlouvy.

