

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1580/2020/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK č.1

### Smluvní strany:

#### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Horní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 6

[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **zhotovitel:**

**Pálavský sociální podnik, s.r.o**

sídlo: Černovické nábřeží 423/7, 618 00 Brno

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Marcel Ščuka, jednatel

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Marcel Ščuka, jednatel

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Marcel Ščuka, jednatel

IČO: 056 46 286

DIČ: CZ05646286

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 96953

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 13.8. 2020, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „**Dehtářský potok, ř.km 3,450 - 4,300, Čejkovice - čištění koryta**“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal:

Čl. 1 ustanovení **II. Lhůty a podmínky realizace díla** se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení prací:

bez zbytečného odkladu po předání staveniště (předpokládaný termín září 2020), práce na odstranění porostů je možné provádět v mimohnízdním období ptáků, tj. cca konec srpna - březen

b) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději **do 22.12.2020**

Původně sjednaný termín předání a převzetí dokončeného díla do 30.11. 2020 se tímto dodatkem prodlužuje do 22.12. 2020.

Termín předání a převzetí dokončeného díla byl prodloužen v souladu s ustanovením článku II. odstavce 2. Smlouvy o dílo, a to v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli obou stran. Touto překážkou byly zvýšené průtoky v korytě Dehtářského potoka způsobené vypouštěním/výlovem rybníka Dehtář. Zvýšené průtoky během listopadu znemožnily práce v korytě toku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Českých Budějovicích dne ..... V Brně dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Horní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Marcel Ščuka  
jednatel  
Pálavský sociální podnik, s.r.o.